

Overdracht Project/ activiteiten	
Naam project/taak <b>COVID-19 Vaccinatie Data</b>	
Beoogd doel van project/ activiteit :	Verkrijgen en gebruiken van robuuste en betrouwbare vaccinatie data ten behoeve van Kamer, pers en publiek (vaccinatiegraad, vaccineffectiviteit etc). Het RIVM is gegevenshouder van deze data en deelt deze voor publicatie op het Coronadashboard (DB) en ter informatie voor VWS. VWS gebruikt deze data om de Kamer en samenleving te informeren, voert analyses en vergelijkingen uit.
Is het doel bereikt? Zo nee, wat is er nog nodig om dit doel te bereiken?	Deels <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het landelijk registratiesysteem van het RIVM CIMS is continue in beweging en verbetert zich voortdurend (zie ook format registratie)</li> <li>- Doel is om tot een stabiele en robuuste situatie te komen, wetende dat CIMS niet statisch is. Actie door RIVM ism VWS</li> <li>- Zolang de vaccinatiecampagne gaande is en het DB data communiceert zal dit een belangrijk onderwerp zijn dat (nog) geen eindpunt heeft</li> <li>- Er dient voortdurend informatie/cijfers opgeleverd te worden tbv politiek en samenleving</li> </ul>
Indien van toepassing: wanneer is de overdracht en hoe werken jullie daarnaar toe?	Rolzuiverheid is een issue geweest op het gebied van vaccinatiedata. Cijfers over gezette vaccinaties en effectiviteit hiervan waren zeer belangrijk waardoor VWS een stuk verantwoordelijkheid voor de data naar zich toe heeft getrokken tijdens de piek in de coronacrisis.  Met het oog op rolzuiverheid wordt momenteel toegewerkt naar de situatie waarin het RIVM en Team Dashboard verantwoordelijkheid dragen voor de data. Team Vaccins is daarbij nog verantwoordelijk voor de beantwoording van Kamervragen, communicatie richting de pers, de Minister etc. Idealiter worden deze rollen weer zuiver en wordt data een kleiner onderdeel voor Team Vaccins binnen het subteam data & registratie.
Betrokken medewerker(s)(PDC-19). Wat is de verwachte inzet tot overdracht?	5.1.2e (Team Vaccins) en 5.1.2e (Team Vaccins) als achtervang. Iets meer dan 1 fte – versterking wordt gezocht
Waarnaar toe wordt overgedragen? Welke inzet is nodig na overdracht?	Verantwoordelijkheid voor data, de kwaliteit ervan en de levering naar het RIVM. Dashboard draagt de verantwoordelijkheid over de data op het dashboard. Data m.b.t. communicatie richting de burger samenleving/pers en aanlevering tbv Kamerbrieven en vragen MVWS om inzicht in het virus te geven blijft bij Team Vaccins.
Wie waren verder betrokken bij de totstandkoming resultaat? Namen en rol en contactgegevens	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RIVM: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e</li> <li>- VWS: Dashboard: Informatie-analisten, back end, front end, communicatie, beleid, team vaccins</li> <li>- Data komt binnen in CIMS, VWS krijgt ook via de GGD'en</li> </ul>
Welke belangrijke besluiten zijn op welk moment	Besluit om CIMS te gebruiken als landelijk

<p>genomen en door wie?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Is dit vastgelegd en gearchiveerd?</li> <li>- Waar terug te vinden?</li> </ul>	<p>registratiesysteem (november/ december 2020)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Besluit om vaccinatie data op het coronadashboard te tonen ca. januari 2021</li> <li>- Besluit om te beginnen met het tonen van schattingen ca januari/ februari 2021</li> <li>- Besluit om over te gaan op CIMS+ (Registraties + robuustere schattingen) ca februari/ maart 2022</li> </ul> <p>Documentatie is gearchiveerd in <span style="background-color: #cccccc;">5.1.2h</span></p>
<p>Welke structurele overleggen zijn/ worden gevoerd:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bij start vaccinatieprogramma diverse Bestuurlijke Overleggen met uitvoerders (LHV, GGD, Ziekenhuizen, instellingen, RIVM) <span style="background-color: #cccccc;">5.1.2e</span></li> <li>- Tot nu toe: wekelijks afstemmingsoverleg met RIVM, VWS Team Vaccins &amp; VWS Team Dashboard</li> </ul>
<p>Wat zijn de belangrijkste succesfactoren die hebben bijgedragen aan dit project/ activiteit?</p>	<p>Gezamenlijk gevoelde urgentie en nauwe samenwerking.</p>
<p>Welke punten hadden een negatieve invloed op dit project/ activiteit?</p>	<p>Verschillende instanties konden prikken zetten, maar gebruik(t)en verschillende registratie systemen die niet met elkaar of (nog) niet aan een landelijk systeem gekoppeld waren (zie ook registratie). Hierdoor kon niet altijd gemakkelijk voldaan worden aan de vraag naar data.</p>
<p>Is er een koppeling met wetgeving, is dat tijdelijke wetgeving en zo ja, wat betekent dat?</p>	<p>Ja, AVG-privacyregels en Wpg (taak RIVM en mogelijkheid gegevens ten behoeve daarvan te verzamelen, medisch beroepsgeheim), grondslag gegevensverwerking en gebruik CIMS tbv inzicht in gezette prikken, gevaccineerde mensen en mensen met een booster, uitgesplitst per leeftijdsgroep en gemeentelijk/ VR / Landelijk niveau. Zie ook format registratie</p>
<p>Zijn er inkoop/ onrechtmatigheidsissues? Licht toe.</p>	<p>2021: Onrechtmatige opdracht VZVZ voor aanpassen HIS-systemen</p>
<p>Zijn er nog losse eindjes? Zo ja, welke?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Het overgaan van schattingen naar geregistreerde prikken + nog robuustere schattingen</li> <li>- Het overgaan naar een andere noemer met implicaties voor DB pagina</li> <li>- Het overgaan naar andere terminologie (implicaties voor op het DB alsook kamerstukken en andere rijksoverheid vaccinatie communicatie)</li> <li>- Herinrichting IT-landschap: hoe kunnen de bestaande systemen beter op elkaar aansluiten zodat voldaan kan worden aan de wensen van de beleidsmedewerkers en burgers op het gebied van data?</li> <li>- Borgingsplannen opstellen voor bestaande systemen en IT.</li> </ul>
<p>Is het nodig om het projectresultaat of de activiteit in stand te houden/te continueren? Zo ja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoe kan het resultaat geborgd worden? Wat is daar voor nodig?</li> <li>- Bij welk bedrijf(sonderdeel) kan dit resultaat worden ondergebracht?</li> <li>- Zijn hierover al afspraken gemaakt?</li> </ul>	<p>Ja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het proces van rolzuiverheid blijft zich voortzetten (RIVM, Team Vaccins, Team Dashboard)</li> <li>- Momenteel worden er borgingsplannen opgesteld voor de IT-systemen die gebruikt worden.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zo nee, is hiervoor ondersteuning nodig?</li> <li>- Is er budget gereserveerd?</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voordat bekend werd dat PDC-19 door zou gaan is besproken om een quickscan op te starten naar de keten van vaccinatiedata. Een quickscan kan inzicht geven welke taken bij welke instantie horen en hoe data tot stand komt.</li> <li>- Budget: CIMS als financieel onderdeel van vaccinatieprogramma</li> </ul>
<p>Risico's:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- indien project/ activiteit stopt</li> <li>- verdwijnen van kennis door vertrek medewerkers</li> <li>- politieke gevoeligheden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De berekeningen die gemaakt worden obv CIMS zijn politiek en maatschappelijk gevoelig (bijv. vaccinatiegraad, vaccin effectiviteit (N.B. bij het laatste wordt er ook berekend met data van stichting NICE)</li> <li>- Knowledge Management is zeer belangrijk. Mogelijk kan een Quick Scan dit risico mitigeren.</li> </ul>
<p>Wat is de beoogde einddatum van dit project/activiteit(onderdeel)?</p>	<p>1 juni overgedragen naar de nieuwe programmadirectie, maar blijft actueel, in ieder geval totdat COVID19-vaccinatie ook qua uitvoering onderdeel is geworden van het RVP en landt bij PG.</p>
<p>Nog meer bijzonderheden?</p>	<p>N.v.t.</p>