

To: [5.1.2e] ([5.1.2e]@minvws.nl)
 From: [5.1.2e]
 Sent: Sun 9/13/2020 8:47:43 PM
 Subject: inzet gesprek LCDK (en onze eigen agenda komende periode)
 Received: Sun 9/13/2020 8:47:43 PM

Ha [5.1.2e],

Behalve op dezelfde golflengte komen is morgen denk ik ook een goed gesprek nodig over de opdrachtgever/opdrachtnemers relatie irt agenda van minister die een routekaart wil, omvorming testlandschap naar centrale labs en versterking governance. Herken je je in onderstaande?

Gr [5.1.2e]

Ik zou antwoord willen hebben op de volgende vragen:

- 1) Zijn we het eens over de huidige situatie?
- 2) zijn we het met elkaar over de opdracht?
- 3) Zijn we het eens over rol opdrachtgever / rol opdrachtnemer?
- 4) Zijn we het eens over wat er nodig is om de opdracht uit te voeren?

- 1) Observaties huidig functioneren LCDK

-zit in crisismodus, zandzakken slepen

[5.1.5]

-opdracht VWS (wellicht te impliciet?): breng de testcapaciteit voor ons op orde. Sturing ad hoc.

-informatievoorziening naar VWS als opdrachtgever: wat is status, wat zijn opties, wat moet worden besloten? Niet strak genoeg. Gevolg: VWS gaat zich met details bemoeien en wordt operatie in gezogen.

-wat is perspectief voor GGD'en: wanneer gaat de voor hen beschikbare testcapaciteit duurzaam omhoog?

-transparantie bij labs (Sanquin, Salto) over toewijzingscriteria materialen – wat zijn die? Vragen worden ontwijkend beantwoord

-planvorming lijkt afwezig: routekaart naar 40K voor september is niet gerealiseerd (was die er überhaupt?)

-idem routekaart naar 70K: status onduidelijk; gevolg: VWS springt in met garantstellingen, niet op basis van plan van LCDK

Vraag: herkent LCDK zich in deze observaties?

- 2) Wat is de opdracht?

Ons idee over opdracht is: zorg dat er voldoende testcapaciteit is om te kunnen voldoen aan de verwachte testvraag

Er ligt een operationele opdracht:

-inzicht in testvraag landelijk obv testbeleid en regionaal obv behoefte GGD/zorg

-inzicht in beschikbare testcapaciteit (machines, materialen, mensen) bij aangesloten labs

-inrichten/aansluiten van monsterstromen GGD-testlokaties en zorg op labs (coördinatie monsterstromen)

-sturen op inkoop → LCH

-sturen op extra labcapaciteit → nu nog VWS

Vraag: herkent LCDK zich in deze operationele opdracht?

Er ligt ook een strategische opdracht voor komende periode:

-stevig mandaat LCDK nodig richting GGD'en en labs – begin oktober vaststellen

-steviger organisatie LCDK nodig (positionering, organisatie, bemensing) - december

-herinrichten testlandschap: centraliseren monsterstromen naar beperkt aantal hoogvolume labs – eind oktober

-anticiperen op veranderende testvraag – deze week

-anticiperen op innovatieve testen: LAMP/sneltesten → ism experts/RIVM etc. Ligt nu bij VWS, LCDK moet overnemen

Vraag: herkent LCDK de strategische opdracht?

- 3) Rol opdrachtgever / nemer

VWS stelt opdracht, doelen, beleid en kaders vast → dit moet strakker en duidelijker aan de voorkant

VWS regelt eenduidig accounthouderschap in met dagdagelijks contact over de uitvoering van de opdracht

LCDK stelt plan op om opdracht uit te voeren

LCDK informeert en betreft VWS over de voortgang

- 4)

Wat heeft LCDK nodig om dit te kunnen doen?

-duidelijke opdracht

-mandaat

-bemensing

-begeleiding

Groet

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

@minvws.nl

+31 6

5.1.2e