

Agenda 1 september

Afwezig: 5.1.2e

1. Terugkoppeling overleggen
2. Ingebrachte punten
 - 2.1 5.1.2e Contacten factsheets/arbeidsmarktdashboard (zie mail)
3. Werkgroep CZ: LNAZ/ opschalen IC
4. Werkgroep Bonus
5. Lessons learned corona breed
6. Mogelijk debat woensdag 2 september
7. Early warning dashboard
8. Personeel
 - i. Arbeidsmarktdashboard
 - ii. Extrahanden/sterk in je werk
 - iii. Nationale zorgklas
9. Terug naar normaal MEVA
 - i. Lessons learned MEVA
 - ii. Afschalen BIG maatregelen
10. Opschalen reguliere zorg/ IC bedden
11. Parlementaire zaken
12. Praktische logistiek
 - Overleg donderdag 3 september
 - ARCHIVERING
13. Rondvraag

25/08	Actie	Wie	Stavaza
Agendapunt 1 Terugkoppeling overleggen			
2 Ingebracht			
1	Vraag 5.1.2e aan team over informeren dashboard informatie	5.1.2e	<ul style="list-style-type: none"> • Indien er een piek is van meer dan drie dagen informeert 5.1.2e het team. Dit is enkel informeren voor interesse
2	Extrahanden/ NZK	5.1.2e	In het overleg gisteren met 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e kan naar voren dat 5.1.2e niet

			<p>bekend is met extrahanden.</p> <p>Plan van aanpak extrahanden met daarin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aanpak aandacht extrahanden - Oproep aanmelden extrahanden voor zorgprofessionals die kunnen werken in ziekenhuizen - Behoeftes ziekenhuizen extrahanden nodig - Eind augustus database extrahanden rond <p>Eind augustus meneer 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e over matching/meelopen enz. 5.1.2e wil daarop meelopen</p>
3	Planning en stappenplan extrahanden.	5.1.2e	<ul style="list-style-type: none"> • 5.1.2e maakt een update met daarin de planning en stappenplan voor extrahanden zodat iedereen hiervan op de hoogte is en zet dit op de mail
4	Brief aan RONAZ-en	5.1.2e	<ul style="list-style-type: none"> • 5.1.2e checkt bij 5.1.2e of er vanuit VWS een soortgelijke brief al is verstuurd. Zo niet, dan samen met RONAZ-en een brief versturen,
3 Ontzorgen – waarderen - bonus			
5	Memo/nota over bonussen		<p>11/8</p> <ul style="list-style-type: none"> • Op 10/8 heeft stuurgroep plaatsgevonden en voorstellen zijn akkoord bevonden. Er kan nu verder worden gewerkt aan de handreiking en regeling. Planning is nog van kracht. Dat betekent dat eind augustus een concept regeling en handreiking gereed zijn, met dien verstande dat er geen nieuwe, grote vraagstukken zich aandienen. <p>Ook heeft er een klankbordsessie met werkgeversorganisaties plaatsgevonden om proces tot nu toe en toekomstig toe te lichten en uit te vragen bij organisaties wat meegenomen kan worden in uitwerking. Organisaties zullen voor einde van de week input leveren ten aanzien van de handreiking over welke functies/beroepen/beroepsgroepen behoren tot doelgroep bonus en welke niet.</p> <p>Later deze week zal er in een extra stuurgroep een eerste conceptversie van de handreiking worden besproken.</p>
4 BIG			
6		5.1.2e	<ul style="list-style-type: none"> • De herregistratie van art. 3 beroepen was per 17 maart opgeschort, doel om weer per 1 april 2021 te starten. • Loopt: wel wetgevingstechnisch lastig punt wat betreft oud specialisten. 5.1.2e zoekt

			met WJZ naar een passende oplossing en informeert de rest daarover.
7		5.1.2e	<ul style="list-style-type: none"> Extra financiering herregistratie KNMP Mogelijk herziening instellingssubsidie, 5.1.2e heeft contact met 5.1.2e hierover. Reactie KNMP is binnen, wordt deze week afgestemd met 5.1.2e.
8	CNO advies	5.1.2e	11/8 <ul style="list-style-type: none"> 5.1.2e en 5.1.2e hebben een gesprek met de CNO gehad. 2 september levert zijn haar rapport op omtrent de positie van verpleegkundigen, en dan gaat het spoedig naar de TK. 19 augustus ontvangen wij een conceptverslag, dan check op feitelijke onjuistheden.
5 Opschaling naar reguliere zorg			
6 Opschalen IC-capaciteit			
9	Werkgroep DGCZ opschaling CZ bedden	5.1.2e	28/7 <ul style="list-style-type: none"> CZ heeft een werkgroep voor de opschaling van de IC bedden, MEVA zit ook in deze werkgroep 5.1.2e duo hiervoor 5.1.2e stuurt alle stukken naar het projectteam rondom de nieuw opgerichte werkgroep van CZ over de opschaling van de IC bedden zodat het projectteam op de hoogte is 4/8 <ul style="list-style-type: none"> De brief naar De ROAZ'en is nog niet verstuurd. 5.1.2e vraagt de stavaza na.
10	Werkgroep CZ	5.1.2e	<ul style="list-style-type: none"> Sinds 5.1.2e de werkgroep CZ heeft overgenomen van 5.1.2e is er geen terugkoppeling meer geweest. 5.1.2e belt 5.1.2e om dit te checken en te kijken of een terugkoppeling weer mogelijk is.
7 Extra Handen – monitoring			
11	Transitietraject extra handen	5.1.2e	10/6 RegioPlus wil afzonderlijk overleg met VWS over het transitieplan (dat overigens strookt met eigen visie) 15/6 Transitieplan is besproken met RegioPlus. 17/6 5.1.2e bespreekt het transitieplan op 30 juni in de regioraad. Daarna willen ze het ook met een aantal VWS-directeuren bespreken. Daarnaast bezig met draaiboek (voor evt tweede piek) dat 1 oktober klaar is. 22/6 Nu actualisatie wie wat doet en hoe het loopt, hoeveel mensen betrokken 1/7 <ul style="list-style-type: none"> Regioraad is verlopen zoals verwacht, plan besproken. Oude leverancier IT infrastructuur (AmbulanceNL) gaf aan mogelijk datalek te melden

			<p>doordat data door RegioPlus is overgezet naar nieuwe IT-leverancier.</p> <p>3/7</p> <ul style="list-style-type: none"> RegioPlus heeft oude IT leverancier per advocaat gemeld dat zij binnen een week de nog bij hen in het systeem staande data moeten vernietigen.
12	Evaluatie lessons learned	5.1.2e	<ul style="list-style-type: none"> Plan maken om te evalueren van extrahanden maar ook nationale zorgklas 30/6 is er een regioraad in regioplus verband, dan wordt ook de afschaling van mensen besproken Vanuit Brabant [5.1.2e] wat zij allemaal hebben gedaan. Positieve insteek. [5.1.2e] kijken met [5.1.2e] hoe doen. Neemt [5.1.2e] mee
8 Onderzoek – data - dashboard			
13	Dashboard arbeidsmarkt	5.1.2e	<p>12/6</p> <p>[5.1.2e] De conceptnota voor de arbeidsmonitor is bijna klaar, nog linken aan toezegging aan kamer</p> <p>15/6</p> <ul style="list-style-type: none"> Voorstel is vrijdag via Marjolein de lijn in gegaan. Donderdag toetsen in het overleg met de bonden. [5.1.2e] stuurt het voorstel naar [5.1.2e] en sluit samen met [5.1.2e] aan bij het overleg met de bonden. <p>17/6</p> <ul style="list-style-type: none"> [5.1.2e] ziet graag nog wat aanpassingen op de nota. Zij overlegt met [5.1.2e] en komt dan bij [5.1.2e] op de lijn met aan hem het verzoek met [5.1.2e] de aanpassingen door te nemen en te verwerken. <p>22/6</p> <ul style="list-style-type: none"> Nota zit in lijn marjolein Check bij [5.1.2e] wat stavaza is lijn in marjolein <p>24/6</p> <ul style="list-style-type: none"> Er is nu een licentie vd pensioenfondsen voor gebruik data <p>29/6</p> <ul style="list-style-type: none"> MZS had nog toevoegen aan nota vorige week, nota wordt aangepast <p>1/7</p> <ul style="list-style-type: none"> Morgen overleg met pensioenfondsen, [5.1.2e] en [5.1.2e] over gebruik data <p>2/7</p> <ul style="list-style-type: none"> gesprek is op verzoek van [5.1.2e] verplaatst naar 7/7. Concept factsheet is opgeleverd door PFZW/VERNET. Wordt maandag bespreken in team arbeidsmarktdashboard.

			11/8 <ul style="list-style-type: none"> Realisatie arbeidsmarktdashboard in uitvoering, nota inmiddels akkoord. Doel blijft sept. l.o.m. 5.1.2e voorlopige einddatum 31 dec 2020, voor die tijd evaluatie.
14	Dashboard		Stavaza 17/6: <ul style="list-style-type: none"> Vanmiddag weer overleg met de minister. Volgende week een update en uitbreiding van het dashboard (info over verpleeghuizen en huisartsen) en een besluit over uitbreiden om rioolwater meetpunten op te schalen. RIVM bezig met beantwoording 200 vragen over aanpassingen telecom-wet. 6/7 <ul style="list-style-type: none"> As donderdag weer nieuwe release Ziekteverzuim van mensen die in zorg werken (Joost, Franciska informatie Vernet cijfers) Oproep voor idee welk gebruik databronnen Meer gedragsonderzoek naar naleven maatregelen corona
9 Financieel / toeslagen			
15	Nationaal fonds ereschuld J&V	5.1.2e	12/6 J&V is bezig met een voor een Nationaal fonds ereschuld J&V. 5.1.2e houdt dit in de gaten.
10. Parlementaire zaken			
11 Lessons learned Corona breed			
Overig			
16	Nudging	5.1.2e	<ul style="list-style-type: none"> 5.1.2e zijn aan nadenken over mogelijke ideeën voor nudging. Zowel thuis (binnenkomst, tijdens, en handhaving) als op de werkplek (kantoor en productiebedrijf).
17	Lopende Kamervragen: -		
18	Lessons learn directie	5.1.2e	Zoals in het projectplan van het programmteam MEVA staat, is het nog belangrijk om een lessons learn voor de directie meva te maken
19	Nota overleg september	5.1.2e	Op 1 oktober is er een nota overleg over de initiatief nota van Groen Links: Samen de baas zeggenschap voor de beroepsgroep. 5.1.2e en 5.1.2e bereiden het voor.
20	Praktische logistiek	5.1.2e	<ul style="list-style-type: none"> Coronastukken archiveren in map

