

## Planning

Woensdag 16 september

- Presentatie model door [5.1.2e] aan stuurgroep MTDGCZ

Donderdag 17 september

- Bespreken model (zonder kostenplaatje) met [5.1.2e] en NVZ, NFU en ZN op bureauniveau

Vrijdag 18 september

- Opschalingslijst met onderscheid tussen 1150-1350-1700 moet binnen zijn
- Overleg met experts over het model met [5.1.2e]
- Overleg met specifieke groep experts over verbouwingskosten met WJZ en [5.1.2e]

Maandag 22 september

- Bureauoverleg NVZ, NFU en ZN met [5.1.2e]. Bespreken model inclusief kostenplaatje
- Definitieve opschalingslijst versturen naar ROAZ-voorzitters

Woensdag 23 september

- Vaststellen opschalingslijst met ROAZ-voorzitters (minister zit voor)
- Presentatie model door [5.1.2e] aan ROAZ-voorzitters

Donderdag 24 september

- BO met NVZ, NFU en ZN om model inclusief kosten definitief vast te stellen

Week van 28 september

- Concept subsidieregeling bespreken met partijen