

Openstaande punten



Op systeemniveau (Ministerie van VWS)

Procesverduidelijking en -uitwerking

- Aanvraag- en allocatieproces, o.a. verduidelijking rol ROAZ en LCH
- Scope- en mandaatproces, o.a. rollen bij aanpassingen productenscope en financiële ruimte
- Overkoepelend proces: het vastleggen van besluiten (besluitenlog)

Inhoudelijke analyse voor aanpassing van de scope

- Inventariseren benodigde aanpassingen productenscope o.b.v. input experts (top-down) en zorginstellingen (bottom-up)
- Bepalen effect van aanpassing productenscope op deelnemers
- Inventariseren benodigde aanpassingen van de segmenten (sectoren) voor productallocatie
- Onderzoeken nieuwe initiatieven vs. scope uitbreiding LCH

Inhoudelijke analyse van risico's en mitigatiemaatregelen



Op organisatieniveau (LCH)

Vorbereiden en implementeren scope-uitbreidingen

- Aanvullen vraagmodel op basis van nieuwe scope
- Opzetten en accelereren van nieuwe teams
- Inbedden scope-uitbreiding in operatie

Ondersteunen en versnellen bestaande teams

- Team Productie NL: afstemmen prioriteiten, opschalen, oplossen obstakels (expliciet verzoek **5.1.2e**)
- Team Finance: inrichten financiële processen, incl. facturering, financiële administratie en controle daarop

Verfijnen vraagvoorspellingsmodel

- Uitbreiden model met IC middelen
- Eventueel: uitbreiden model met Lab middelen (NB: meer beleidskeuze dan vraagvoorspelling)