

To: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]@minvws.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]@minbzk.nl; [5.1.2e]
 (5.1.2e) [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]@minvws.nl
 Cc: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]@minvws.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]@minvws.nl; [5.1.2e] [5.1.2e]@minvws.nl
 From: [5.1.2e]
 Sent: Thur 4/9/2020 5:31:20 PM
 Subject: afspraken lijstje (vervolg)
 Received: Thur 4/9/2020 5:31:21 PM

Dag [5.1.2e] en [5.1.2e],

Hierbij nog een aanvulling, nav van het vervolg management overleg:

- Vanuit VWS (GMT) wordt gewerkt aan een brief ter verduidelijking van het kwaliteitsvraagstuk. Dit wordt opgepakt met 5 betrokken partijen (Oa RIVM en inspecties). Tot deze nieuwe lijn beschikbaar komt, kan op gezag van VWS toch worden uitgereden als er geen andere voorraad beschikbaar is;
- Bij elke volgende scope uitbreiding is het belangrijk om aan de voorkant zicht te hebben op de betrokken inspecties en de specifieke rol;
- Isolatiejassen en onderzoekshandschoenen vormen op dit moment het grootste knelpunt. Voor Isolatiejassen geldt dat er regulier bijna geen producten meer te krijgen zijn. Voor de onderzoekshandschoenen is ongeveer 50% nog regulier te krijgen, voor de overige benodigde hoeveelheid is een risico dat er een mogelijk rubber tekort in het verschiet ligt, waardoor meer capaciteit niet beschikbaar zal komen;
- Politieke Leads, hier zijn goede stappen in gezet. Op dit moment lijkt er redelijk control hierop te zijn. De wens is om de huidige lijn hiervoor de komende tijd voort te zetten, waarbij ondersteuning vanuit VWS beschikbaar blijft. => aanvulling, na check bij [5.1.2e] van GMT is bevestigd dat zij de komende week ook nog aanwezig blijft bij het LCH om in dit team mee te draaien en dat er een mogelijkheid is om een extra collega van GMT bij te schakelen bij drukte. Er is hierop ook een akkoord van [5.1.2e].
- Testen, afgesproken wordt dat [5.1.2e] de naam van een TNO deskundige doorstuurt die als backup/DUO voor [5.1.2e] kan dienen. [5.1.2e] geeft daarnaast aan dat er behoefte is aan iemand met inkoop deskundigheid op dit gebied.
- Voor de overdracht van de beademing zijn gisteren goede afspraken gemaakt, vanuit CZ wordt een uitgebreid overdrachtdossier voorbereid. Operationeel kan LCH reeds starten met de uitvoering;
- Scope uitbreiding, de scope uitbreiding is op te delen in drie delen, 1) test, 2) IC en 3) nog niet eerder op de lijst. De afspraak is dat er tegelijk een lijst wordt voorgelegd aan [5.1.2e] en [5.1.2e] om de uitbreiding vast te stellen. [5.1.2e] stemt hierover af met [5.1.2e] en [5.1.2e]. [5.1.2e] zal een lijst aanleveren bij [5.1.2e] die hij voor akkoord aan zowel [5.1.2e] als [5.1.2e] toe stuurt. Als beide akkoord geven dan zal de uitbreiding als addendum aan de overeenkomst met Mediq worden toegevoegd. Deze zal getekend worden door [5.1.2e] (VWS) en [5.1.2e] (Mediq). De intentie is dat dit voor het weekend gebeurd. Voor volgende uitbreiding zal door [5.1.2e] een proces voorstel worden voorbereid voor de acties van VWS kant;
- Overeenkomst, alle financiële afspraken zullen via Mediq lopen, omdat LCH geen juridische entiteit heeft;
- Er is een vraag rondom de aansprakelijkheid en de verantwoordelijkheidsverdeling. Moet hier iets voor worden ingeregeld, vooral omdat het LCH geen juridische entiteit heeft?
- De NDA is door 87% van de mensen getekend, de medewerkers van Mediq en Onemed ontbreken hier nog in. [5.1.2e] vraagt om de gegevens van de jurist van VWS om af te stemmen over de NDA en het convenant. [5.1.2e] stuurt de gegevens van [5.1.2e] toe (is inmiddels gebeurd). [5.1.2e] zorgt er voor dat de vragen voor het weekend zijn afgehandeld, zodat het convenant getekend kan worden geretourneerd;
- China blijft een kwetsbaarheid, op het moment dat er zich problemen voordoen met KLM dan is er zicht op dat vluchten overgenomen zouden kunnen worden door een ander lid van Skyteam. Hierdoor lijkt inzet van Defensie de komende tijd niet aan de orde. Belangrijk om een signaal af te geven aan [5.1.2e] van KLM, dat de inzet erg gewaardeerd wordt. [5.1.2e] legt voor aan [5.1.2e] dat hij hiervoor contact met [5.1.2e] opneemt;
- [5.1.2e] belt met de [5.1.2e] van Mediq en Onemed om het contact aan te halen en te kijken of er gevoeligheden zijn, waar VWS van moet weten en of een rol in moet spelen. [5.1.2e] zal aankondigen dat dit contact zal plaatsvinden;
- Inzicht in de VWS orders is een aandachtspunt. Het lukt niet goed om alles goed boven tafel te krijgen. [5.1.2e] is hiervoor de aangewezen persoon van VWS, maar het gevoel bij LCH is dat er onvoldoende tijd en ruimte is om alles goed te achter halen. Afgesproken wordt dat [5.1.2e] hierop actie richting GMT voor onderneemt.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]
 [5.1.2e] [5.1.2e]

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag

[5.1.2e] [5.1.2e]@minvws.nl

Van: [5.1.2e]

Verzonden: donderdag 9 april 2020 15:57

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]

Onderwerp: afspraken lijstje

Financiën:

- Vanuit financiën is een update verzorgd over de stand van zaken en de prognoses;
- Prijzen blijven voor komend week op de stand van waar ze nu staan;
- [5.1.2e] sluit aan bij overleg tussen [5.1.2e] en Mediq;
- Operationele kosten LCH zitten in het model van Mediq, deze zal worden losgekoppeld en apart inzichtelijk worden

gemaakt;

Bestuurlijk:

- Kwaliteitsman kon niet vrijgemaakt worden door de beide werkgevers. 5.1.2e werkt aan bijstelling profiel, om zsm iemand aan te trekken;
 - Bereikbaarheid Consortium voor mensen van buiten af. Antwoord begin periode was het zoeken, inmiddels loopt dit steeds beter.
- vermoedelijk zal er een toename worden ervaren de komende tijd.
- Cijfers, vanuit het LCH zal er in de nieuwsbrief gecommuniceerd worden conform de afspraken die ook eerder zijn gemaakt.
 - Politieke leads, nu een goede inhaalslag gemaakt. Het heeft meer tijd gekost om voldoende overzicht te krijgen en daarnaast heeft het meer tijd gekost dan vooraf werd ingeschat om op een goede manier het gesprek te voeren.
- Afgesproken wordt om deze aanpak de komende tijd vol te blijven houden. Ook de categorie minder VIP vraagt meer dan vooraf werd gedacht. Er wordt gezocht naar de communicatie en hoe daar gezamenlijke in op te trekken.
- Consultants zullen worden afgebouwd, BCG blijft volgende week nog beschikbaar.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag

5.1.2e



5.1.2e

@minvws.nl