

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @minvws.nl]
Cc: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @minvws.nl]
From: [redacted] 5.1.2e)
Sent: Thur 2/24/2022 11:27:49 AM
Subject: RE: Stuurgroep PBM
Received: Thur 2/24/2022 11:27:49 AM

Veel dank. Ik oefen nog even HOE ik eea terugleg. Ik wil niet degene zijn die een stuurgroep in leven houdt, ik wil gewoon borgen dat onderstaande zaken worden opgepakt op de plek waar ze moeten worden opgepakt.

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>
Datum: donderdag 24 feb. 2022 11:15 AM
Aan: [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>
Kopie: [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>
Onderwerp: RE: Stuurgroep PBM

Hallo [redacted] 5.1.2e

Cf afspraak mijn reactie.

Een goed moment om de Stuurgroep te ontbinden is m.i. na afwikkeling van de belangrijkste openstaande punten, te weten:

1. Borging van het toezicht door GMT op CIBG en afspraken over periodieke verantwoording. Hierna kan gedacht worden aan overdracht aan de nieuwe COVID directie;
2. Er is nog steeds geen nieuw contract tussen CIBG / Bureau LCH en Mediq gesloten over de voortzetting van het portal. Intussen lopen de kosten van Mediq door.
3. Follow up exit strategie overtollige voorraden inclusief het voldoen aan de fiscale vereisten t.b.v. de lopende douanevergunning;
4. Borging adequaat materieel beheer voorraden (inclusief stand van zaken werking nieuwe voorraadstelsel Astro naar Navision);
5. Afwikkeling van de eindafrekening LCH Mediq 2020 2021. De controle van de ADR loopt nog en zal naar verwachting eind maart afgerond kunnen zijn.

[redacted] 5.1.2e en later door [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e en het gewijzigde takenpakket van [redacted] 5.1.2e is de inbreng van GMT bij de ontvlechting Mediq-VWS beperkt.

- Er komt nu (te)veel terecht op de schouders van FEZ.
- En er is weinig te merken van aansturing door Mediq van Bureau LCH van CIBG.
- [redacted] 5.1.2e van Bureau LCH [redacted] 5.1.2e behartigt meer de belangen van Mediq i.p.v. VWS (en hij krijgt hier van CIBG de ruimte voor) en door in een aantal gevallen niet snel te reageren vertraagt hij afhandeling van zaken. Bijvoorbeeld het ondertekenen van de LOR t.b.v. de inventarisatie 01-11-2021 [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e afgehandeld, zodat EY hun rapport nog steeds niet kunnen opleveren. Bovendien had zijn team last minute en niet wezenlijk commentaar op de eindrapportage van EY zodat dit het proces vertraagde.

Verder zijn er nog wat losse eindjes in het kader van de ontvlechting Mediq-VWS:

1. De formalisering van de 11 bijlagen bij de ontvlechtingsovereenkomst Mediq VWS (eind november 2021 getekend) is nog niet gereed; 2 bijlagen zijn afgelopen week gewijzigd door last minute mutaties van Mediq. Deze mutaties moeten nog beoordeeld worden. FEZ heeft hier het voortouw genomen om de zaken af te ronden.
2. In de ontvlechtingsovereenkomst (art 11.4) is afgesproken dat Mediq net als concullega de keuze heeft om een verkoopportal voort te zetten (Mediq heeft na de Leveringsdatum de keuze om een portal voort te zetten conform de standaarden zoals CIBG die met andere LCH-partijen is overeengekomen, dan wel af te zien van het voortzetten van een portal. Mediq zal deze keuze binnen twee weken na de Leveringsdatum aan VWS bekend maken, bij gebreke waarvan Mediq geacht wordt af te zien van het voortzetten van een portal). Tot op heden is er geen contract waardoor de kosten van Mediq op nacalculatiebasis worden doorbelast. In onderstaande tabel staan de Mediq kosten van de afgelopen maanden. Het is wel de verwachting dat de kosten gaan afnemen omdat de dienstverlening van de fiscalisten van PWC (ca [redacted] 5.1.1c per maand) en de accountants van EY (ca [redacted] 5.1.1c in januari 2022) beëindigd is of (hopelijk) binnenkort eindigt.
- 3.

		July	August	September	Oktober
Supply chain	Warehouse / packaging	5.1.1c			
Supply chain	Transport				
Customer Service	Hours				
Finance / infrastructure	Hours				
Negatieve rente					
Total		174.443	131.049	137.033	128.

-5

118.

4. Afronding audit EY op financiële verantwoording LCH Mediq 2020 (planning: medio maart 2022); FEZ coördineert.
5. Afronding rapport van bevindingen EY m.b.t. inventarisatie 01 november 2021 (planning: begin maart 2022); FEZ coördineert.
6. Audit ADR op de eindafrekening Mediq-VWS 2020-2021 loopt (planning afronding 2^{de} helft maart 2022); FEZ coördineert.
7. Het afvalfonds verpakkingen heeft een audit verpakkingsbelasting aangekondigd, die in de komende maanden plaats zal vinden. Deze audit wordt bij Mediq uitgevoerd door een extern accountantskantoor. De ervaring leert dat deze uiterst kritisch zijn en dat waarschijnlijk een naheffing te verwachten is. Het merendeel van de naheffing zal voor rekening van VWS komen. CIBG, GMT en FEZ dienen hierbij vinger aan de pols te houden om te zien dat het aandeel van VWS een "fair share" is.

5.1.2e heeft aangegeven weer meer betrokken te willen worden. O.a. bij het uitzetten van de Letter of representation (die door 5.1.2e getekend moet worden) en het bijwonen van het ontvlechtingsoverleg CIBG-Mediq-VWS. Maar hij heeft ook veel andere zaken in zijn pakket.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Financieel-Economische Zaken / Afdeling Budgettaire Zaken

06- 5.1.2e

Werkdagen: 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 22 februari 2022 21:53

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Stuurgroep PBM

Sowieso iets via mail van mij terugleggen (ik wacht don even af of knal of push)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Datum: dinsdag 22 feb. 2022 7:50 PM

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Kopie: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Stuurgroep PBM

Hallo 5.1.2e

Vanmiddag sprak ik met 5.1.2e van GMT en heb mijn zorgen over het vroegtijdig opheffen van de stuurgroep kenbaar gemaakt. Voorts heb ik aangegeven dat het noodzakelijk is om adequaat toezicht op CIBG/Bureau LCH uit te voeren en dat de overgang naar een nog op te richten directie (en nieuwe medewerkers) risicovol is. Tenslotte zijn diverse losse eindjes niet afgehecht. Zie ook bijlage.

Donderdagochtend hebben we een vervolgoverleg om e.e.a. te bespreken.

Afhankelijk van de uitkomst van het overleg kunnen we eventueel de knalroute volgen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Financieel-Economische Zaken / Afdeling Budgettaire Zaken

06- 5.1.2e

Werkdagen: 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>


Verzonden: maandag 21 februari 2022 15:22

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: FW: Stuurgroep PBM

Laten we m hierop knallen

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)



4 - 4

Dubbel