



Opdrachtgeversrapportage

[View in Power BI](#) ↗

Last data refresh:
03/01/2022 06:17:01 UTC

Downloaded at:
03/01/2022 12:05:08 UTC





Opdracht

Samenvatting

Huidige situatie

Goederen exit

Prognose



CIBG
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Opdrachtgeversrapportage GMT

Bureau LCH

(2021/Dec)

Inhoudsopgave

1. Opdracht LCH
2. Samenvatting over afgelopen maand
3. Huidige situatie (per afgelopen maand)
4. Prognoses noodvoorraad (12 maanden/5 jaar)

1. Opdracht LCH

•Continueren van de dienstverlening

Sinds 1 oktober 2020 is Bureau LCH van het CIBG verantwoordelijk voor de **continuïteit** van de activiteiten van het LCH. Dat betekent het waarborgen van de beschikbaarheid van voldoende en betrouwbare middelen voor de zorg in Nederland. Dit wordt gerealiseerd door het beheren van een noodvoorraad aan PBM, spuiten/naalden, desinfectants en IC-apparatuur.

•Afbouwen van de noodvoorraad

Naast het voorraadbeheer richt Bureau LCH zich sinds 2021 op het gecontroleerd **afbouwen** van de noodvoorraad tot de ondergrens aan de hand van de kaders zoals afgestemd met GMT. Het gaat hier om een ondergrens met een voorraad omvang van zes maanden gebaseerd op de tweede piekvraag in de zomer van 2020.

•Verantwoording over het LCH

Ook ligt de focus op de **verantwoording** over de werking van het consortium LCH en het voorraadbeheer.

Opdracht LCH

Activiteiten die hiervoor worden uitgevoerd betreffen op hoofdlijnen:

- Inkoop van producten
- Verkoop van producten aan de zorg
- Beheer van de voorraad
- Uitvoeren van de exit strategie: verkopen, schenken en duurzaam verwerken
- Samenwerking tussen LCH consortium partijen (w.o. ontvlechting Mediq)
- Afhchting, duiding en veiligstellen van informatie en data
- Verbetering van processen
- Voorbereiding op toekomst noodvoorraad

Samenvatting December 2021 (1)

Verkopen zorg

- Er is ten opzichte van november in zijn totaliteit een daling geweest in de verkopen aan de zorg.
- In de grafieken zijn behalve de totale trend, ook de trends zichtbaar voor de 4 grootste producten.
- Er zijn in overleg met GMT voorbereidingen getroffen voor de verkoop van FFP2 maskers tegen een, tijdelijk, sterk gereduceerd tarief, geldend vanaf 4 januari 2022.

Verkopen overig

- Er zijn verkopen geweest aan diverse partijen van in totaal 634 miljoen chirurgische mondkmaskers. In het verkoop/opkoop overzicht in deze rapportage worden deze verkopen zichtbaar op het moment dat goederen het magazijn verlaten.
- Ten behoeve van verkopen zijn er 140 miljoen stuks uitgereden. De omvang is groot en arbeidsintensief, uitlevering loopt door in 2022.
- Binnen de verkopen bevinden zich ook goederen met een beperkte houdbaarheid, deze worden als eerste uitgeleverd.
- Er zullen geen chirurgische mondkmaskers meer verkocht worden. Begin 2022 beslissen we i.o.m. GMT welke producten we verder gaan verkopen.

Donaties

- Donatie naar Moldavië is uitgevoerd voor wat betreft de PBM. Desinfectans volgen in januari.
- Nu er akkoord van GMT is op NL Donaties, worden deze voorbereid. Het betreft m.n. goede doelen organisaties en medeoverheden. Realisatie zal in januari plaatsvinden.
- WJZ heeft aangegeven te werken aan een Algemeen belang besluit, om de NL donaties juridisch af te hechten.
- Met WJZ en de Landsadvocaat wordt een template schenkingsovereenkomst opgesteld voor binnen NL / EU.

Samenvatting December 2021 (2)

Ontwikkelingen samenwerking partners

Mediq

- Per 31 november 2021 is een ontvlechtingsovereenkomst tussen VWS en Mediq gesloten, waarin onder meer afspraken zijn vastgelegd over de eigendomsoverdracht van de goederen van Mediq naar VWS (inclusief overgang van vorderingen op klanten en leveranciers) en de financiële eindafrekening. In deze overeenkomst zijn VWS en Mediq overeengekomen dat er een mogelijkheid is voor Mediq om de bestelportal open te houden na 31 november 2021, hetgeen over de maand december 2021 ook het geval was. GMT, WIZ, FEZ en de Landsadvocaat waren direct betrokken bij de totstandkoming van de ontvlechtingsovereenkomst.
- Er zijn diverse werkzaamheden geweest in het kader van een daadwerkelijke financiële eindafrekening per 31 november 2021.
- Met Mediq is afstemming geweest over voorwaarden en standaarden waaraan Mediq moet (gaan) voldoen om de bestelportal open te kunnen (blijven) houden; en het maken van een (concept) nieuw contract in het kader van de (portal) dienstverlening per 1 december 2021 door Mediq.
- Belangrijkste voorwaarde aan Mediq is het kunnen voldoen aan lottraceability. Om hieraan te kunnen voldoen zegt Mediq nog 6-8 weken nodig te hebben vanaf de start van de realisatie (verwachting 1 februari 2022). Gedurende de periode vanaf 30 november 2021 tot oplevering (15 maart 2022?) voldoet VWS niet aan de vereisten van correct materieel beheer.
- Vanwege de mogelijkheid die VWS aan Mediq heeft geboden om de bestelportal open te houden per ontvlechting van Mediq is tevens de eigendomsoverdracht van reeds gedoneerde goederen van Mediq naar VWS geformaliseerd. De 'reparatieovereenkomst' t.a.v. buiten de EU gedoneerde goederen is in december 2021 in definitieve vorm ondertekend door zowel VWS als Mediq. Vanuit Bureau LCH is over dit contract direct contact met Mediq.

OneMed/QRS en CB Healthcare

- De inrichting van Navision (als vervanger van Astro) en de realisatie van de koppelingen van en naar Wolf en de aanpassingen in Wolf (ten behoeve van rapportage en voorraadbepaling) verlopen volgens planning.
- Draaiboeken worden uitgewerkt voor de migratie en het testen (beide 17-24 januari), schaduwdraaien Astro/Navision en reconciliatie (24-28 januari) en de livegang op 31 januari 2022.
- Het leegrijden van de CB opslaglocaties was volgens plan gereed voor de Kerst.
- Voor de verlenging van de inzet van CB in januari 2022 wordt een overeenkomst gemaakt door HIS. De contracten voor QRS, AGL en DHL zijn besproken met de betreffende partijen en worden gereed gemaakt voor ondertekening. Voor alle contracten, behalve voor CB, is een afwijkingnota noodzakelijk. Voor de overeenkomst met QRS wordt nog onderzocht of er een uitzondering op de aanbestedingswet van toepassing is.

Samenvatting December 2021 (3)

Overig

ICapparatuur

- Met VWS (FEZ, GMT) en de ADR loopt afstemming over de verantwoording van de ingekochte beademingsapparatuur. Wat is besteld, wat is ontvangen en wat bevindt zich waar.
- De aanschaf door VWS van 1300 zuurstofconcentratoren bij Philips en Westfalen Medical, is logistiek met deze partijen afgestemd.
- 800 van deze zuurstofconcentratoren zijn uitgeleverd bij vier zuurstofleveranciers. Met WJZ zijn de templates voor de bruikleenovereenkomsten in orde gemaakt.

Desinfectans

Er is met WJZ en FEZ afstemming geweest over de afwijkingnota ten behoeve van het contract voor de opslag van de desinfectans.

Productie NL

In tegenstelling tot het bericht in de rapportage van november is gebleken dat Afpro nog niet beschikt over een CE-certificering. Als gevolg hiervan heeft Afpro ook in december geen leveringen uitgevoerd. Auping, Dutch PPE en Sion Biotext (allen FFP2) hebben in december geleverd conform de geldende afspraken. Medprotex (IIR) heeft in december zijn laatste leveringen gerealiseerd, hiermee is de overeenkomst volledig uitgenut. In geval van Lemoine (IIR) is begin december ontdekt dat de verpakking niet voldoet aan de geldende wetgeving, in afwachting van een oplossing hebben vanaf week 50 geen leveringen meer plaatsgevonden.

Kwaliteit

Het aantal afgekeurde middelen stijgt door de invoering van Verordening EU 2021/1433 per 1 oktober 2021, omdat goederen na deze datum niet meer onder de tijdelijke verordening ter beschikking gesteld mogen worden.



Organisatie

All 


Stuks (x1000)



Planningscategorie	Besteld	Transits	Ontvangen	Nog te ontvangen	Retour leverancier	Uitgeleverd	Verwerkt	Opgekocht	Gedoneerd	Leverbare Voorraad	Niet-leverbare Voorraad	Verschil	Verschil %
Handschoenen	1,002,207	12,600	985,072	17,135	-761	269,180			17,863	604,572	96,869	-4,173	-0.4%
Chirurgische Maskers	1,123,563		1,117,855	5,709	-17,863	77,500		110,195	15,871	102,947	797,515	-4,034	-0.4%
RNA isolatie kits	326,596		152,521	174,075	-910	6,441				48,053	101,197	-4,081	-2.7%
Jassen	84,206		85,185	0	-28	8,172			1,701	42,946	32,504	-167	-0.2%
FFP2 Maskers	126,369		98,456	27,913	-16,159	9,886			1,060	36,500	53,050	-18,198	-18.5%
Antigeeen sneltesten	47,630		38,118	9,512		12,576			817	16,620	11,743	-3,639	-9.5%
Schorten	26,955		25,453	1,502		5,136			906	14,399	2,856	2,156	8.5%
Wattenstaafjes Keel + Neus	27,055		25,674	1,381		12,520	380		90	8,296	3,789	599	2.3%
Overig	18,694		17,151	1,544		7,138			0	4,345	6,826	-1,159	-6.8%
Serologische Pipetten	15,050		6,164	8,886		267				4,135	1,760	3	0.0%
Brillen	4,400		4,356	44		351			372	3,346	264	24	0.5%
Medium	14,340		10,772	3,568	-3	5,995	72		129	619	3,605	349	3.2%
Overige FFP Maskers	3,829		12,711	0	-117	1,114			9,212	81	2,845	-658	-5.2%
Mantelzorg pakketten			98	0		33				43	23	-2	-2.1%
KN95 Maskers	97,162		74,832	22,331	-1,251	1			810	4	73,932	-1,166	-1.6%
Desinfectans	294		355	0		394			4	3	6	-52	-14.6%
PCR testkits	0		75	0		0	0			0	0	75	99.1%
Totaal	2,918,352	12,600	2,654,848	263,504	-37,092	416,701	453	110,195	48,835	886,911	1,188,784	-34,124	-1.3%



Organisatie

All 

Stuks (x1000)



Planningscategorie	Ontvangen	Retour leverancier	Uitgeleverd	Verwerkt	Opgekocht	Gedoneerd	Instroom - Uitstroom
Chirurgische Maskers	33,218		1,217		93,433	617	-62,049
FFP2 Maskers	3,576		115				3,462
KN95 Maskers	1,551					586	965
Handschoenen	16,800		2,478			1,545	12,778
Jassen			134			589	-723
Schorten			27				-27
Brillen			6			62	-68
Wattenstaafjes Keel + Neus			168				-168
Antigeen sneltesten	918		1,370			2	-454
RNA isolatie kits	682		232				449
Medium	7		89				-82
Mantelzorg pakketten			3				-3
Overig	3,666		36				3,631
Serologische Pipetten	2,589		75				2,513
Totaal	63,007		5,950		93,433	3,401	-39,777




Planningscategorie

All

Organisatie

All

Aantal geleverde stuks tijdlijn



Aantal geleverde stuks laatste zes maanden *

Maand	Aantal cure	Aantal care
2021/Jul	4,540,503	4,275,547
2021/Aug	2,208,260	1,782,848
2021/Sep	2,151,780	1,581,555
2021/Oct	6,288,834	1,020,347
2021/Nov	10,890,152	4,162,532

* negatieve aantallen kunnen voorkomen i.v.m. retourzendingen van de klant



Organisatie

All


Planningscategorie

Chirurgische Maskers



Aantal geleverde stuks (chirurgische mondmaskers) tijdlijn

● Cure ● Care



Aantal geleverde stuks laatste zes maanden *

Maand	Aantal cure	Aantal care
2021/Jul	675,600	590,300
2021/Aug	212,600	324,850
2021/Sep	317,000	302,800
2021/Oct	336,800	175,500
2021/Nov	2,366,400	1,715,350
2021/Dec	878,950	790,050

* negatieve aantallen kunnen voorkomen i.v.m. retourzendingen van de klant



Organisatie


All

Planningscategorie

FFP2 Maskers



Aantal geleverde stuks (FFP2 maskers) tijdlijn



* negatieve aantallen kunnen voorkomen i.v.m. retourzendingen van de klant

Opdrachtgeversrapportage  | Aantal geleverde stuks cure en care - Handschoenen

 CBG
 Bureau voor de
 Zorgverzekeringsmarkt


Organisatie


All

Planningscategorie

Handschoenen



Aantal geleverde stuks (handschoenen) tijdlijn



* negatieve aantallen kunnen voorkomen i.v.m. retourzendingen van de klant



Organisatie

All


Planningscategorie

Jassen



Aantal geleverde stuks (handschoenen) tijdlijn

● Cure ● Care



Aantal geleverde stuks laatste zes maanden *

Maand	Aantal cure	Aantal care
2021/Jul	-12,698	9,030
2021/Aug	31,760	9,150
2021/Sep	-14,560	16,870
2021/Oct	24,850	10,570
2021/Nov	178,496	165,410
2021/Dec	107,577	83,260

* negatieve aantallen kunnen voorkomen i.v.m. retourzendingen van de klant




 Organisatie:
 Planningscategorie:
 Donatieland:
 Datum:

Donatie In Stuks

Donatieland	Chirurgische Maskers	FFP2 Maskers	KN95 Maskers	Handschoenen	Jassen	Schorten	Brillen	Antigeeen sneltesten	Medium	Total
<input type="checkbox"/> Zuid-Afrika									129,130	129,130
<input type="checkbox"/> Suriname	2,500,000	946,560		14,290,000	400,000	200,000		100,000		18,436,560
<input type="checkbox"/> Sierra Leone	18,000	5,000	-10,000	480,000	0	24,000				517,000
<input type="checkbox"/> Overig	32,000		10,000	960,000	4,800			97,004		1,103,804
<input type="checkbox"/> Oekraïne	1,000,000	5,000			100,080	100,000	50,000			1,255,080
<input type="checkbox"/> Moldavië	585,000		585,888	584,500	584,500		62,230			2,402,118
<input type="checkbox"/> Mexico	1,000,000				150,000	150,000	70,000			1,370,000
<input type="checkbox"/> Indonesië	5,000,000				250,000	200,000	100,200			5,550,200
<input type="checkbox"/> Curaçao	241,000	98,680		355,200	170,430	21,000	16,750			903,060
<input type="checkbox"/> Cuba	1,088,000		224,000	1,093,000	40,960	160,000	67,800			2,673,760
Total	11,464,000	1,055,240	809,888	17,762,700	1,700,770	855,000	366,980	197,004	129,130	34,340,712



Organisatie

All

Planningscategorie

All

Datum

01/01/2020

31/12/2021

Donatie In Stuks

Donatieland	Chirurgische Maskers	FFP2 Maskers	Overige FFP Maskers	Handschoenen	Schorten	Brillen	Wattenstaafjes Keel + Neus	Antigeen sneltesten	Desinfectans	Overig	Total
<input type="checkbox"/> Nederland	4,406,880	4,920	9,211,800	100,500	50,500	4,950	90,200	620,340	4,000	160	14,494,250
Total	4,406,880	4,920	9,211,800	100,500	50,500	4,950	90,200	620,340	4,000	160	14,494,250



Organisatie

All

Planningscategorie



All

Datum

01/01/2020

01/01/2032

Opkoop in stuks

Klant	Chirurgische Maskers	Total
 Sterisets	80,487,750	80,487,750
 Tryus	29,707,140	29,707,140



Organisatie

All

Planningscategorie


All

Datum

01/01/2020

01/01/2032

Verwerkt in stuks

Klant	Wattenstaafjes Keel + Neus	PCR testkits	Medium	Total
 SUEZ Recycling and Recovery Netherlands	380,416	263	72,372	453,051



Organisatie


Bureau LCH Artikelen

Planningscategorie

All

Afname van voorraad tot noodvoorraad basecase door vraag en houdbaarheid

● Voorraad ● Transit * ● Geplande levering * ● Vraag ● Noodvoorraad Basecase




* Transit en geplande levering is een "theoretische voorraad" die nog op de boot of bij de leverancier ligt. Beiden al ingepland voor transport. Het is niet bekend of en wanneer deze theoretische voorraad uiteindelijk (in goede staat) binnenkomt. Dit wordt pas omgezet naar voorraad (blauw) wanneer dit daadwerkelijk op kwaliteit is goedgekeurd en ingeboekt. Tot die tijd wordt dit weergegeven bovenop de voorraad in het grijs.




Organisatie: | Planningscategorie: 

Afname van voorraad tot noodvoorraad basecase door vraag en houdbaarheid ?




Organisatie: | Planningscategorie: 

Afname van voorraad tot noodvoorraad basecase door vraag en houdbaarheid ?



Organisatie: Planningscategorie: 

Afname van voorraad tot noodvoorraad basecase door vraag en houdbaarheid



Organisatie:
Planningscategorie: 

Afname van voorraad tot noodvoorraad basecase door vraag en houdbaarheid ?

