



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

verslag

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

KvK Utrecht 30276683

T 030 274 91 11
info@rivm.nl

Datum
9 juli 2020

Ons kenmerk

Bespreking	Overleg COVID19-vaccin
Vergaderdatum en -tijd	13 juli 2020
Vergaderplaats	RIVM
Deelnemers	5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
Afwezig	5.1.2e

Het doel van dit overleg is om kennis te maken, de stand van zaken te bespreken, te kijken welke activiteiten we verwachten, wat daarin de prioriteiten zijn en hoe we verder gaan.

Stand van zaken / waar wordt nu aan gewerkt

5.1.2e hebben vorige week een overleg gehad met VWS
5.1.2e Hier werd duidelijk dat VWS nog zoekende is over hoe ze dit willen gaan aanpakken. Ze zijn nu vooral druk (geweest) met de onderhandelingen met AstraZeneca. 5.1.2e is ook onderdeel van het projectteam bij VWS, maar houdt zich hierin vooral bezig met vaccinontwikkeling. Ook 5.1.2e wordt soms betrokken als het gaat over strategie/onderhandelingspunten.

De memo die naar de minister gaat, komt zeker nog langs het RIVM (eind volgende week). Is niet openbaar, maar wel WOB-baar.

Komende week is er een overleg komen met 5.1.2e en zijn groep om het te hebben over de structuur. Waarschijnlijk goed om dit te bespreken op het niveau van 5.1.2e

Nota over aanschaf van toedieningsmateriaal → vanmorgen heeft 5.1.2e gesproken met VWS over de aanschaf van toedieningsmaterialen. Hier zit een beetje druk op. Voor het vaccin van AstraZeneca is het duidelijk welke materialen dit moeten zijn. Mogelijk is er in december al vaccin dat gebruikt kan worden onder emergency use. Daarna duurt het nog even voor het geregistreerd is. Gebruiken onder emergency use heeft zeker niet de voorkeur. DVP is een nota over aan het schrijven over de aanschaf van toedieningsmaterialen.

Nota over vaccinatieregister → in deze nota komt te staan waarom verplichte registratie nodig is. Hier staat nog niet in wat er in het register zou moeten worden geregistreerd. Er is wetgeving nodig, dit moet nu al worden geregeld omdat dit veel

tijd kost. Belangrijk omdat er mogelijk aansprakelijkheidskwesties gaan spelen. Eerst langs 5.1.2e Lareb, CBG. Daarna delen binnen deze groep.

Datum
9 juli 2020

Ons kenmerk

Verkennen uitvoering → aan VWS meegegeven dat we dit deels als een taak zien van het RIVM (niet bijvoorbeeld financiering). Is nog niet mee gestart.

GR-basisdocument → Hier wordt de komende maand aan gewerkt. 5.1.2e heeft daar al een start mee gemaakt, 5.1.2e gaat daar een coördinerende rol in spelen. Document moet half augustus in concept klaar zijn.

5.1.2e van GZB heeft contact gezocht over het controleren van batches in labs. Zij moeten op een gegeven moment ook betrokken worden. Zij testen de kwaliteit van batches die vrijgegeven worden door fabrikanten. Zij moeten zich voorbereiden op de testen die daarvoor nodig zijn. Er is nog geen opdracht van de fabrikant. 5.1.2e zal met 5.1.2e nog even bespreken hoe verder. Het is belangrijk dat VWS door heeft dat dit proces ook moet worden opgestart. 5.1.2e gaat dit ook nog even bespreken met 5.1.2e qua financiën. Het is wel een goed idee om deze mensen te betrekken omdat ze ook informatie krijgen van fabrikanten.

5.1.2e neemt contact op met iemand die onderzoek doet naar acceptatie van covidvaccinatie en de gedragsunit.

De komende tijd

Het is belangrijk dat we als drie verschillende centra bij elkaar zitten en elkaars sterke punten gebruiken. Van hieruit wordt ook een soort hoofdplanning gemaakt die we gezamenlijk op stellen. We hebben van VWS een formele opdracht nodig.

Het kernteam 5.1.2e maken een projectplan met hierin in grote lijnen wat er moet gebeuren en in welke volgorde. Ook een mijlpalenplanning erbij. Komende week is er een overleg waarin afspraken gemaakt worden over hoe vaak we elkaar zien, hoe vaak er overleg is met VWS etc. Daarnaast wordt een plan gemaakt om ervoor te zorgen dat de meest recente informatie op de juiste plek komt en wie zich vanuit het kernteam met welk onderwerp bezig zal houden.

Er komt een interne nieuwsbrief. Hier kunnen we 5.1.2e vanuit communicatie bij betrekken.

Financiën: voorlopig uit het Calamiteitenbudget. 5.1.2e gaat met 5.1.2e hier afspraken over maken. Vanuit DVP kan iemand 1 dag in de week ondersteunen (bij financiële zaken?).

Projectondersteuning: idee is om iemand aan te nemen die wat meer tijd heeft en bij allerlei zaken kan ondersteunen (notuleren, actiepunten, versturen nieuwsbrief etc.). Eerst via mix&match proberen, anders eventueel extern inhuren.

In het algemeen is het belangrijk dat de juiste mensen al op het juiste onderdeel worden betrokken. Misschien een wat grotere bijeenkomst na de zomer om ook andere te informeren over de stand van zaken.

Datum

9 juli 2020

Ons kenmerk

Vervolg van dit overleg: er is afgesproken om met deze groep vooralsnog 1x per maand te overleggen.

Vakanties:



Datum

9 juli 2020

Ons kenmerk