



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

memo

| | |
|-----------|---|
| Aan | Programmaraad |
| Van | 5.1.2e, implementatiemanagement |
| Betreft | Voortgangsrapportage implementatie regelingen Subsidieplatform |
| Datum | 10 mei 2021 |
| Kopie aan | Implementatieteam SPF, leden Programma-Overleg nieuwe IV |

Buitendiensten Piv. 5G
Dienst Uitv. Subsidies aan
Instellingen

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
Postbus 16006
2500 BA Den Haag
T 070 340 55 66
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e minvws.nl

Datum

25 maart 2021

Bijlage(n)

1

Aantal pagina's

2

*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.*

Inleiding

Eerder is de Programmaraad geïnformeerd over de implementatie van regelingen op het Subsidieplatform van DUS-I:

- Randvoorwaarden + doorkijk implementatieplanning t/m 1^e kwartaal 2021 (15 februari jl.)
- Integrale implementatieplanning incl. zgn. 'Pleinregelingen' (29 maart jl.)

De dynamiek in de implementatie in relatie tot de doorontwikkeling van Subsidieplatform is aanleiding om de Programmaraad periodiek over de voortgang te blijven informeren. Op basis van structurele informatie afkomstig van AC-ers en UC-ers is implementatie inmiddels goed aangesloten op ontwikkelingen in het takenpakket van DUS-I.

De Programmaraad wordt hierbij over de voortgang op de implementatie van regelingen in het algemeen en van de VWS-regelingen die nog afhankelijk zijn van Subsidieplein (Light) in het bijzonder geïnformeerd. Naast de voortgang op de implementatieplanning wordt ook aandacht besteed aan:

- Risicobeheersing in relatie tot het tempo van doorontwikkeling van Subsidieplatform in het algemeen en de onverhoopte situatie dat Subsidieplein (Light) uitvalt in het bijzonder;
- De wijze waarop medewerkers van VWS-beleidsdirecties worden betrokken bij de implementatie van 'Pleinregelingen'.

Kernpunten

1. De integrale implementatieplanning is handvat voor monitoring van de implementatievoortgang in het algemeen en VWS-Pleinregelingen in het bijzonder. Wat opvalt is de groei van het aantal implementaties op

Subsidieplatform versie 2 (inmiddels 13 regelingen) en de grote groei van het aantal regelingen dat door Aiwos wordt ondersteund (inmiddels 55). In beide gevallen betreft het regelingen verdeeld over meerdere jaargangen. Tot en met juli 2021 worden naar verwachting minimaal 6 nieuwe regelingen op Subsidieplatform versie 4 geïmplementeerd. Vanaf het moment dat versie 5 beschikbaar is, worden naar verwachting 12 á 15 nieuwe regelingen op Subsidieplatform geïmplementeerd. Voor specifieke regelingen (o.a. natuurlijke personen en bijzondere persoonsgegevens) biedt Subsidieplatform nog geen perspectief.

Buitendiensten Plv. SG
Buitendiensten Plv. SG
Dienst Uitv. Subsidies aan
Instellingen

Datum
18 juli 2020

2. Risicobeheersing
 - (a) Daar waar Subsidieplatform nog onvoldoende perspectief biedt, worden continuïteitsrisico's hieromtrent beheerst door: in opdracht van VWS uit te blijven wijken naar de formulierenapplicatie van een 3^e partij (Aiwos). DICTU voert als opdrachtnemer het applicatiebeheer hierop uit. De verwachting is dat deze voorziening in ieder geval nog tot medio 2022 operationeel moet blijven. Ook de Corona-regelingen die DUS-I uitvoert, maken hier gebruik van.
 - (b) Risico's die samenhangen met het gebruik van Subsidieplein (Light) omdat betr. regelingen nog niet zijn gemigreerd naar / geïmplementeerd op Subsidieplatform, worden beheerst door het ontwikkelen en implementeren van een noodplan ('plan B') voor het geval Subsidieplein (Light) onverhoopt uitvalt in combinatie met 'Zoek & Vind' t.b.v. archivering van documenten en bijbehorende gegevens van aanvragen op Pleinregelingen. Het is de verwachting dat deze noodvoorzieningen op 1 juli beschikbaar zijn.
 - (c) Stagnatie in de voortgang van implementatie van Regelingen op Subsidieplatform wordt zoveel mogelijk voorkomen door het implementatieteam en de implementatie-aanpak verder te versterken en te ontwikkelen, gericht op verschillende implementatietypes. De geoptimaliseerde implementatie-aanpak is op 1 juli geïmplementeerd.
3. De betrokkenheid van eindgebruikers heeft zich tot op heden beperkt tot medewerkers uit de behandelteams van DUS-I (o.a. Uitvoeringscoördinatoren, behandelaars en Interne Controllers). Met de implementatie / migratie van Pleinregelingen komen ook VWS-medewerkers van beleidsdirecties, die tot op heden in Subsidieplein (Light) werken, in beeld. Zij zullen parallel hieraan op gezette momenten in de implementatie / migratie worden betrokken (accounts, instructie, documentatie). Hierover wil implementatiemanagement de VWS-beleidsdirecties graag nader informeren. De vertegenwoordiger van VWS in de programmaraad wordt verzocht om de MT's van de VWS-beleidsdirecties de Accountcoördinator en implementatiemanager van DUS-I uit te nodigen om het betr. MT hier kort over te informeren.

In een aparte bijlage wordt de voortgang in de implementatie nader toegelicht, incl. een samenvattend totaaloverzicht van alle unieke Regelingen met bijbehorende implementatieplanning en rapportages van betr. Regelingen.

Besispunten:

Voorgesteld wordt kennis te nemen van:

- Implementatieplanning;
- Risicobeheersing;
- Uitnodiging VWS-beleidsdirecties migratie / implementatie 'Pleinregelingen'.

Buitendiensten Piv. SG
Buitendiensten Piv. SG
Dienst Uitv. Subsidies aan
Instellingen

Datum
18 juli 2020

Afgestemd met:

5.1.2e

DUS-I

5.1.2e

Bijlage:

- Toelichting implementatievoortgang incl. rapportage betr. Regelingen