

Openstaande acties project herstel

12-jan 2022

In dit document staan de acties benoemd voor elk deelproject die nog niet afgerond zijn. Afgerond betekent in deze dat het gedocumenteerd is en als controleerbaar dossier beschikbaar is voor ADR en/of de 5.1.2e

Dit document richt het meest op de acties die direct raken aan de focus van het project. Dit is namelijk bijdragen aan en waar mogelijk helpen zorgdragen voor een getrouw beeld van de directie PDC-19 en Dienst Testen in de administratie van VWS. Dit conform de keuze die hiervoor door de programmaleiding is gemaakt. Pas als dit gerealiseerd is kan er aandacht zijn voor vraagstukken van rechtmatigheid en materieel beheer¹. Alle opgenomen acties in dit document moeten uiterlijk 04 februari gereed zijn.

Van de acties die in dit document staan moet steeds het dossier gevormd worden dat beschikbaar moet zijn voor de ADR. In het dossier staat wat je hebt gedaan, wat de bevindingen zijn en wat de conclusies. Het dossier moet transparant en controleerbaar zijn.

Deelproject 1 – Dwingende spoed

PDC-19 / Dienst Testen

Doel: voor drie financieel grote stromen waar met een beroep op dwingende spoed overeenkomsten voor zijn afgesloten achteraf de daarvoor verplichte onderbouwing opstellen, via het format "afwegingskader", en dit door WJZ laten beoordelen.

Openstaande acties:

- GGD GHOR op 11 jan is door PDC-19, FEZ en WJZ geconcludeerd dat er voor verlengingen geen beroep op dwingende spoed gedaan kan worden en er ook geen beroep op een andere uitzonderingsgrond gemaakt kan worden. De (verlengingen) van DVO's in 2021 zijn daarmee onrechtmatig op het niet volgen van de Aanbestedingswet. WJZ moet haar oordeel nog wel formeel afronden.
- Zelftesten, WJZ komt in de week van 17 jan met haar oordeel op de afwegingskaders
- Onderbouwing leverancierskeuze: voor laboratoria en zelftesten deze onderbouwing opstellen door 5.1.2e en door PDC-19 en DT beoordelen.

Deelproject 2 – GGD GHOR

PDC-19

Doel: Het doel van is om het getrouw beeld van alles wat de GGD GHOR te maken heeft vast te stellen. Naast de onderbouwing van de standen per 31-12-2021 in de administratie is dit ook nadrukkelijk de onderbouwing van de voorschotten.

Openstaande acties:

- Controle of het voorschot dat in 2020 is betaald ook daadwerkelijk in 2021 is afgerekend. Dit betreft +/- 6 mln aan afgerekende voorschotten die onzeker zijn.
- Controle of alle betalingen in 2021 als voorschot geboekt staan.
- Is de werkwijze om alle betalingen in 2021 als voorschot te boeken ook afgesproken met de GGD GHOR. In de DVO's en verlengingen daarop was dit nog niet zo bepaald.
- Opstellen balansdossier, met o.a. aandacht voor:
 - o Van de verplichtingen die per 31-dec in de administratie staan moet de juistheid aangetoond worden. De wijze waarop de omvang van de verplichting bepaald is moet aangetoond worden.
 - o PDC-19 moet verklaren dat alle aangegane verplichtingen in de administratie zijn opgenomen. Let hierbij vooral op de nieuwe RWT-constructie en dat deze op een juiste (nieuwe) zakenpartner wordt geboekt.
 - o Toelichten openstaande en afgerekende voorschotten. Met aandacht voor de liquiditeitspositie

¹ Dit geldt in mindere mate voor de deelprojecten 11, 15 en 17.

Overdracht aan het programma/directie:

- Op basis waarvan is er zekerheid dat de afrekening 2021 via de accountantscontrole jaarrekening GGD GHOR aan VWS voldoende zekerheid gaat verschaffen dat de voorschotten afgerekend kunnen worden.

Deelproject 3a – Open house regelingen preventief- en snelsten

PDC-19

Doel: Het doel van is om het getrouw beeld van de twee open house regelingen vast te stellen. Naast de onderbouwing van de standen per 31-12-2021 in de administratie is dit ook nadrukkelijk de onderbouwing prijs/levercontrole.

Openstaande acties:

- De ADR heeft de gehanteerde open house constructie nog in onderzoek. Hiervoor kijkt de ADR bij HIS of aan de juiste voorwaarden is voldaan. Van PDC-19 wil de ADR nog een toelichting op de bepaalde prijs. Een toelichting die hier door PDC-19 over gedeeld is met de ADR heeft de vraag nog niet beantwoordt.
- Van de verplichtingen die per 31-dec in de administratie staan moet de juistheid en volledigheid aangetoond worden. De wijze waarop de omvang van de verplichting bepaald is moet aangetoond worden. Aangezien deze regeling geëindigd is verwacht project Herstel eigenlijk geen openstaande verplichtingen meer.
- PDC-19 voert momenteel eigen onderzoek uit naar de juistheid van de betalingen. Wanneer is dit onderzoek gereed? De opzet, gehanteerde normenkader en uitkomsten moeten vervolgens toegelicht worden aan de ADR.

Deelproject 3b – Stichting Open Nederland (SON)

PDC-19

Doel: Het doel van is om het getrouw beeld van alles wat de SON te maken heeft vast te stellen. Naast de onderbouwing van de standen per 31-12-2021 in de administratie is dit ook nadrukkelijk de onderbouwing van de voorschotten.

Openstaande acties:

- Opstellen balansdossier, met o.a. aandacht voor:
 - Van de verplichtingen die per 31-dec in de administratie staan moet de juistheid aangetoond worden. De wijze waarop de omvang van de openstaande verplichting bepaald is moet aangetoond worden.
 - PDC-19 moet verklaren dat alle aangegane verplichtingen in de administratie zijn opgenomen.
 - Toelichten openstaande en afgerekende voorschotten. Met aandacht voor de liquiditeitspositie
 -
- Blijkt uit de afspraken tussen VWS en SON dat alle betalingen op jaareinde als voorschot open kunnen staan of was er sprake van een andere afrekeningssystematiek.
- Er is nog geen inkoopdossier voor SON. Voor de ADR staat de rechtmatig van de gevolgde inkoopprocedure nu nog niet vast. Daar moet snel duidelijk in komen. Zo vraagt de ADR o.a. om een onderbouwing waaruit de leverancierskeuze voor SON blijkt. Had geen andere partij deze opdracht kunnen uitvoeren? Eerder is hiervoor door PDC-19 verwezen naar een uitspraak van de rechter, de interpretatie (door PDC-19) van deze uitspraak luidt: "In kort geding heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam deze werkwijze van VWS niet als onrechtmatig aangemerkt. VWS mocht vanwege de spoedeisendheid zonder voorafgaande aanbestedingsprocedure aan SON een opdracht verlenen (Zie m.n. r.ov. 4.6 van de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam, 16 april 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:2005)".

De ADR komt tot een andere interpretatie, namelijk: "Hoewel niet kan worden uitgesloten dat de Staat in strijd met het aanbestedingsrecht heeft gehandeld door in feite onderhands aan de Stichting te gunnen, kan in kort geding niet worden vastgesteld of dit het geval is" . zie pt 4.6 van het vonnis.

Dit verschil van interpretatie dient besproken te worden tussen project Herstel, PDC-19 en de ADR en dan ook wat er mogelijk nog vereist is.

- In relatie tot het inkoopdossier. De opdracht aan SON bestaat uit twee delen:
 - De exploitatie voor SON zelf
 - De operationele kosten
- Dit dient wel uit elkaar gehaald te worden bij het bespreken van de inkoopopdracht en eventuele oordelen daarover.

Overdracht aan het programma/directie:

- Op basis waarvan is er zekerheid dat de afrekening 2021 via de accountantscontrole jaarrekening SON aan VWS voldoende zekerheid gaat verschaffen dat de voorschotten afgerekend kunnen worden.
- Op dit moment is voorzien dat SON haar activiteiten in 2022 zal beëindigen. Wat is er in de oprichtingsakte en / of DVO opgenomen over saldo's die dan nog open staan? Loopt VWS op dat moment nog risico's die nu niet in onze administratie staan?

Deelproject 4 – validatie van Coron-IT via een IT-audit

PDC-19

Doel: het systeem Coron-IT is samen met aanpalende systeem de tool waarmee alles rondom testen, traceren en vaccineren wordt bijgehouden, zeker wat betreft de aantallen. Voor specifiek de betalingen aan laboratoria voor geanalyseerde monsters is Coron-IT het bronsysteem. Coron-IT is van de GGD GHOR en daarmee voor VWS een systeem van een derde partij. VWS baseert zich voor de betalingen aan laboratoria op de dit systeem en moet daarom wel zekerheid hebben over de betrouwbaarheid van dit systeem. Daar is de IT- audit voor bedoeld.

Openstaande acties:

- Hoe luidt de opdracht die door de GGD GHOR aan Deloitte verstrekt is?
- Ontvangt PDC-19 voortgangsinformatie over de IT-audit?
- Is er een gesprek geweest of gepland tussen PDC-19/DT en de uitvoerder van IT-audit over de opdracht en in hoeverre deze behoefte die er is afdekt?
- Breng project Herstel in contact met de uitvoerder van de IT Audit (zie ook deelproject 13a)

Deelproject 5 – Vaccins

PDC-19

Doel:

Het doel van is om het getrouw beeld van alles met de aanschaf vaccins en andere covid-19 medicatie vast te stellen. Naast de onderbouwing van de standen per 31-12-2021 in de administratie is dit ook nadrukkelijk de prijs/levercontrole op de betaalde facturen.

Openstaande acties:

- Opstellen balansdossier, met o.a. aandacht voor:
 - Van de verplichtingen die per 31-dec in de administratie staan moet de juistheid en volledigheid aangetoond. De wijze waarop de omvang van de verplichting bepaald is moet aangetoond worden.
 - PDC-19 moet verklaren dat alle aangegane verplichtingen en garanties in de administratie zijn opgenomen (denk dus aan de nieuwe vaccins en medicijnen die momenteel beschikbaar komen).
- Het beeld bij Herstel is dat alle overeenkomsten afgesloten zijn binnen de contracten die de EU namens de lidstaten heeft gesloten. Klopt dit beeld?
- Project herstel stelt voor alle betalingen een overzicht op van wat er betaald is en of er een COP-verklaring vanuit RIVM bij de betaling en of deze aansluit met de factuur (+controle op de hoeveelheid). Verschillen / vragen die hieruit komen worden aan PDC-19 voorgelegd.
- Beschreven en vastgesteld moet worden hoe controleert PDC-19 de juistheid van prijs en de hoeveelheid op de factuur? En hoe weet PDC-19 dat het voor de controle uit kan gaan van de COP-verklaringen van het RIVM?

- De overeenkomsten met leveranciers van vaccins zijn geheim. De ADR zal voor haar controle toegang moeten hebben tot de (relevante passages) in de overeenkomsten. ADR en PDC-19 moeten hier onderling een afspraak over maken.
- Er worden vaccins geschonken aan Covax en aan andere landen. Hier heeft herstel nu de volgende beelden en vragen over:
 - De schenkingen via Covax, lopen via de uitvoeringsorganisatie GAVI (en UNICEF) De facturen daarvoor komen binnen bij PDC-19. PDC-19 is nu met COVAX/GAVI bezig om COP's te krijgen. Zijn er voor deze schenkingen aparte verplichtingen aangegaan in de administratie. Dat is wel het advies van Herstel om te doen en dit niet mee te laten lopen in de verplichting voor leveringen aan NL.
 - Voor de bilaterale schenkingen lopen de leveringen via het RIVM. Zij verzorgen de transport aanvraag. Vergoedt buitenlandse zaken de transportkosten?
 - Komen de betalingen voor deze schenkingen t.l.v. PDC-19? Ook hier is het advies om voor de bilaterale schenkingen aparte verplichtingen vast te leggen.
 - Is er voor het schenken conform de regeling materieel beheer roerende zaken gehandeld? Artikel 7 stelt dat schenkingen alleen kunnen met toestemming van de dienst Domeinen roerende zaken

Deelproject 6 – bankgaranties

Project herstel

Doel: voor de verstrekte bankgaranties boven de € 0,5 mln waar VWS geen bankgarantie voor heeft wordt aan Ministerie van Financiën achteraf gevraagd hier instemming voor te geven zodat toch voldaan wordt aan de regeling financieel beheer en een rechtmatigheidsfout voorkomen wordt.

Openstaande actie:

- In de week van 11 januari zal het memo waarin instemming van Financiën gevraagd wordt definitief aan verstuurd worden.

Deelproject 7 – juistheid en volledigheid van de garantieverplichtingen PDC-19 / Dienst Testen

Doel: in diverse covid-19 aangegane overeenkomsten is sprake van door VWS afgegeven garanties. Dit zijn verplichtingen die alleen tot betaling komen indien zich een bepaalde situatie voordoet. Dit deelproject draagt ertoe bij alle garanties juist in de administratie staan. Ook is bekend wat er op een afgegeven garantie betaald is.

Openstaande acties:

Er is bij project Herstel bekend dat op drie stromen garantieafspraken gemaakt zijn, dit zijn laboratoria, aanschaf verbruiksartikelen / laboratoria materialen en vaccins.

Voor elke stroom bepalen:

- Is er per 31-12-2021 nog sprake van een openstaande garantie en zo hoeveel bedraagt deze.
- Wat is er in 2021 op afgegeven garanties betaald.
- Welke garanties zijn in 2021 verlopen.
- Volledigheidsvraag; zijn voor alle garanties waar in 2021 sprake van was toetsingskaders opgesteld en door de MR akkoord bevonden?

Deelproject 8a – borging getrouw beeld PDC-19 en DT Testen

PDC-19 / Dienst

Doel: het aantonen en vaststellen van de juistheid en volledigheid van de per 31-12-2021 openstaande verplichtingen en voorschotten van PDC-19 en DT.

Voor de grote stromen van PDC-19 en DT wordt dit in diverse deelprojecten gedaan. Voor alle andere (vaak kleinere) posten van deze directies gebeurt dit in dit deelproject.

Openstaande acties:

De budgethouders, met ondersteuning van hun financieel adviseurs, van beide directies zijn hiervoor verantwoordelijk. Vanuit dit deelproject wordt zoveel als mogelijk getoetst en ondersteund hierop. Dit kan zijn door het waar mogelijk beantwoorden van vragen van de ADR maar ook door verduidelijkende vragen aan de financieel adviseurs te vragen.

- PDC-19 heeft 200 openstaande verplichtingen per 31-12-2021
- PDC-19 heeft 34 openstaande inkoop verplichtingen per 31-12-2021
- DT heeft 181 openstaande verplichtingen per 31-12-2021
- DT heeft 12 openstaande inkoop verplichtingen per 31-12-2021

*deze aantallen zijn inclusief de posten die via balansdossiers van de andere deelprojecten (ook) gecontroleerd worden.

Deelproject 8b – borging getrouw beeld inhuur externen **Project herstel**

Doel: zorgen dat de inhuur van externen op het juiste artikel/instrument geboekt worden.

Openstaande acties:

- Afronden verslag van de acties in Q4 over de periode jan t/m okt
- Controle van periode november en december loopt mee in deelproject 8a.

Deelproject 9 – controle cw 2.27 begrotingsonrechtmatigheid **Project herstel**

Doel: nagaan of er voor de budgetten die in de ISB's en veegbrief zijn aangevraagd geen verplichtingen zijn aangegaan voordat beide kamers hierover geïnformeerd waren.

Openstaande acties:

- De geconstateerde fouten uit de controle koppelen aan het betreffende begrotingsartikel
- Controle uitvoeren op ISB 13 en 14 en de veegbrief.

Deelproject 10 – ontvlechting LCH / Mediq **Project Herstel**

Doel:

- Afwikkelen voorschotten 2020 in totaal ad 1,25 miljard euro op basis van controleverklaring van EY bij de financiële verantwoording LCH Mediq 2020 (verwacht: uiterlijk 31-01-2022, door interne EY risico onzeker of datum wordt gehaald.).
- Afwikkelen voorschotten 2021 in totaal ad 0,2526 miljard euro op basis van rapport van bevindingen ADR (team vraaggestuurd onderzoek) bij de eindafrekening per 30-11-2021; 1^e concept 31-01-2022, definitief 28-02-2022
- Adequat materieelbeheer voorraden Persoonlijke beschermingsmiddelen (+ testmateriaal). Dit is geen doel om voor 04 februari gereed te hebben.

Openstaande acties:

De controleverklaring van EY over verantwoording LCH Mediq 2020 en ook het rapport van bevindingen over 2021 is nog niet definitief. Dit betekent dat de voorschotten 2020 en 2021 niet in de jaarrekening 2021 afgerekend wordt?

- De openstaande voorschotten 2020 en 2021 moeten t.b.v. jaarrekening VWS 2021 toegelicht worden.

Deelproject 11 – beademingsapparatuur prijs/levercontrole **GMT**

Doel: van de in 2021 betaalde facturen voor beademingsapparatuur dient de prijs-/levercontrole uitgevoerd te worden.

Openstaande acties:

- Bepalen wat er in 2021 nog betaald is voor de aanschaf beademingsapparatuur.
- Voor deze facturen aantonen dat er geleverd is in overeenstemming met wat er betaald is (ADR heeft aan directie GMT gevraagd dit voor 3 dossiers te doen).

Deelproject 12 – opleveren Inkoopdossiers (DT) **Dienst Testen**

- Doel: het opleveren van volledige inkoopdossiers t.b.v. de controle door de ADR.
- Openstaande acties:
- Activiteit is afgerond dat nu de conclusies worden getrokken. Vanuit DT wil Inkoop en Contractmanagement nog naar een aantal dossiers kijken.

- Aanleveren door project herstel van de lijst met 43 dossiers en deze vanuit de financiële omvang nog aan DT (5.1.2e 5.1.2e voorleggen.
- DT voert laatste controle uit of er nog iets aan te leveren is.

Overdracht aan het programma/directie:

- Het inkoopbeheer, contractmanagement, dossiervorming en kennis over de aanbestedingswet en comptabele regels is onvoldoende bij Dienst Testen. Hier moet DT bij ondersteund worden. Als hier niet snel verbetering in optreedt loopt DT het risico om in 2022 weer tegen vergelijkbare problematiek aan te lopen.

Deelproject 13 – Laboratoria

PDC-19 / Dienst Testen

Doel: vaststellen dat de aantallen geanalyseerde monsters die laboratoria in rekening brengen bij VWS juist zijn. Zonder een validatie op Coron-IT moet er op een andere manier vastgesteld worden dat de aantallen geanalyseerde monsters die laboratoria bij Dienst Testen in rekening brengt aantoonbaar juist zijn. Project herstel ziet nu nog niet hoe dat kan. Een strohalm die we willen benutten is een gesprek met de 5.1.2e Als dit niet gebeurt zal de gehele stroom betalingen in 2021 onzeker verklaard worden. Dit betreft een getrouwheidsfout van zo'n 800 a 900 miljoen euro.

Openstaande acties:

- Breng project Herstel in contact met de uitvoerder van de IT Audit (PDC-19) (zie ook deelproject 4)
- Controle (steekproef) op de hoeveelheid. Via interne controle nagaan of er verschillen zitten tussen gefactureerde hoeveelheden en de controle informatie uit Coron-IT (kan ook na 04 februari)
- Opstellen balansdossier, met o.a. aandacht voor:
 - Van de verplichtingen die per 31-dec in de administratie staan moet de juistheid en volledigheid aangetoond worden. De wijze waarop de omvang van de openstaande verplichting bepaald is moet aangetoond worden.
 - PDC-19 moet verklaren dat alle aangegane verplichtingen in de administratie zijn opgenomen.
 - Met de laboratoria zijn garantieafspraken gemaakt. Per garantieafpraak moet duidelijk zijn of deze er nog is. Wat hoogte hiervan is en hoeveel er in 2021 op basis van de garantieafpraak betaald is (zie ook deelproject 7).
- De overeenkomsten met laboratoria zijn aangegaan met een beroep op dwingende spoed. Hiervoor zijn reeds afwegingskaders opgesteld. Met de ADR wordt nog besproken of er er nog een toelichting op de leverancierskeuze en de aanvaardbaarheid van de prijsstelling moet komen.
- **Deelproject 13b - aanschaf van laboratoria materialen en verbruiksartikelen
Dienst Testen**

Doel: van de aangeschafte verbruiksartikelen (1) en garantieovereenkomsten voor laboratoria materialen (2) dient het getrouw beeld in de administratie bepaald te worden. Specifiek aandacht moet er zijn voor prijs-/levercontrole van facturen die betaald zijn.

Openstaande acties:

- De scope van beide (1 en 2) stromen moet bepaald worden. Om welke verplichtingen in de administratie gaat het?
- Vaststellen wat er op deze verplichtingen betaald is en vervolgens vaststellen of de afgegeven prestatieverklaring voldoende zekerheid biedt dat wat gefactureerd ook daadwerkelijk geleverd is.
- Indien dit niet het geval nagaan of dit nog hersteld kan worden.

Deelproject 14 – aanschaf zelftesten

Dienst Testen

Doel: het doel is om het getrouwe beeld van aanschaf van zelftesten vast te stellen. Naast de onderbouwing van de standen per 31-12-2021 in de administratie is dit ook nadrukkelijk de prijs/levercontrole op de betaalde facturen.

Openstaande acties:

- Opstellen balansdossier, met o.a. aandacht voor
 - Van de verplichtingen die per 31-dec in de administratie staan moet de juistheid en volledigheid aangetoond worden. De wijze waarop de omvang van de openstaande verplichting bepaald is moet aangetoond worden.
 - DT moet verklaren dat alle aangegane verplichtingen in de administratie zijn opgenomen. Let hierbij vooral op de opdrachtbrieven voor aanschaf zelftesten die in deze periode verzonden worden.
- Voor zelftesten moet de betaling aantoonbaar gekoppeld kunnen worden aan de overeenkomst / bestelling en de levering. Hiervoor dienen vrachtbrieven en pakbonnen per levering aanwezig te zijn bij de betreffende facturen. De actie hiervoor loopt al in afstemming tussen DT, Herstel en ADR.
- Het inkoopdossier voor de ROK aanschaf zelftesten welke in december getekend is moet aangeleverd worden. Deze aanbesteding is volgens informatie van project Herstel door de HIS gedaan (klopt dit). Daarmee moet de HIS over het dossier beschikken.
- Beleidsafspraken over inzet zelftesten: Welke afspraken zijn er tussen VWS en OCW over de inzet van de zelftesten? De zelftesten die verstrekt worden aan instellingen, hoe wordt dit bepaald. Zijn dit schenkingen, wat zijn de afspraken hierover (denk aan art 7 van de regeling materieel beheer)?

Deelproject 15 – herinrichting administratie

project herstel

Doel: de administratie zo inrichten dat informatie over de corona geldstromen eenvoudiger uit de administratie te halen. Waarbij bijvoorbeeld per ISB de realisatie in kaart kan worden gebracht maar ook de corona tabel welk in verantwoordingsstukken wordt opgenomen juist en volledig op te stellen is.

Openstaande acties:

- Laatste conversie posten via memoriaal boekingen door het FDC laten uitvoeren
- Rapportage via powerBI ontwikkelen waarin alle gelabelde posten opgenomen zijn (13 jan wordt 1^e versie van het rapport verwacht). Eind versie medio 3^e week januari verwacht.
- Conversie verslag opstellen, medio 3^e week januari.

Deelproject 16 – Meerkosten corona 2020 GGD'en

directie PG

Doel: afwickelen van de in 2020 aan de GGD'en verstrekte voorschotten voor meerkosten corona.

Openstaande acties:

- Vaststellen of van alle GGD'en de verantwoording ontvangen is (deadline september 2021) en of deze volledig is.
- Vaststellen wat de omvang van de verstrekte voorschotten 2020 per GGD is.
- Toelichten welke voorschotten wel en welke niet zijn afgewikkeld.
- Van de in 2021 vastgestelde voorschotten de toelichting en onderbouwing aan de ADR aanbieden voor controle.

Deelproject 17 – materieel beheer

project herstel

Doel: Het opstellen van een aanwijzing waarmee VWS een kader heeft voor het doelmatig inrichten van het materieelbeheer bij VWS, zodanig dat wordt voldaan aan de eisen van rechtmatigheid, ordelijkheid, doelmatigheid, controleerbaarheid en een adequate administratie.

Openstaande acties:

- Houden van interviews en input hiervan verwerken in de aanwijzing
- 21 jan bespreken en toelichten concept met programmamanager en afdelingshoofd FEZ/OFB.
- 28 jan afronden opdracht

- FEZ besluiten nemen over hoe hiermee verder te gaan en basis beslissing nemen waar de kaderstellende verantwoordelijkheid voor materieel beheer komt te liggen.

Na 04 februari: Betalingen om niet

VWS heeft in 2021 (garantie)contracten afgesloten om zeker te zijn dat er voldoende test- en labcapaciteit zal zijn. Dit heeft ook geleid dat VWS betalingen heeft gedaan zonder dat er prestatie (anders dan beschikbaarheid) tegenover stond. In de media is reeds verschillende keren aandacht besteed aan dit soort uitgaven (denk bij voorbeeld aan XL test paviljoens die uiteindelijk niet gebruikt zijn). Vanuit het afleggen van verantwoording en laten zien wat er met gemeenschapsgeld gedaan is en waarom is het verstandig dat VWS zelf nu in beeld brengt wat de omvang van deze stroom is. Dit hoeft niet voor 04 februari. Weten PDC-19 en DT de omvang van betalingen om niet in 2021?