

Taakverdeling LCH (fase 1, 2 en 3)

LCH fase 1 (vóór 1 augustus 2020)

- Aansturing en faciliteren LCH 1
- Scope
 - o PBM --> GMT
 - o IC-apparatuur --> CZ
 - o Reservepakketten --> LZ
 - o Testmateriaal--> PG
- Juridische structuren en vraagstukken (WJZ)
 - o Archivering, verantwoording en WOB (Project DG LCH)
 - o Vrijwaring persoonlijke aansprakelijkheid (project DG LCH)
- Financiële vraagstukken (project DG LCH)
- Logistiek en distributie (project DG LCH)
- Beveiliging (Beveiliging coördinator VWS/BPZ/ LCH)
- Kwaliteitsvraagstukken (GMT)
- Betrekken zorgveld (Project DG LCH/GMT)
- Betrekken leveranciers/fabrikanten (Project DG LCH/GMT)
- Communicatie (GMT/DCO)
- Verantwoordingsdocument LCH Fase 1 (Project DG LCH)

LCH fase 2 (vóór 1 oktober 2020):

- Opdrachtgever LCH 2 (GMT)
- Eigenaar pSG
- Opdrachtnemer is CIBG
 - o Leiding en ondersteuning (CIBG)
 - o Personele aansturing uitvoering (Mediq)
-
- Benoemen Raad van Advies zorg/markt fase 2 en 3 (GMT/CIBG)
- Borgen contracten (garantieovereenkomst en dienstverleningsovereenkomst Mediq en OneMed) (project DG LCH)
- Contracten testen, lab behoeftes, IC apparatuur en groothandelsapotheken (wordt mogelijk overgeplaatst naar GMT)
- Communicatie (GMT)
- Kwaliteitsvraagstukken (GMT)
- Betrekken zorgveld (GMT)
- Betrekken leveranciers/fabrikanten (GMT)
- Beveiliging (CIBG/ Beveiliging coördinator VWS)
- Logistiek en distributie (Mediq en OneMed))
- Financiën (CIBG/GMT/FEZ)
- Juridisch (WJZ VWS/ CIBG/ GMT)
-
-

LCH fase 3 (vóór 1 januari 2021)

- Opdrachtgever (GMT)
- Eigenaar pSG
- Opdrachtnemer n.t.b. (uitgangspunt vooralsnog CIBG)
- Aanbesteding tender (uitgangspunt vooralsnog CIBG)
- Productie NL (GMT)
- Europese samenwerking (GMT/IZ)
- Betrekken zorgveld (GMT)
- Betrekken leveranciers/fabrikanten (GMT)
- Communicatie (GMT)
- Kwaliteitsvraagstukken (GMT)
- Beveiliging (CIBG/ Beveiliging coördinator VWS)
- Logistiek en distributie (aanbesteding)
- Financiën (CIBG/GMT/FEZ)
- Juridisch (WJZ VWS/ CIBG/ GMT)