

Voortgangsrapportage
HMDT voor Q3 en Q4 2021

| | | | |
|--------------------------|--|--------|------------|
| Rapportageperiode | 21 april 2021 – 3 mei 2021 | | |
| Projectmanager | 5.1.2e | | |
| Telefoon / E-mail | 5.1.2e | 5.1.2e | @minvws.nl |
| Status algemeen | <ul style="list-style-type: none"> Contractering gaat redelijk. Problemen met name met Addendum van Pooling Labs Aanbesteding HMDT is in opstart fase. | | |

| Contractering volgens plan | 1 wk ← | Nu | → 1w | Toelichting |
|-----------------------------------|---------------|-----------|-------------|---|
| MML | 67% | 81% | 94% | Op 3 mei is overleg met GGD ADM over contractaanpassing ATAL en Inbiome. |
| Contract Labs | 20% | 80% | 100% | Contract onderhandelingen met Synlab verlopen stroef. Betreft afbouw garantiebepalingen. Contract met Venelab loopt 25 mei a.s. af en moet worden verlengd. |
| Pooling | 15% | 37% | 75% | Contracten van Microvida en Sanquin zijn getekend maar nog niet ontvangen (zit niet in 37%). Contractaanpassing Streeklab AMS wordt 3/5 besproken 37% |

| Status Aanbesteding MDT | 1 wk ← | Nu | → 1w | Toelichting |
|--------------------------------|---------------|-----------|-------------|---|
| Plan van Aanpak | 35% | 80% | 100% | Was voor wk 17 gereed gepland |
| Startnotitie | 70% | 100% | 100% | Schets huidige situaties en risico's |
| Visie op Landschap | | 25% | 70% | DT levert input aan VWS |
| Aanbestedingsstrategie | | 20% | 100% | pressure cooker sessie is op 3 mei 2021 |

Toelichting op voortgang

MML Laboratoria issue met streeklab ADM, Inbiome en ATAL wordt naar verwachting opgelost op 3 mei a.s. De staat het finale overleg gepland.

Contractlabs: Synlab overweegt contract niet te verlengen. Ze zijn het niet eens met de afbouw van de garantiebepalingen.

Pooling Labs: geen issues.

Plan van aanpak aanbesteding HMDT is onderhanden. Wordt met een week vertraging opgeleverd. Inzet van HIS geregeld voor het opstellen van de aanbestedingsdocumenten en het begeleiden van het inschrijvings- en gunningsproces. Vorige week is gestart met het opstellen van het programma van eisen en wensen. Eerste concept wordt 7 mei a.s. opgeleverd. Op 3 mei vindt een pressure cooker sessie plaats voor het opstellen van een aanbestedingsstrategie. Alle vereiste disciplines nemen hieraan deel (DT, VWS/WJZ, VWS/Beleid (samenleving en COVID-19)). Aanbestedingsdocumenten worden in de periode van 10 mei tot 20 mei gemaakt. In deze periode zal een dedicated team van DT samen met HIS fulltime werken aan de aanbestedingsdocumenten. Juridisch kader voor aanbesteding gereed: verkorte aanbestedingsprocedure. Hiervoor met een afwijkingsnota worden opgesteld.




Visie op het testlandschap is onderhanden bij VWS. DT levert input.

Kwaliteitscontrole

Vacature van inkoper in het projectteam wordt door HIS ingevuld. Nu tijdelijk door 5.1.2e Er is al een nieuwe inkoper geworven, Onduidelijk is wanneer hij begint.

Inzichten en verbeteracties

- Alle besluiten m.b.t. aanbesteding in een beslisdocument vastleggen zodat kan worden vastgesteld wat er is besloten, waarom, door wie en wanneer.

| | |
|---|---|
|  | Volgens plan |
|  | Niet volgens plan, afwijkingen kunnen leiden tot effect op planning of uitkomsten |
|  | Niet volgens plan, buiten toleranties |
|  | Wacht |

Voortgangsrapportage

HMDT voor Q3 en Q4 2021

| Komende periode (week) |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Bijdrage leveren aan visie op Testlandschap • Eerste concept Programma van Eisen opleveren • Aanbestedingsstrategie afronden • 10-daagse voor opstellen van aanbestedingsdocumenten plannen. • |





| Gevraagde beslissingen opdrachtgever (VWS) | Gevolgen bij uitblijven van besluit | Reactie |
|--|---|-------------------------------------|
| 1) Verzoek tot samenstellen van Beleidsnotitie hoe om te gaan met staatssteun bij innovaties, aanschaf machines, financiering (lening, lease-koop, huur) e.d. Doel is om een gelijk speelveld te creëren voor de aanbesteding. | Bij het uitblijven van dit beleid bestaat het risico van vertraging. | Nog geen reactie. |
| 2) | | |
| 3) Deelname VWS/Beleid aan pressurecooker sessie voor aanbestedingsstrategie. | Geen deelname kan leiden tot vertraging. Tijdens de pressure cooker sessie moeten beleidsvragen direct opgepakt worden. | Akkoord (5.1.2e en 5.1.2e) |
| 4) | | |
| 5) Wij hebben bij VWS tijdens de 10-daagse een vast aanspreekpunt nodig zodat bij beleidsvragen real-time bij een beleidsmedewerker kunnen neerleggen. | Risico van vertraging | Nieuw |

| Voorgelegde besluiten opdrachtgever. | Resultaat | Datum besluit |
|--|--|-----------------------|
| 1) Voor het programma van eisen hebben we grenswaarden nodig voor de sensitiviteit van PCR en LAMP testen. | Een nota waarin de grenswaarden zijn vastgelegd. | Uiterlijk 12 mei 2021 |

| Actuele knelpunten en escalaties | Datum | Genomen actie |
|---|-----------|--|
| 1) Inzet in project niet geformaliseerd. | 20-4-2021 | Inzet voor de korte termijn is grotendeels geregeld met team coördinatoren. Inzet voor de langere termijn moet nog worden geregeld. Geen knelpunt meer. |
| 2) Scope voor de aanbesteding kan nog niet goed worden gemaakt. | 13-4-2021 | VWS is gestart met visie nota op testlandschap. Geen knelpunt meer. |
| 3) | | |

| | |
|---|---|
|  | Volgens plan |
|  | Niet volgens plan, afwijkingen kunnen leiden tot effect op planning of uitkomsten |
|  | Niet volgens plan, buiten toleranties |
|  | Wacht |

Voortgangsrapportage
HMDT voor Q3 en Q4 2021

| | |
|---|---|
|  | Volgens plan |
|  | Niet volgens plan, afwijkingen kunnen leiden tot effect op planning of uitkomsten |
|  | Niet volgens plan, buiten toleranties |
|  | Wacht |

Voortgangsrapportage
HMDT voor Q3 en Q4 2021

| Id | Top risico's (en Im[pact) | Urgentie | Maatregelen | Status | Beloop |
|----|---------------------------|----------|-------------|--------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| ■ | Volgens plan |
| ■ | Niet volgens plan, afwijkingen kunnen leiden tot effect op planning of uitkomsten |
| ■ | Niet volgens plan, buiten toleranties |
| ■ | Wacht |