

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Directoraat Generaal Curatieve Zor
Directie Geneesmiddelen en Medische 1

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34

NLD
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

5.1.2e

M +31(0) 5.1.2e
5.1.2e @minvws.nl

Datum

8 juli 2021

Aantal pagina's

4

Correspondentie uitsluitend richten aan

Verslag Stuurgroep 08-07-2021

Betreft	Stuurgroep Programma PBM
Vergaderdatum en -tijd	8 juli 2021 13:00-14:00
Vergaderplaats	Webex
Aanwezig	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (VWS/GMT), 5.1.2e (CIBG), 5.1.2e (CIBG), 5.1.2e 5.1.2e VWS, WJZ), 5.1.2e (VWS/FEZ), 5.1.2e VWS/GMT 5.1.2e (VWS/GMT), 5.1.2e (VWS/GMT), 5.1.2e LZ)
Additioneel aanwezig	5.1.2e CIBG) en 5.1.2e 5.1.2e CIBG)
Afwezig	5.1.2e (VWS/GMT), 5.1.2e (VWS/GMT) 5.1.2e (VWS/LZ),
Kopie aan	

Actiepuntenlijst: - Overleg plannen tussen GMT, FEZ, CIBG

1. Opening, vaststellen agenda en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering. 5.1.2e sluit later aan
5.1.2e geeft aan dat hij twee gasten heeft meegenomen: 5.1.2e en
5.1.2e
5.1.2e geeft aan de meeting van de stuurgroep na punt 3 te verlaten.

2. Vaststellen verslag stuurgroep Programma PBM 3 mei jl.

Bijlage 1. *Ter besluitvorming.*

De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn nav het verslag van de stuurgroep van 3 mei. Er zijn geen opmerkingen waarmee het verslag is vastgesteld.

Datum
8 juli 2021

De voorzitter wijst erop dat de actiepunten uit het verslag van 3 mei bij het CIBG zijn belegd en vraagt 5.1.2e de voortgang hierop toe te lichten.

5.1.2e licht voortgang actiepunten toe:

Punt 1: Er staat een projectmanager op dit onderwerp en dit punt is in uitvoering.

Punt 2: Staat op de agenda zie punt 4.

Punt 3: Hier is aandacht aan besteed maar dit punt wordt naar achter geschoven.

Punt 4: Op dit punt haakt de nota van 5.1.2e aan.

3. Nota randvoorwaarden beheren noodvoorraad (toelichting 5.1.2e - CIBG)

4. Bijlage 2. Ter informatie.

5.1.2e licht de nota toe

De voorzitter vraagt naar de reden dat EY nog geen rapportage heeft opgeleverd terwijl de controle al plaats heeft gevonden.

5.1.2e antwoordt hierop dat het rapport opgeleverd zou worden, maar dat EY aangeeft te willen wachten op andere onderzoeken, zoals dat van Grant Thornton en Deloitte, omdat de uitkomst daarvan van invloed zou kunnen zijn op de bevindingen van EY. 5.1.2e begrijpt dat er een bijzondere situatie is maar licht toe dat als het rapport niet snel komt, de bevindingen niet gecommuniceerd kunnen worden aan de Algemene Rekenkamer en de ADR. Daarnaast: als er interne controles worden uitgevoerd, en er treden verschillen op, dan is het niet duidelijk is wanneer deze verschillen ontstaan zijn. Hier zijn volgens 5.1.2e grote zorgen over.

De voorzitter vraagt naar de rol van de opdrachtgever. Er ontstaat onduidelijkheid over de vraag hoe het opdrachtgeverschap belegd is, bij FEZ of bij GMT. De voorzitter verzoekt het programmateam hierover zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen.

5.1.2e doet een procesvoorstel om op de kortst mogelijke termijn een gesprek te plannen met GMT, FEZ en 5.1.2e en 5.1.2e om scherp te brengen.

5.1.2e betwijfelt of dit qua tijd kan en wijst erop dat het over drie rapporten gaat waarvan er 2 verregaand compleet zijn. Een beperkt aantal dossiers met een beperkte scope, dit kan een accountant clausuleren volgens 5.1.2e

5.1.2e sluit zich daarbij aan en licht toe dat het van gezamenlijk belang is om dit op te pakken om zo een beter verhaal te presenteren aan de ADR en de ARK.

De voorzitter concludeert dat er een overleg komt met GMT, FEZ, en CIBG ter verduidelijking van het opdrachtgeverschap en de vraagstukken die vanuit EY komen. 5.1.2e geeft aan voor vervanging te zorgen tijdens het bovengenoemde overleg.

5.1.2e komt terug op het punt van het opdrachtgeverschap: Mediq is opdrachtgever van het onderzoek. 5.1.2e geeft aan dat dit formeel kan kloppen maar dat het informele opdrachtgeverschap wel bij VWS ligt.

5.
6. Nota continueren noodvoorraad (toelichting 5.1.2e en

5.1.2e

Bijlage 3 en 4. *Ter besluitvorming.*

5.1.2e leidt in dat de nota is verbouwt t.o.v. een vorige versie. Duidelijk is dat de omvang van de noodvoorraad zodanig groot is dat afbouwen tijd nodig heeft en dat dit gepaard zal gaan met consequenties als kosten, het voortzetten van dienstverleningscontracten met derden / onrechtmatigheden. Hier is echter niet aan te ontkomen. Het perspectief is de goederen exit-strategie zoals weergegeven in de meegestuurde presentatie; dit is de werkwijze waarop het CIBG de noodvoorraad af zal bouwen. 5.1.2e geeft aan dat het idee is om, na akkoord van de stuurgroep, de laatste tas van de minister voor de zomer – morgen 12 uur - te halen zodat het CIBG al kan starten met het afbouwen van de noodvoorraad. Iedere week/ maand die hiermee gewonnen kan worden is meegenomen, gezien de opslag hoge kosten met zich meebrengt. Daarbij hebben we dan een verhaal voor Kamer en media over de omgang met de omvang van de voorraad. Hier vraagt 5.1.2e akkoord voor.

5.1.2e bevestigt en voegt een persoonlijke noot toe. De stuurgroep is in maart al akkoord gegaan met een eerdere versie van de goederen exit-strategie. In de corona-tijd heeft het LCH alles gedaan om producten uit te leveren en oplossingen te vinden. Altijd in afstemming met alle stakeholders, waaronder Dienst Domeinen van het ministerie van Financiën. Nu zijn er echter geen alternatieven meer, de houdbaarheid verloopt en opslag kost veel geld. Niet aanbesteden is de laatste oplossing. Het is een moeizaam en beladen traject maar deze nota biedt de oplossing voor de goederen exit-strategie.

5.1.2e vervolgt dat de stukken/ beslispunten een element van onrechtmatigheid bevatten - de aanbesteding - maar dat dit inhoudelijk begrijpelijk is. De kosten die met deze aanpak gemoeid zijn zullen nog niet gedekt zijn in de begroting. De notie is om de geldende procedures goed af te handelen. Dus als het gaat om het moeten aangaan van onrechtmatigheid betekent het belangrijk is te duiden dat er geen andere mogelijkheden zijn. De portefeuille-houdende minister als wel de minister die verantwoordelijk is voor het financieel beheer moeten hier beiden een oordeel over vellen, en open de kamer informeren. 5.1.2e stelt voor iedereen maximaal mee te nemen in dit proces. Onderbouwing en het binnenhalen van middelen/ de gang naar financiën is belangrijk volgens 5.1.2e

De voorzitter beaamt dat het begrotingsverhaal belangrijk is. Dat het belangrijk is deze langs beide bewindspersonen te laten lopen met een goede toelichting.

5.1.2e geeft aan dat het gesprek met FEZ en IRF reeds loopt over de financiële dekking en dat hiervoor de zogenoemde augustusbrief wordt gebruikt. Belangrijk voor 5.1.2e is dat de stuurgroep achter de vandaag voorliggende aanpak staat om naar de augustus-brief toe te kunnen werken. Al het nieuwe doen we volgens de daarvoor bestemde procedures en processen, voor al het oude moet een weg gevonden worden.

De voorzitter vraagt leden in te stemmen met de beslispunten zoals genoemd. De stuurgroep stemt toe.

5.1.2e verlaat de bijeenkomst.

7. Actualiteit: politiek-bestuurlijke situatie en overdracht binnen GMT

8. Ter bespreking.

5.1.2e licht toe dat de nadere uitwerking van het dijkenmodel d.w.z. de ijzeren voorraad heeft stilgelegd aan GMT zijde door alle hectiek rond de Sywer casus en het rapport van de ARK. Daarom is de reeds geplande overdracht van het dossier aan het cluster leveringszekerheid versneld doorgevoerd.

9. VSO ijzeren voorraad (toelichting 5.1.2e)

10. Bijlage 5. Ter informatie

5.1.2e licht toe dat de meegestuurd antwoorden op het VSO aan de Kamer zijn verstuurd. 5.1.2e vraagt zich af wat de momenten zijn dat er echt een beslissing moet worden genomen (fatale deadline).

5.1.2e licht toe dat dit niet hard te zeggen is. Deels zal dit afhangen van het voorraadbeheer zoals de houdbaarheid van de producten – er valt op een gegeven moment geen noodvoorraad meer over te dragen aan een partij die de ijzeren voorraad zal beheren - en deels van het draagvlak in het veld en in de politiek. Het huidige momentum zal verdwijnen en dat zal discussies taaier maken. Richting toekomst heeft het veld duiding nodig, zeker als investeringen nodig zijn zoals bij producenten.

5.1.2e vraagt 5.1.2e te verhelderen of de kosten van de ijzeren voorraad betrokken worden in de augustus-brief. 5.1.2e licht toe dat die wens er is, maar dat dit nog geen feitelijkheid is. 5.1.2e licht toe dat de Tweede Kamer dit onderwerp als niet controversieel heeft bestempeld. Waarop 5.1.2e reageert dat het kabinet op corona sowieso missionair is.

11.

12. Update Kwaliteit (toelichting 5.1.2e)

5.1.2e vertelt dat het testbeleid is vastgelegd.

5.1.2e licht toe dat er vanuit de EU nu een voorstel ligt om de tijdelijke aanbeveling om producten zonder CE markering op de markt toe te laten, weer in te trekken per 1 september. Mochten spullen nog op de plank liggen mogen deze tot 31 december 2021 gebruikt worden. Mochten ze op de plank liggen bij een zorginstelling, wat het LCH niet is, dan mogen deze tot 31 juli 2022 gebruikt worden. IGJ heeft een ander kader maar wil mee in dit proces om het gedoogbeleid in te trekken.

13. W.v.t.t.k.

Voorzitter sluit af