

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Programmadirectie COVID19

5.1.2e

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

5.1.2e

T 070
M +31
5.1.2e
5.1.2e @minvws.nl

Datum

30 april 2021

Aantal pagina's

3

*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.*

agenda

Betreft overleg SON-VWS
Vergaderdatum en -
tijd 30 april 2021 16:00
Vergaderplaats
Aanwezig Son:
5.1.2e ;
5.1.2e
5.1.2e
Afwezig
Kopie aan

Bespreekpunten ingebracht door SON

1. Begroting
2. •XL-teststraten*
3. •Supportdesk –Inhuren personeel via mantel VWS
4. •ICT-eisen: Input geleverd aan VWS –in afwachting van conceptvoorstel VWS
5. •Afspraken over data delen uit teststraten –in afwachting van conceptvoorstel VWS
6. •Afspraken over routing facturen om niet leveringen testen
7. •Dekking aansprakelijkheid SON jegens derden incl. kosten

**Zie voorwaarden tevens op te nemen in addendum bij DVO fase 1 op volgende pagina*

Ad. 1 Begroting

We hebben SON gevraagd om een nieuwe begroting aan te leveren. dit omdat de pxq per post niet was opgenomen en omdat de testcapaciteit die zij hadden begroot hoger lag dan waarover in mcc een besluit over is genomen.

In mcc is akkoord gegeven voor opbouw testcapaciteit tot 175.000 antigeentesten per dag en 120.000 hoogsensitieve testen per dag (295.000 in totaal).

Bij de stukken zat een aangepaste raming van de totale kosten. Deze laat een daling van 834,9 mln excl. btw (raming 23 maart) naar 370, 7 mln excl. btw (raming april). Dit is een vermindering van ruim 464,2 mln.

NB. het betreft de antigeen testcapaciteit.

In de aangepaste begroting is nu geen XL testcapaciteit opgenomen, omdat met huidige situatie mbt BTX ze alleen gaan gunnen in mei en nog geen capaciteit opbouwen. Er wordt nog gekeken hoe we dit nu gaan opnemen in het addendum

Ad. 2 XL teststraten

In de bijgevoegde planning voorziet SON een realisatie van XL teststraatcapaciteit in juni. Dat is dus een flinke vertraging.

- o Het contract mbt de ademtest wordt zsm getekent
- o De LAMP testen worden op dit moment uitgerold over de verschillende locaties als hoogsensitieve test.
- o Om eerder in het stappenplan toch hoog-risico evenementen mogelijk te maken, wordt de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen hoogsensitief en laagsensitief nog open gehouden.
- o Bovenstaande is reden om op de XL locaties in spoor 2 Adem te koppelen aan LAMP

Goed om mee te geven dat, ook al is bepaald dat LAMP minder gevoelig is dan PCR:

- LAMP is daarmee niet gelijk aan antigeen
 - o In de LCT is besproken dat RIVM bedoelde dat LAMP niet gelijk is aan PCR voor testen van 1-lijnzorg. Overige wel hoogsensitief.
- De inzet van Hoogsensitief wordt mede bepaald door uitkomsten Fieldlabs
 - o Wij verwachten die hoogsensitieve capaciteit echt nodig te hebben om ook de risicvollere evenementen te kunnen faciliteren

Ad.3 Supportdesk

PM

Ad. 4 ICT-eisen

Het is niet geheel duidelijk wat ze hier willen bespreken.

Eerder hebben we aangegeven dat ze alle testuitslagen moeten bewaren voor een bepaalde termijn en dat daar dus opslagcapaciteit voor moet zijn; Daarnaast moeten de testaanbieders aansluiten bij de app.

Bij de stukken zit een IT planning. Dit betreft de overgang naar eigen portaal.

8. Aandachtspunt daarbij: Overgang van bestaand afsprakenportaal naar nieuwe afsprakenportaal vraagt een duidelijke knip in de tijd zodat afspraken niet tussen wal en schip belanden, hiervoor worden de eerste weken van mei gebruikt waarin relatief weinig activiteiten gepland staan.

Ad. 5 afspraken data delen vooruitlopend op wetsvoorstel

Ad. 6 routing declaratie testen

De voorgestelde routing is dat aanbieders om niet testen geleverd krijgen en dat zij alleen voor de administratie een factuur van 0,01 euro per 100.000 testen. Dienst testen zal echter overeenkomst met Mediq beëindigen begin juni. Het kan dan zijn dat er andere voorzieningen worden getroffen.

Wel belangrijk bij om niet uitleveren:

- 1) Dat SON het feitelijke gebruik van de testen wel controleert, zodat er geen testen weglekken;
- 2) Dat testen zorgvuldig worden gebruikt.
- 3)

Ad.7 dekking aansprakelijkheid

Ik heb overleg gehad met WJZ over mogelijkheden om de aansprakelijkheid van Son te beperken.

WJZ gaf aan dat wij deze aansprakelijkheid niet kunnen beperken,

Het is belangrijk dat zij zich goed verzekeren en dat ze zorgen dat de dekking nog doorloopt 5 jaar na stoppen van de werkzaamheden

Een dergelijke verzekering is ook in de begroting opgenomen en daarmee vergoeden wij die verzekering dus.