

Agenda Coördinatieteam spoor 2

Overleg Coördinatieteam spoor 2

Locatie Teams

Datum 18 mei 2021

Tijd 16.00 – 17.00u

Uitgenodigd

5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e	
5.1.2e	
5.1.2e	
5.1.2e	
5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e	(
5.1.2e	(afwezig)
5.1.2e	(afwezig)
5.1.2e	

Agenda

1) Update spoor 2a

- Update spoor 2a 5.1.2e
 - Activiteitenagenda
- Update XL-locaties 5.1.2e
 - Update masterplanning XL-locaties (5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e
 - Risicoanalyse Breathomix en LAMP (5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e
 - Invulling van de hoog-sensitieve testen op de overige XL-locaties 5.1.2e en 5.1.2e
 - Garantstelling voor eventuele uitval van Breathomix of LAMP 5.1.2e
 - Checken addendum door juristen (5.1.2e
 - Capaciteit van GGD die kan worden overgeheveld naar spoor 2a 5.1.2e

2) Update spoor 2b/c

3) Update VWS

Agenda Coördinatieteam spoor 2

Uitwerking overleg 11 mei

Agendapunten: Het verslag van 4 mei jl. geldt als leidraad voor dit overleg

Spoor 2 b/c/d

- De vergoedingsregeling voor spoor 2b loop per 31 mei af. Wat er daarna gebeurt is nog onduidelijk en is onderwerp van gesprek tussen VNO NCW en VWS.
- Uitlevering van zelftesten aan scholen en onderwijsinstellingen verloopt volgens de planning. Er is inmiddels voldoende voorraad. Om inzicht te krijgen in de praktijk en het resultaat worden 60 locaties bezocht voor een monitoring.
- Voor grenstesten (spoor 2d) zijn eind volgende week 28 locaties beschikbaar. Er wordt rekening gehouden met ongeveer 1.000 aanmeldingen per dag. De ICT-review is afgerond en er wordt gewerkt aan een dashboard.
- Ook voor spoor 2b/c komen ademtesten beschikbaar. Het tempo wordt bepaald door de opleidingscapaciteit. Schiphol en de UVA hebben interesse getoond voor de inzet van ademtesten.

Spoor 2.a (Antigeen)

- De activiteitenkalender wordt vandaag (11 mei) besproken. 5.1.2e is bang dat er geen afdoende besluit wordt genomen en dezelfde situatie dreigt als in april.
- Voor de opbouw antigeen is een tweede uitvraag gedaan voor 105.000 testen/dag (in aanvulling op de eerdere 120.000). 24 kandidaten hebben zich ingeschreven en worden momenteel beoordeeld. Uit de geschikte kandidaten worden vervolgens weer 7 aanbieders uitgeloot voor de 7 regio's. Eind deze maand is naar verwachting een capaciteit van 175.000 antigeentesten beschikbaar.

Spoor 2.a (XL)

- Voor de opbouw van de XL locaties geeft 5.1.2e aan dat de DVO met VWS wellicht vanavond (11 mei) al wordt getekend. Er is nog op een paar punten een verschil van mening.
- Afgesproken wordt dat we volgende week een update bespreken van de Masterplanning voor de XL-locaties, met daarin ook verwerkt de afgestemde Breathomix opleidingstrajecten en de vereiste periode voor operationeelstelling. **Actie:** 5.1.2e
- VWS kan geen garantstelling afgeven voor de eventuele uitval van Breathomix of LAMP, dus moeten de risico's worden afgedekt via een verzekering. 5.1.2e geeft aan hier ervaring mee te hebben en wil deze delen. **Actie:** 5.1.2e laat het addendum checken door een van de juristen. **Actie:** 5.1.2e

Agenda Coördinatieteam spoor 2

- Ook de ervaringen met het Songfestival tonen de gevoeligheid van Breathomix. Er is regelmatig sprake van uitval bij de ademtesten en de test geeft in 50-70% van de testen uitsluitel, waardoor nog een groot aantal mensen een hertest moet ondergaan. 5.1.2e wil graag dat de risico-analyse voor het gebruik van de nieuwe technologieën (Breathomix en LAMP) in de XL-straten, wordt afgemaakt en vertaald in mitigerende maatregelen. Deze risicoanalyse moet voor het volgende overleg worden geagendeerd. **Actie:** 5.1.2e **o.m.** 5.1.2e 5.1.2e **en** 5.1.2e
- Er zijn momenteel 8 LAMP-lijnen voorzien voor Spoor 2.a, hetgeen enkel genoeg is voor de eerste 4 XL-locaties. Om de aanbesteding van de exploitatie te kunnen starten moet er duidelijkheid komen over de invulling van het hoog-sensitieve testen op de overige XL-locaties. 5.1.2e tomt volgende week met een voorstel. **Actie:** 5.1.2e **en A** 5.1.2e
- 5.1.2e geeft aan dat SON niet kan overgaan tot een ondershandse aanbesteding voor de eerste 4 XL-locaties. Deze moeten onderdeel uitmaken van de hierboven genoemde openbare aanbesteding.
- 5.1.2e heeft 12 mei een gesprek met GGD/GHOR over de capaciteit van GGD die kan worden overgeheveld naar spoor 2a. **Actie:** 5.1.2e

Overig:

- Er zijn geen resterende actiepunten van het vorige overleg.
- Volgend overleg: dinsdag 18 mei van 16:00 uur tot 17:00 uur
-