

# Uitwerking Coördinatieteam spoor 2

---

Overleg	5.1.2e
Locatie	Teams
Datum	18 mei 2021
Tijd	16.00 – 17.00u
Uitgenodigd	5.1.2e (5.1.2e (afwezig))
	5.1.2e
	5.1.2e
	5.1.2e
	5.1.2e
	5.1.2e 5.1.2e
	5.1.2e
	5.1.2e (afwezig)
	5.1.2e (afwezig)
	5.1.2e

## Agenda

### Update spoor 2a

#### Activiteitenagenda

- De activiteitenkalender is gisteren (17 mei) gepubliceerd.
- Alle 7 aanbieders zijn gekoppeld aan het afsprakenportaal, 2 van de 7 aanbieders zijn gekoppeld aan de Corona-check app.
- De activiteitenkalender heeft wel voor de nodige onrust geleid aangezien niet alle burgemeesters op de hoogte waren gesteld. 5.1.2e geeft aan dat dit voorspeld was.
- 5.1.2e geeft aan dat het goed loopt. 5.1.2e geeft aan dat de tijdsdruk enorm is dat er weinig vertraging geoorloofd kan worden.

#### Update XL-locaties

- 5.1.2e geeft een update m.b.t. de masterplanning voor de XL-locaties.
- De planning bevat verschillende kleuren:
  - o Groene deel bevat het productionele deel (o.a. vergunning)
  - o Blauwe deel bevat de activiteiten omtrent het lab
  - o Gele deel bevat de exploitatie. 5.1.2e geeft aan dat hij een regel heeft toegevoegd t.o.v. de vorige versie, die betreft de regel opschaling
- Met de implementatie ademtest wordt bedoeld: installatie ademtest.
- 5.1.2e hoort het graag als er dingen ontbreken in de planning. **Actie allen**

# Uitwerking Coördinatieteam

## spoor 2

---

- Wat niet verwerkt is in de planning voor fase 2 zijn de secundaire testen.
- 5.1.2e gaat kijken naar XL-planning m.b.t. voor BTM. **Actie** 5.1.2e
- Amsterdam, Zwolle starten deze week. Den Bosch volgt vrij snel daarna. Den Haag is later aan de buurt.
- Opschaling betekent dat de paviljoen operationeel is. Hier moet juridisch naar gekeken worden. Kan er al gestart worden tijdens de bezwaarperiode? 5.1.2e pakt dit op met juristen van VWS. **Actie** 5.1.2e
- 5.1.2e geeft aan dat het duidelijk moet zijn wie verantwoordelijk is als er iets aan de hand is (bijvoorbeeld klimatologische omstandigheden). De vraag is wie zegt hier dan iets over en wie is de baas? 5.1.2e en 5.1.2e gaan samen nog even goed doordenken wat er gebeurt in tijden van crisis. **Actie** 5.1.2e en 5.1.2e
- 5.1.2e geeft aan dat o.a. de stroomvoorziening en de netwerkvoorziening door Loveland voorzien wordt. 5.1.2e en 5.1.2e bellen nog even over de verantwoordelijkheid. **Actie** 5.1.2e en 5.1.2e
- De vraag is welke secundaire testen naar de XL-locaties fase 2 gaan. 5.1.2e geeft aan dat in de aanbesteding rekening wordt gehouden met het doen van swaps en de ademtest. Als de secundaire test anders is, dan moet VWS dit wel laten weten. **Actie** 5.1.2e

### Risicoanalyse Breathomix en LAMP

- De conclusie van de risicoanalyse van Breathomix en LAMP is dat om de antigeen-test achter de hand hebben. Om zeker te zijn dat de operatie kan doordraaien, ook in geval van langer durende storingen bij de ademtest en/of de LAMP-test, moet er in staat zijn direct over te stappen op de antigeen sneltest. Daarvoor moeten de testkits aanwezig zijn en het personeel van de testaanbieder in staat zijn, om niet alleen de ademtest uit te voeren, maar ook om swaps af te nemen en de analyse uit te voeren. Ook moet de testafnameprocedure en de ICT ingericht zijn om de uitvoering van antigeen sneltesten te ondersteunen.
- Er wordt aangegeven dat het IT-infrastructuur direct operationeel uit de kast moet kunnen komen.
- 5.1.2e geeft aan dat volgende week in de stuurgroep de conclusie m.b.t. hoog en laag sensitief wordt besproken. Dit punt wordt geparkeerd tot volgende week. **Actie** 5.1.2e

### Invulling van de hoog-sensitieve testen op de overige XL-locaties

- 5.1.2e geeft aan dat ze meer tijd nodig hebben om dingen uit te zoeken voordat ze een invulling kunnen geven van de hoog-sensitieve testen op de overige XL-locaties.
- 5.1.2e geeft aan dat DT wil weten wat de behoefte is voor spoor 2 en hoeveel lijnen er nu tekortkomen. Hij geeft aan dat er meer informatie nodig is.
- 5.1.2e geeft aan dat er 15 LAMP-lijnen beschikbaar zijn en dat er 10 al zijn vergeven. Er blijven daardoor 5 LAMP-lijnen over. Die kunnen ingezet gaan worden bij Pro Health of Atal.

# Uitwerking Coördinatieteam

## spoor 2

---

- 5.1.2e gaat een inschatting maken van de behoefte in welk tijdsbestek.  
**Actie** 5.1.2e

### Capaciteit van GGD die kan worden overgeheveld naar spoor 2a

- 5.1.2e geeft aan dat het bestuurlijk overleg is geweest en geeft aan dat Nijmegen 18 mei overgaat naar spoor 2a. De 1<sup>e</sup> week zal de antigeen-test worden gebruikt. Vanaf volgende week woensdag gaat de LAMP-lijn starten.
- Wouter heeft de exploitant van Nijmegen gesproken en geeft aan dat er nog een overdracht moet plaatsvinden.
- 5.1.2e geeft aan dat er 19 mei een overleg is met de 5.1.2e en dat dan de definitieve lijst rond is. 5.1.2e stuurt de lijst door naar deze groep. **Actie** 5.1.2e
- 5.1.2e geeft aan dat het slim is om de testen in te zetten zoals ze nu draaien, aangezien dit voor tempo zorgt.
  - o Schiphol: antigeen en LAMP
  - o Utrecht: 2 labs antigeen
  - o Ahoy: antigeen
- Er moet goed worden gekeken naar de administratieve afhandeling van het overnemen van de capaciteit van de GGD. **Actie** 5.1.2e
- 5.1.2e geeft aan dat er goed gekeken moet worden wat de capaciteit is van de paviljoens **Actie** 5.1.2e
- De vraag is of LAMP blijft draaien op Schiphol. 5.1.2e komt hier morgen op terug bij 5.1.2e **Actie** 5.1.2e

### 2) Update spoor 2b/c

Hier was 5.1.2e afwezig en dit stuk is niet vastgelegd.

### 3) Update VWS

Hier was 5.1.2e afwezig en dit stuk is niet vastgelegd.