



Voortgangsrapportage toegangstesten VWS

Spoor 2a - Sociaal leven

4 juni 2021





Inhoudsopgave

- Governance
- Voortgang opbouw testcapaciteit
- IT planning
- XL-testlocaties
- Juridische aandachtspunten




Governance

Goverance - Update t.a.v. Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

- Gesprekken gehad met 3 goede kandidaten.
- Het bestuur snel tot installatie te kunnen overgaan.





Voortgang Opbouw Testcapaciteit





Teststraataanbieders per SON regio en capaciteit



SON Regio	Marktuivraag 1: 120.000				Marktuivraag 2: 105.000			
	Benodigde capaciteit	# afname-plekken	# operationele locaties 3 juni	Capaciteit operationeel 31 mei	Benodigde capaciteit	# afname-plekken	# operationele locaties 5 juni	Capaciteit operationeel 5 juni
1	18.600	93	7	100%	10.400	52	4	54%
2	14.400	72	4	100%	15.000	75	5	80%
3	12.600	63	4	70%	12.200	61	3	33%
4	14.000	70	10	100%	19.800	99	7	85%
5	21.600	108	4	86%	3.200	16	1	100%
6	19.600	98	10	100%	21.000	105	0	0%
7	19.200	96	5	90%	23.600	118	5	28%
TOTAAL	120.000	600	44 (Doel: 50)	93% *	105.200	526	25 (Doel: 50-60)	46% **

* Capaciteit aanbod benodigd op basis van 10u. Verdere opschaling is mogelijk d.m.v. openingstijden naar 16u.


** Geconfirmeerde capaciteit op 3 juni. Verwachting is dat de operationele capaciteit hoger zal uitvallen.




Marktuitlevraag 1 is operationeel met een dekking* tussen 71% en 92% (20 resp. 30 min reistijd)

Marktuitlevraag 1

Met de operationalisering van 44 testlocaties kan 71% van alle inwoners binnen 20 minuten enkele reis (auto) bij een testlocatie zijn.



Met de uitbreiding van 44 testlocaties kan 92% van alle inwoners binnen 30 minuten enkele reis (auto) bij een testlocatie zijn.



Opbouw testcapaciteit:

- 1^e marktuitlevraag voor 120.000 testen p.d.
- 2^e marktuitlevraag voor 105.000 testen p.d. is complementair aan dit netwerk waarbij wordt gelet op spreiding en dekking**

Legenda***

- L Locaties
- M Locaties
- S Locaties

* Status 31-05-2021: Er zijn nu 44 locaties operationeel, de prognose is dat om 5 juni 225.000 testen p.d. gefaciliteerd kunnen worden (Zie volgende slide).

** Bij de locatiekeuzes in de 2^e marktuitlevraag wordt veel aandacht besteed aan het aanvullen van de spreiding (bijv. Zeeuws-Vlaanderen en Waddeneilanden) en dekking (bijv. Almere en Apeldoorn) van het huidige testlocatie-netwerk.


*** Grootte van locaties kunnen veranderen.




Er wordt gestreefd naar een netwerk van ong. 100 testlocaties met dekking* tussen 89% en 99%

Marktuivraag 1 + 2

Met de operationalisering van ong. 100 testlocaties kan **89%** van alle inwoners binnen **20 minuten** enkele reis (auto) bij een testlocatie zijn.



Met de uitbreiding van ong. 100 testlocaties kan **99%** van alle inwoners binnen **30 minuten** enkele reis (auto) bij een testlocatie zijn.



Opbouw testcapaciteit:

- 1^e marktuivraag voor 120.000 testen p.d. (ong. 50 locaties)
- 2^e marktuivraag voor 105.000 testen p.d. (ong. 50 locaties) is complementair aan dit netwerk waarbij wordt gelet op spreiding en dekking**

Legenda***

- L Locaties
- M Locaties
- S Locaties

* Status 31-05-2021: Er zijn nu 44 locaties operationeel (zie vorige slide), de prognose is dat om 5 juni 225.000 testen p.d. gefaciliteerd kunnen worden.

** Bij de locatiekeuzes in de 2^e marktuivraag wordt veel aandacht besteed aan het aanvullen van de spreiding (bijv. Zeeuws-Vlaanderen en Waddeneilanden) en dekking (bijv. Almere en Apeldoorn) van het huidige testlocatie-netwerk.

*** Grootte van locaties kunnen veranderen.




Verwachte testbehoefte t.o.v. testcapaciteit

sectoren kunnen met 100% van de reguliere capaciteit open in stap 4 m.i.v. 23 juni

Disclaimer:
Op basis van eerste
cijfers & verschillende
aannames (zie pagina 21)

- Opschaling aanbod vanuit 1^e en 2^e marktvraag incl. opbouw XL locaties: verwachting dat testcapaciteit in stap 4 wordt opgeschaald naar 315.000 testen p.d..
- Verwachting is dat de piek vanaf midden juli zal toenemen door de toenemende testvraag van ongeplaceteerde evenementen (zoals festivals)



Legenda

- Uitbreiding openingsuren Marktvraag 1 & 2 (16u/d)
- Testcapaciteit XL locaties (90.000 testen p.d.)*
- Marktvraag 2 (105.000 testen p.d.)
- Marktvraag 1 (120.000 testen p.d.)

Gemiddelde bezoekers
Piekmoment (vr za) bezoekers

Disclaimer:

Het verwachte percentage van de gevaccineerde bevolking is op grove aannames gebaseerd. Specificering vanuit RIVM volgt waarschijnlijk 4 juni.

* Snelheid opbouw van XL locaties is nog onduidelijk, aanbestedingsproces voor exploitatie nog niet van start.

** Bij scenario dat vaccinatiebewijs ingezet kan worden direct na vaccinatie is naar schatting 40% v.d. bevolking volledig gevaccineerd op 23 juni.

*** Vaccinatiegraad wordt onverkort ofgehaald van testbehoefte.

**** Inzet herstelbewijs niet meegenomen aangezien dit maximaal 5% is en het onbekend is welke van deze mensen ook gevaccineerd zijn.

***** Testen van personeel is hier niet in meegenomen, dit moet gebeuren d.m.v. sneltesten/organisatoren zelf.

***** Bereidheid: restaurants 10%, discotheken 40%, casino's/speelhallen 50%. Overige bereidheid op 100%.




IT Planning






IT planning

AFSPRAKENPORTAAL



TESTSTRAATAPPLICATIE





Update Corona Check app

- Afgelopen nacht zijn de na een positieve ketentest de volgende testaanbieders aangesloten:
 - DAZA
 - Check Covid
 - Tunica
 - Ecolog
 - Platalea
- Hiermee zijn alle ronde 1 aanbieders aangesloten op de CC app.
- Op dit moment nog in proces voor goedkeuring:
 - Covidia/Esculink: is al aan het testen en staat ook dit weekend met ca. 900 boekingen gepland. Er kan niet meer bij hen geboekt worden voorlopig in afwachting van de beoordeling. Documenten liggen voor bij VWS ter beoordeling en zijn compleet;
 - Alegria: ligt voor bij VWS ter beoordeling, dossier is compleet. Wanneer vandaag uitslag kunnen zij vanaf maandag gaan testen.
 - Hestia: update volgt
 - Speed Covid: update volgt





XL-testlocaties






Aanbesteding XL-teststraten

Concept van de aanbesteding XL-teststraten

- VWS wil gefaseerd 12 XL-teststraten realiseren. Op dit moment is er duidelijkheid over 8 XL-teststraten, 4 zijn in aanbouw door Loveland.
- Vraag VWS aan SON: verzorgen exploitatie XL-teststraten. Dit doet SON middels een aanbesteding. Doel is om twee exploitanten te selecteren die de IT van SON zullen gebruiken (afsprakenportaal en teststraatapplicatie).
- XL-teststraten zullen voorzien in een totale testcapaciteit van 88.000 testen per dag (8 * 11.000 testen per dag per XL-teststraat)
- Realisatie vindt gefaseerd plaats:
 - Fase 1: Amsterdam, Zwolle, Den Bosch en Den Haag
 - Fase 2: Groningen, Alkmaar, Tilburg en Maastricht
- Aandachtspunten: Betrouwbaarheid testmix, alternatief voor de lamp test, antigeen als fall back scenario

Soorten testen en testproces in de XL-teststraten





Stand van zaken aanbesteding XL-teststraten

- Conceptovereenkomst en beschrijvend document in concept gedeeld met VWS
 - VWS overlegt intern op vrijdag 4 juni
 - VWS en SON proberen feedback daarna (week 7 juni) te verwerken in de stukken
 - VWS en SON stellen vast of zij dezelfde uitgangspunten hanteren rond de aanbesteding
 - Aanbesteding ziet op XL-straten en op overcapaciteit bij GGD's Nijmegen en Schiphol
 - Wat nog ontbreekt: documentatie met voorwaarden, kaders en afspraken voor de GGD's
 - SON speelt geen rol bij contractering met laboratoria, indien daar vanwege de huidige contractering een risico op juridische procedures in besloten ligt dan dient dat tevoren te worden besproken zodat we ons hierop kunnen voorbereiden
-
- De capaciteit die via de inzet van de GGD straten wordt gerealiseerd valt binnen het totaal van 175.000 testcapaciteit en is tevens onderdeel van de aanbesteding.
-
- Planning: indien de aanbesteding bijvoorbeeld woensdag 9 juni wordt gepubliceerd, dan kan de voorlopige gunning na ongeveer drie weken plaatsvinden.



Juridische aandachtspunten





Varia juridisch

- Comfort letter in verband met onderzoek IG&H
- Concepttekst ter dekking van eventuele aansprakelijkheid uitgaande van de volgende vertrekpunten:
 - SON sluit een verzekering
 - AON heeft op 2 juni jl. bevestigd 100% dekking te kunnen bieden
 - Premie per jaar € 25.000
 - Dekking vanaf 21 april 2021
 - Uitzonderingen: claims van virusontkeners, claims rond aanbestedingen, claims gebaseerd op het beleid van VWS dat door SON wordt uitgevoerd met als aandachtspunt: dekking tot 12 maanden na afloop activiteiten van SON
 - AON heeft de voorwaarden nog niet schriftelijk met SON gedeeld
 - Als de verzekering geen of niet voldoende dekking biedt, of dekking geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen vanwege de door AON gestelde uitzonderingen of om andere redenen die niet het gevolg zijn van door de rechter vastgestelde handelingen van bestuurders/directie/leden RvT op basis van opzet/grove schuld
 - Dan zal VWS SON en haar bestuurders/directie/leden van de RvT financieel ondersteunen.



Overig





Voortgang Stichting Open Nederland



Algemene voortgang

- Koppeling Coronacheck app voor de meeste partijen & Reporting live.
- Helpdesk omgeving binnen de servicedesk live.
- Aantal testlocaties open van 2^e uitvraag: 25.
- Vervroeging van ingang nieuwe wetgeving bekend.
- Resultaten van interne survey + opvolgacties bekend.
- Ingebruikname van Zivver platform voor testbewijzen.

Bijzondere zaken



- Koppeling LAMP lab en Breathomix t.b.v. XL teststraten.
- Eerste week juni resultatenportaal gereed.
- Selectie van accountant door Finance.



Aandachtspunten

- Onduidelijk hoeveel toegangstesten er vanaf 5 juni afgenomen gaan worden.
- Gevolgen op IT infrastructuur en testcapaciteit door Fieldlab status van EK.
- Bezetting van burgerhelpdesk vanaf 5 juni.
- Koppeling CoronaCheck is niet voor alle partijen gereed.



Beschikbare testcapaciteit*:


- 105.600 bemenst testen per dag
- 70.000 testcapaciteit tot en met 31 mei van LH
- Begin juni: ~159.000 testen per dag (aantal bouwt snel op tot 225.000 testen)

* Exclusief testcapaciteit GGD XL-locaties

* Indicatieve raming



Integrale planning spoor 2





Inschatting testbehoefte p.d. vanuit openingsplan

Sectorgroep	Stap 2 (19 mei - 4 juni)	Stap 3 (5 juni - 22 juni)	Stap 4 (23 juni - 31 juli)
Capaciteit	Capaciteit op 1.5m afstand	Capaciteit op 1.5m afstand	100% van reguliere capaciteit
Pilot evenementen	0 - 9.600		
Publiek bij professionele sportwedstrijden	0 - 10.000	0 - 21.100	0 - 18.000
Culturele instellingen		49.200 - 49.700	54.300 - 102.300
Horecagelegenheden voor uiteten		17.800 - 29.800	12.300 - 34.700
Evenementen (geplaceerd)		4.300 - 25.200	3.500 - 32.600
Evenementen (ongeplaceerd)			10.500 - 98.000
Discotheken en nachtclubs			26.3000 - 87.800
Totale gemiddelde testbehoefte per dag	0 - 19.600	86.800	193.900
Piekbehoefte (vr-za)	14.300	113.300	352.300

Notes:

- Inclusief vaccinatiebewijs (m.u.v. EK2020)
- Exclusief 10% personeel.
- Specifieke evenementen kalender juni nog niet (volledig) bekend, cijfers op basis van inschatting.
- Inzet herstelbewijs niet meegenomen aangezien dit maximaal 5% is en het onbekend is welke van deze mensen ook gevaccineerd zijn.



Aannames en definities van onderbouwing cijfers

Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

De schatting van de cijfers zijn gebaseerd op de maand mei met de volgende aannames:

- De maand mei is een redelijk gemiddelde maand als het gaat om bezoekerscijfers, alleen voor festivals is seizoencorrectie toegepast
- Gebaseerd op cijfers 2019, aandeel gecorrigeerd voor 1,5 meter afstand en beperktere programmering
- Inschatting is gemiddeld per dag, niet gecorrigeerd voor de dag in de week.
- Cijfers casino's en speelhallen (obv cijfers 2019)

Bron: cultuur sector

Volksgezondheid, Welzijn & Sport

De cijfers voor sport bevat de huidige bekende sportkalender met geschatte aantallen voor bezoekers per wedstrijd.

Daarnaast zijn er in de maand juni 3 EK wedstrijden meegenomen (15.000 bezoekers incl. medewerkers):

- 13 juni
- 17 juni
- 21 juni
- 26 juni

Onderbouwing cijfers omtrent testen p.d.:

- Aantal bezoekers per dag (nog niet uitgesplitst over de geldigheidsduur van een test van 40 uur)
- Niet meegenomen:
 - Testbewijzen die worden gebruikt voor >1 activiteit
- Geen rekening gehouden met vaccinatiebewijzen of herstelbewijzen

Economische Zaken

Horeca gelegenheden voor uiteten:

- Voorzieningen draaien op 50% capaciteit
 - Horeca piekt in de zomer
 - Bezoek vindt vnl. op vrijdag en zaterdag plaats
- Bereidheid bij ondernemers (10%)
- **Variant 1:** 3,3 mln bezoekers per week
 - **Variant 2:** 1,75 mln bezoekers per week

Bron: VNO-NCW & CBS

Nachtclubs en discotheken:

Bereidheid bij ondernemers (40%)

- o.b.v. 1,75 mln bezoekers per week
- o.b.v. 900.000 bezoekers per week

Evenementen:

De cijfers omtrent evenementen (geplaceerd en ongeplaceerd) zijn aangeleverd per maand met een wekelijkse spreiding. Hier is rekening mee gehouden in de berekening van de testbehoefte, maar is uitgegaan van een daggemiddelde.

- 480.000 bezoekers per week
- Piekt in juni, juli, augustus en september
 - Juli/aug oplopend naar 700k bezoekers per week
 - Waarvan 70% in het weekend
- 25% geplaceerd, 75% ongeplaceerd

Zakelijke congressen zijn **niet** meegenomen