

**Werkplanning Inkoop Beheer**

Product	Planning programma	Datum oplevering	Toelichting
1. Wegwijzer prestatieverklaring	31-10-2022	30-11-2022	8 december goedgekeurd door MT-FEZ. I.o.m. CDI zal nader laten vaststellen door BRBV en dan verspreiden.
2. Nieuwe format Afwijkingsprocedure	31-3-2022	31-3-2022	Tijdig opgeleverd en vastgesteld. Eerste aangepaste format is van april na evaluatie hebben we het format aangepast en huidige aangepaste versie is van oktober 2022. Het is vastgesteld door de BRBV en wordt VWS breed gebruikt.
3. Centraal contractenoverzicht	Betreft continu proces	Betreft continuproces	Er zijn vier bronnen van contractenregisters, te weten: (CMP/Inhuurdesk) CTM, HIS, Dienst Testen. Op lange termijn ITB. Laatste overzicht contracten VWS breed en van Dienst Testen is van november 2022 en begin december 2022.
4. Spendanalyse	Betreft continu proces	Betreft continu proces	Jan t/m september is concept spendanalyse vastgesteld en wordt 15 december officieel vastgesteld door BRBV.
5. Format Instrumentkeuze	31-8-2022	31-8-2022	Format instrumentenkeuze tijdig opgeleverd en op Rijksportal gepost en binnen VWS gedeeld.
6. Monitoring rechtmatigheid raamovereenkomsten	Betreft continu proces	Betreft continu proces	Zie mail als bijlage. ADR wordt periodiek geïnformeerd (mail dan wel mondeling)./ def oordeel zal begin 2023 plaatsvinden.