



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*

Voortgangsrapportage januari t/m mei 2022

Programma 22 DVP

Dienst vaccinvoorziening en preventieprogramma's

Datum: 07 juni 2022
Versie: 1.0



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*

Inhoud

1.	Highlights, signaleringen en knelpunten	3
1.1	Highlights	3
1.2	Signaleringen	4
1.3	Knelpunten	5
2.	Voortgang Programma	10
3.	Financiën januari t/m april 2022	12
3.1	Uitputtingsoverzicht input gestuurde opdrachten eenjarig	12
3.2	Uitputtingsoverzicht input gestuurde opdrachten meerjarig	12
3.3	Overzicht budget output gestuurde opdrachten	13
	Bijlage 1: Productenkalender met voortgang	14
	Bijlage 2: Uitputtingsoverzicht input gestuurd deel t/m april 2022 programma DVP (bedragen in €)	21



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

1. Highlights, signaleringen en knelpunten

1.1 Highlights

De belangrijkste highlights in de periode januari t/m mei

Opdracht DVP 1A - Vaccinvoorziening RVP

- Voor de levering van zowel difterie, tetanus en polio (DTP) vaccins als difterie, kinkhoest, tetanus en polio (DKTP) vaccins zijn via Europese aanbestedingen nieuwe vaste leveranciers gevonden. Voor levering van DKTP vaccins is het contract ondertekend, bij het contract voor levering van DTP vaccins moet ondertekening nog plaatsvinden.

Opdracht DVP 1D – Kritische producten

- In april 2022 heeft DVP, in overleg met VWS, BCG-vaccins gedoneerd aan Oekraïne. Het ging om in totaal circa 4000 flacons BCG-vaccin van AJ Vaccines en Bulbio, die in Nederland niet meer gebruikt zouden worden.

Additionele opdracht Overname geïmporteerde IC-medicatie

- Diverse marktpartijen hebben op verzoek van VWS tijdens de eerste coronagolf, toen geneesmiddelentekorten dreigden te ontstaan, buitenlandse verpakkingen IC-medicatie aangeschaft om COVID-19 te bestrijden. Doordat er op de markt uiteindelijk geen tekorten ontstonden, konden deze niet-geregistreerde geneesmiddelen niet op de Nederlandse markt gebracht worden. VWS heeft garant gestaan voor deze aankopen en DVP heeft de geneesmiddelen daarom in opdracht van VWS in 2021 van de marktpartijen overgenomen. De geneesmiddelen bleken niet nodig te zijn in Nederland en zijn in 2022, in overleg met VWS, gedoneerd aan Oekraïne. Ook de eerder aangelegde noodvoorraad amoxicilline (Flemoxin) is aan Oekraïne gedoneerd.

Opdracht DVP 1G – NHS productmanagement

- Op de huidige versie van de hieprikaart moet worden aangegeven of de ouders al dan niet bezwaar maken tegen het bewaren van overgebleven hieprikbloed voor anoniem wetenschappelijk onderzoek. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is deze bezwaaroptie niet voldoende en zouden ouders toestemming moeten geven voor het bewaren van het hieprikbloed. Naar aanleiding hiervan zal de tekst op de hieprikaart versie 2023 wijzigen en zal het volgende worden uitgevraagd: "Ouder geeft toestemming voor het bewaren en gebruiken van hieprikggegevens en overgebleven bloed voor onderzoek om de hieprikscreening te verbeteren". Deze wezenlijke wijziging in gegevensuitvraag bij de hieprikscreening zal vanaf 1 januari 2023 ingevoerd worden en vereist een zorgvuldig geplande terugroepactie van oude versies van de hieprikaart. De productie van deze nieuwe versie van de hieprikaart is al in gang gezet bij de leverancier vanwege de langere levertijden van papier.

Opdracht DVP 4 - Coördinatie uitvoering & registratie RVP

- Naast de reguliere HPV campagne voor kinderen van 10 jaar is begin februari de inhaalcampagne voor kinderen van 11-18 jaar van start gegaan. In deze inhaalcampagne zijn alle jongens en de niet, of onvolledige gevaccineerde meisjes geboren in 2009-2008-2006 en 2004 opgeroepen voor een HPV vaccinatie.



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Opdracht DVP 2A – Individuele calamiteiten en NSD

- In Q1 2022 heeft zich voorgedaan dat een behandelend arts een antidotum nodig had dat met dringende spoed, dat wil zeggen met optische en geluidssignalen (=zwaailicht), geleverd moest worden. Op dat moment was er nog geen dienstverlener gevonden die geautoriseerd is om dergelijk transport te leveren. Een collega is toen onder politiebegeleiding gaan rijden. Stand van zaken nu is dat VWS op de hoogte is gebracht en dat zij via het ministerie van I&W aan het regelen zijn dat een leverancier producten voor DVP mag vervoeren m.b.v. optische en geluidssignalen.

1.2 Signaleringen

De belangrijkste signaleringen in de periode januari t/m mei

Opdracht DVP 1A - Vaccinvoorziening RVP

- Voor de vaccins Nimenrix en Boostrix was er in het voorjaar een periode geen veiligheidsvoorraad aanwezig bij de leveranciers. Voor Nimenrix duurde deze periode 5 weken, voor Boostrix duurde deze periode twee maanden. Het niet hebben van een veiligheidsvoorraad heeft het DVP geen akkoord voor gegeven. De incidenten worden meegenomen in de leveranciersbeoordeling. De leverbetrouwbaarheid aan de uitvoerenden kwam niet in gevaar, aangezien DVP zelf hogere veiligheidsvoorraden heeft dan eerder, door uitgestelde vaccinaties en verlaagde opkomst.
- De introductie van een nieuw vaccin tegen MenACWY (MenQuadfi) is één tot twee maanden uitgesteld. Reden voor introductie is de opsplitsing van de aanbesteding voor de acquisitie voor MenACWY vaccins. Kinderen van 14 maand worden nu gevaccineerd met een nieuw vaccin (MenQuadfi) en de 14 jarigen worden gevaccineerd met het vaccin (Nimenrix) die we al voorheen gebruikten voor zowel de kinderen van 14 maanden als 14 jarigen. De voorraad Nimenrix is toereikend om de twee maanden vertraging te overbruggen. Reden voor vertraging is als volgt: Normaal gesproken zitten RVP vaccin en toedienspuit in één verpakking. In dit speciale geval worden de spuiten apart geleverd. Door een groot aantal spuiten per verpakking en het niet hebben van de mogelijkheid om deze verpakkingsgrootte te verkleinen kunnen niet alle uitvoerende organisaties tegelijkertijd voorzien worden van spuiten. Er is op dit moment voor gekozen om door de leverancier eerst zo veel mogelijk spuiten aan het RIVM te leveren. Hierdoor zullen er genoeg spuiten zijn om alle uitvoerende organisaties te voorzien en tijdverlies te beperken.
- De hoeveelheid te zetten HPV vaccins per persoon zal misschien dalen door een WHO-advies over HPV vaccinatie in april 2022. De GR zal naar verwachting in september 2022 een advies geven of dit ook in Nederland ook wenselijk is.

Opdracht DVP 1F – Vaccinlevering BES eilanden

- De voorbereidingen voor de waterpokken vaccinatie zijn uitgevoerd. Op Bonaire en Saba is de vaccinatie gestart voor kinderen geboren vanaf 1-jan-2021.
- Sint Eustatius is nog niet gestart met de waterpokken vaccinatie.

Opdracht ADD 2020 DVP 01 - Verder met Vaccineren, Kwaliteitsimpuls

- VWS heeft ingestemd het resterende budget van deze opdracht aan te wenden ten behoeve van de kwaliteitsimpuls. Deze is nodig naar aanleiding van de IGJ bevindingen in april 2021. De bemensing van de kwaliteitsimpuls is bijna gereed. Er zijn twee deelprojectleiders en een secretaris aangetrokken. Daarmee is het project begin 2022 een versnelling ingegaan.



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Additionele opdrachten met betrekking tot inkoop, opslag en distributie van COVID-19 medicatie

- In november 2021 heeft DVP, in opdracht van VWS, 20.000 verpakkingen Regkirona (monoklonale antilichamen van Celltrion) ingekocht. Doordat het betreffende geneesmiddel tot op heden niet in een behandelrichtlijn is opgenomen, wordt het niet afgenomen door ziekenhuizen. De volledige voorraad zal in juli 2022 expireren. Met het oog hierop is de voorraad financieel afgewaardeerd.
- Vanaf mei 2021 leverde DVP Casirivimab & imdevimab (Regeneron, monoklonale antilichamen van Roche) uit aan ziekenhuizen, voor de behandeling van COVID-19. Eind 2021 bleek dat het middel onvoldoende werkzaam was bij de op dat moment dominante variant van het virus, waardoor er geen vraag meer naar was bij de ziekenhuizen. Omdat het een niet-geregistreerd geneesmiddel betreft, haalt DVP de restanten in mei/juni 2022 retour. De overgebleven producten die nog bij DVP op voorraad zijn, zijn financieel afgewaardeerd, omdat de verwachting is dat ze niet meer uitgeleverd zullen worden. De restanten die retour komen zullen ook afgewaardeerd worden.

Opdracht DVP 2A – Individuele calamiteiten en NSD

- Het vogelgriepseizoen liep normaliter van september tot april, maar het seizoen 2021/2022 zal zeer waarschijnlijk meteen overlopen in het volgende seizoen gezien de vele besmettingen in het hart van de pluimveesector in Gelderland. Voor DVP betekende dit dat er meerdere malen antivirale geneesmiddelen besteld zijn in Q4 van 2021 en Q1/Q2 van 2022, waardoor de basisvoorraad niet toereikend bleek. Verder is tussen de NVWA en de LCI afgesproken dat de bedrijfsartsen van ruimbedrijven vanaf komend seizoen zelf antivirale middelen zullen inkopen, en dat dit dus niet meer via DVP zal lopen. DVP zal nog wel verantwoordelijk zijn voor het beschikbaar stellen van griepvaccins t.b.v. vogelgriep. Hoe dit proces uiteindelijk vorm zal krijgen, zal komende periode bekend worden.

1.3 Knelpunten

De belangrijkste knelpunten in de periode januari t/m mei

Opdracht DVP 1A – Vaccinvoorziening RVP

- De DTP campagne in Amsterdam is naar het najaar doorgeschoven om plaats te maken voor de HPV campagne 18-. Door aankoop van kort houdbare DTP vaccins in september 2021 zullen hierdoor in het najaar tienduizenden vaccins expireren. Hoe groot dit getal exact wordt is nog niet bekend. Er zijn genoeg DTP vaccins op voorraad. Hierdoor zal er geen tekort ontstaan. Destijds is de aankoop van de kort houdbare DTP vaccins gedaan om continuïteit van het programma te kunnen garanderen ondanks het niet hebben van een vaste leverancier. Pogingen de vaccins toch te gebruiken voor expiratie zijn tot op heden nog niet succesvol gebleken.

Opdracht DVP 1F – Vaccinlevering BES eilanden

- Door de coronapandemie heeft het doorvoeren van wijzigingen in het RVP vertraging opgelopen. De eilanden zijn nog niet allemaal gestart met de inhaalcampagne voor MenACWY en de maternale kinkhoestvaccinatie.
- De voorbereidingen voor de waterpokken vaccinatie zijn uitgevoerd. Op Bonaire en Saba is de vaccinatie gestart voor kinderen geboren vanaf 1-jan-2021.



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Opdracht DVP 2A – Individuele calamiteiten en NSD

- Voor 2 calamiteitenproducten geldt dat zij momenteel niet verkrijgbaar zijn. Het gaat om EchiTabG, een slangenserum en om difterie antitoxine. DVP heeft momenteel alleen geëxpireerd difterie antitoxine op voorraad en beschikt momenteel niet over EchiTabG en Met de leveranciers van EchiTabG en difterie antitoxine is nauw contact om op de hoogte te blijven van de beschikbaarheid van de producten.

Belangrijke knelpunten voorgaande rapportage(s)

Inputgestuurde opdrachten meerjarig

Additionele opdrachten m.b.t. inkoop, opslag en distributie van COVID-19 medicatie

- In november 2021 heeft DVP, in opdracht van VWS, 20.000 verpakkingen Regkirona (monoklonale antilichamen van Celltrion) ingekocht. Doordat het betreffende geneesmiddel tot op heden niet in een behandelrichtlijn is opgenomen, wordt het niet afgenomen door ziekenhuizen en bestaat de kans dat de volledige voorraad in juli 2022 zal expireren.

Stand van zaken per mei 2022:

- Geen verandering.

ADD 2020 DVP 02 - Doorontwikkeling Praeventis

- Cliëntportaal RVP 2020-2024
 - In de periode 22 april 2021-17 mei 2021 zijn ruim 70.000 AVG-verzoeken van burgers binnengekomen. Het betreft o.a. verzoeken tot stopzetting van doorgifte van BRP-gegevens. De verzoeken zijn veroorzaakt door acties op sociale media. Een team wordt geworven om de verzoeken af te handelen. Hierover is contact met de ^{§ 12} van VWS en tevens op beleidsniveau.
 - Signicat (broker t.b.v. DigiD) heeft een standaard audittrail aangelegd waarmee het mogelijk is om geautomatiseerd de route van geautoriseerde toegang van DigiD naar het cliëntportaal te volgen. In het versleutelde messagelog van de audittrail staan BSN's van de toegestane inlogpogingen. Dit versleutelde log is noodzakelijk voor eventueel forensisch onderzoek bij vermoeden van misbruik van DigiD/identiteitsfraude. Voor een dergelijk onderzoek wil je de hele autorisatie-keten in kaart hebben.
 - ^{§ 12} VWS en privacy jurist RIVM hebben na livegang aangemerkt dat het messagelog in deze vorm een verwerking is van BSN waar geen juridische grondslag voor is. Hierdoor is de audittrail niet in overeenstemming met de AVG. De verantwoordelijken bij het RIVM zijn na uitvoerige afweging a.d.h.v. de risicoacceptatie ermee akkoord gegaan dat het stoppen van de verwerking van het BSN door Signicat 6 maanden in beslag neemt.
- Zorgverlenersportaal 2021
Unieke relatie tussen zorgverlener en cliënt ontbreekt (RIVM weet niet wie de zorgverleners is van de betreffende cliënt.)
- SIM RVP (snel inzetbare module) 2024
Bijzonder aandacht nodig voor verwerkingsgrondslagen, DPIA en informatiebeveiliging.
- API-gateway
Veel technische afhankelijkheden met de infrastructuur van RIVM.

Stand van zaken per december 2021:

- Cliëntportaal RVP 2020-2024
RIVM heeft aan Signicat opdracht gegeven deze manier van logging te wijzigen z.d.d. er géén BSN in het messagelog staan.
- Zorgverlenersportaal 2021
Geen verandering tov mei 2021
- SIM RVP (snel inzetbare module) 2024
Uit te werken in het kader van de duurzame digitale ondersteuning voor pandemie inrichten o.b.v. toekomstvisie VWS/RIVM.
- API-gateway



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

- De API-gateway is gerealiseerd en in beheer bij SSC Campus
- Neorah
 - Project moet vóór einde 2022 gerealiseerd zijn vanwege aflopend contract voor applicatiebeheer door Siemens; Siemens heeft aangegeven geen nieuw contract aan te gaan.

Stand van zaken per mei 2022:

- DVP heeft –samen met de leverancier– een adviesrapport opgesteld met daarin het voorstel voor de uitfasering van technologie die in 2024 niet langer in support is, en de infasering van nieuwe technologie. In mei wordt een Proof-of-Concept uitgevoerd, waarna de Change Advisory Board van DVP besluit over de start.
- De Raamovereenkomst (ROK) waaronder de Nadere Overeenkomst (NOK) is afgesloten met de leverancier is onrechtmatig verklaard, waardoor ook de NOK onrechtmatig is. Dit is nieuwe informatie, waarop nog strategie en aanpak bepaald moet worden.

Opdracht DVP 2A – Individuele calamiteiten en NSD

Voor 3 calamiteitenproducten geldt dat zij momenteel niet verkrijgbaar zijn. Het gaat om EchiTabG, een slangenserum, om Nyxoid, een neusspray tegen opiatenvergiftigingen, en om difterie antitoxine. DVP heeft momenteel alleen geëxpireerd difterie antitoxine op voorraad en beschikt momenteel niet over EchiTabG en Nyxoid. Voor Nyxoid wordt geprobeerd om een vervangend product in te kopen. Met de leveranciers van EchiTabG en difterie antitoxine is nauw contact om op de hoogte te blijven van de beschikbaarheid van de producten.

Stand van zaken per december 2021:

Voor twee calamiteitenproducten geldt dat zij momenteel niet verkrijgbaar zijn. Het gaat om EchiTabG, een slangenserum, en om difterie antitoxine. DVP heeft momenteel alleen geëxpireerd difterie antitoxine op voorraad en beschikt momenteel niet over EchiTabG.

DVP ontvangt positieve signalen van beide leveranciers dat zowel de EchiTabG als de difterie antitoxine in de loop van 2022 weer geleverd gaan worden.

Stand van zaken per mei 2022:

- Ongewijzigd t.o.v. december 2021

Opdracht DVP 3D – Advisering implementatie vaccinatiezorg

De zittende en ingehuurd experts zijn onverminderd druk met COVID-19, de vaccinatiecampagne nadert zijn piek. Steeds duiken onverwachte complicaties op, waardoor er ondanks alle versterking tot nu toe minder experts beschikbaar waren voor de voorbereiding van de uitbreidingen van de andere vaccinatieprogramma's dan gepland.

Stand van zaken per december 2021:

In het kader van de Kamerbrief 'Verder met vaccineren' heeft DVP in 2020 en 2021 een aantal extra werkzaamheden uitgevoerd die door VWS middels een additioneel projectbudget zijn bekostigd. Van het toegekende projectbudget is ca. € 1.300.000,- over. De oorzaken hiervoor zijn eerder toegelicht.

Samengevat: Door COVID-19 zijn diverse acties uitgesteld en verder was er een lage opkomst bij de aangeboden inhaal vaccinaties. Tijdens het BO van 4 oktober 2021 hebben DVP en VWS afgesproken dat DVP met een voorstel zou komen om de resterende middelen alsnog te gebruiken. Het voorstel is gedaan om het niet uitgeputte budget aan te wenden voor de kwaliteitsimpuls, inclusief de aanschaf en implementatie van het eKMS systeem. VWS heeft hiermee ingestemd.

Stand van zaken per mei 2022:

- Gevraagde adviezen zijn gegeven. Het betrof merendeels korte adviesvragen.

Opdracht DVP 3E – Advisering Joint Action on Vaccination

De EU-JAV heeft het afgelopen jaar nagenoeg stil gelegen, omdat de betrokken experts in alle landen druk waren met COVID-19.



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Aan de paar activiteiten die tweede helft 2020 wel plaatsvonden (een online meeting en een enquête) is niet meegedaan door tijdgebrek.

Verder is de RIVM expert op het gebied van vaccine hesitance ander werk gaan doen en kan geen bijdrage meer leveren aan dit workpackage. Hier wordt iemand anders voor gezocht.

Qua planning zou de EU-JAV komende zomer eindigen. Naar verwachting zullen niet alle geplande resultaten opgeleverd kunnen worden, c.q. een bijdrage van Nederland bevatten.

Waarschijnlijk moet het RIVM niet gebruikte fondsen terug betalen.

Stand van zaken per december 2021:

De looptijd van de EU-JAV is verlengd tot 1 april 2022. In januari heeft het RIVM met 2 medewerkers (van DVP en IIV) deelgenomen aan een plenaire online meeting en begin maart is een afsluitende / online meeting in Parijs. Er is nog op diverse enquêtes gereageerd. De resultaten van de EU-JAV zijn c.q. komen beschikbaar via de website <https://eu-jav.com>

Stand van zaken per mei 2022:

- De laatste EU-JAV meeting in maart is online bijgewoond door 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e
5.1.2e Nederland had een mooie bijdrage in de presentatie van een internationaal vaccinatiegraad systeem. De Joint Action is nu afgesloten.

Opdracht DVP 4 – Coördinatie uitvoering & registratie RVP

- RIVM was voornemens om per 1-1-2021 de leeftijdsgrens op te hogen voor het uitvragen van de vaccinatiegegevens van alle vestigerskinderen van 13 naar 18 jaar. Door de hoge werkdruk bij de interne ICT afdeling, is er nog steeds geen goed getest schema om de leeftijdsgrens met een gerust hart op te hogen.
- Implementatie uitwisseling DDJGZ - RIVM is nog steeds niet afgerond. Een aantal organisaties moet de groepsvaccinaties nog in een pilot uitvoeren. Gezien corona zijn er afgelopen jaar geen grootschalige vaccinatiesessies geweest. GGD Hollands Noorden is de laatste partij om aan te sluiten op de DDJGZ berichtuitwisseling. Ze zijn wel voortvarend bezig in hun pilot, maar nog niet geheel over.
- Als RIVM op basis van leeftijd moet uitbetalen, dan is dit vanaf 2022 niet meer mogelijk voor die vaccinaties die gezet zijn bij kinderen waarvoor geen toestemming is gegeven om gepersonaliseerde uitwisseling met het RIVM te hebben. Van deze registraties is het alleen mogelijk te selecteren op basis van vaccinsoort en JGZ organisatie en niet meer op leeftijd.

Stand van zaken per december 2021:

- Op dit moment zijn alle benodigde ICT wijzigingen gereed om de leeftijdsgrens voor het uitvragen van de vaccinatiegegevens van vestigerskinderen op te hogen van 13 naar 18 jaar. De afdeling communicatie is bezig met de revisie van de brieven die verstuurd worden naar de nieuwe groep vestigerskinderen. Wanneer deze brieven gereed zijn, kan gestart worden met het uitvragen van de vaccinatiegegevens van alle vestigerskinderen tot 18 jaar.
- De implementatie uitwisseling DDJGZ – RIVM is per eind september 2021 afgerond. Alle JGZ-organisaties hebben de 'pilot' succesvol doorlopen en communiceren via hun DDJGZ en het LSP met Praeventis.
- Per 2022 is het niet meer mogelijk om voor geanonimiseerde data (geen informed consent) de gezette vaccinaties (inhaal HPV en DKT) op basis van leeftijd uit te betalen aan de JGZ. Er wordt over een oplossing nagedacht. Hierbij kan bv gedacht worden aan: alle geanonimiseerde vaccinaties uitbetalen of een verdeelsleutel toepassen op basis van gepersonaliseerde data.

Stand van zaken per mei 2022:

- RIVM betaalt alle HPV vaccinaties uit waarbij geen informed consent is gegeven. Hiermee zal JGZ voor sommige HPV vaccinaties (10-jarigen waarvoor geen informed consent is) dubbel uitbetaald krijgen, nl via de gemeente en van het RIVM. VWS heeft toegestemd met deze werkwijze.
- Per 1 januari 2022 is het verplicht registreren van uitdrukkelijke toestemming voor de uitwisseling van RVP-vaccinatiegegevens met persoonsgegevens tussen de JGZ en het RIVM ingevoerd. Als er geen toestemming wordt gegeven (omdat er geen toestemming is gegeven of omdat de registratie van de toestemming niet goed of onvolledig verloopt) ontvangt RIVM geanonimiseerde data. De wekelijkse monitor rapporteert eind mei (landelijk) circa 10% geanonimiseerde data. Door dit informed consent zijn individuele vaccinatiedossiers in het landelijke registratiesysteem niet meer compleet waardoor de monitoring van de vaccinatiegraad niet meer goed uitgevoerd kan worden.



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

- Het gebrek aan zicht op de vaccinatiegraad kan impact hebben op de volksgezondheid. Daarnaast ontvangen burgers onterechte rappelbrieven omdat de gegeven vaccinaties niet in het dossier staan. De onterechte rappelbrieven leiden tot veel vragen van burgers aan het RIVM en leidt tot hoge werkdruk op de DVP regiokantoren.
- De algehele opkomst voor vaccinatie is lager dan verwacht en de deelname aan het RVP ten tijde van COVID-19 is enigszins achtergebleven. Om de deelname aan het RVP te verbeteren wordt in eerste instantie ingezet op de BMR-vaccinatie. Er wordt gewerkt aan een extra oproep voor de BMR vaccinatie.

Outputgestuurde opdrachten een- en meerjarig

Opdracht DVP 2B – Strategische locaties

Door de COVID vaccinatiecampagne is een probleem ontstaan in personele capaciteit omdat de betrokken medewerkers volledig ingezet worden bij het LCC. Hierdoor vindt uitsluitend het beheer van de locaties nog doorgang. Inzet van extra personeel is niet makkelijk vanwege de classificatie (STG-G) van de locatie en de AIVD screening die personeel voor de locaties moet ondergaan.

Stand van zaken per december 2021:

De situatie is tussen mei en dec niet gewijzigd qua beschikbaarheid personeel.

Er zit nu iemand in de screening die bij goedkeuring ingewerkt wordt op het programma maar dat loopt nog begin 2022.

Stand van zaken per mei 2022:

- Q1 2022 is het productmanagement van de producten op de strategische locaties bij een nieuwe AIVD-gescreende medewerker belegd. Deze wordt nu ingewerkt. Naar verwachting zal in Q3 weer voortgang geboekt kunnen worden.

Opdracht DVP 1G - NHS productmanagement

- *Pleisters:* De nieuwe huidvriendelijke pleisters met siliconen kleefstof zijn in januari geleverd door leverancier Bevaplast en inmiddels in gebruik genomen door de screeners. Er komen veel klachten binnen over deze nieuwe pleister: ze absorberen het bloed niet goed en lekken. De introductie van deze nieuwe pleister was goed voorbereid na een uitvoerige pilotstudie waarin de gebruiksvriendelijkheid van de pleister werd getest. Het lijkt er op dat de leverancier een kwalitatief mindere pleister heeft geleverd met een ander wondkussen. Samen met Bevaplast wordt nu gezocht naar een goede oplossing voor deze problemen met de pleister.

Stand van zaken per december 2021:

- *Pleisters:* Uit onderzoek door de leverancier is gebleken dat de siliconen kleefstof van de pleister een negatief effect heeft op het absorberend vermogen van het wondkussen. Dit wordt beter door gebruik te maken van een geperforeerd wondkussen. Voor de pilotstudie had de leverancier wel pleisters met een geperforeerd wondkussen geleverd. De leverancier had aangegeven de siliconenpleister met geperforeerd wondkussen in de loop van september 2021 te kunnen leveren. Door problemen met (container)vervoer van de pleisters vanuit het productieland China, heeft de levering twee maanden langer geduurd. De pleisters met het geperforeerde wondkussen zijn inmiddels gearriveerd en vrijgegeven en sinds enkele weken in gebruik.
- *Hielpriksets:* De eerste levering van hielpriksets voor 2022 is met vertraging binnen gekomen. Leverancier Eastern Business Forms gaf twee redenen voor deze vertraging. Door wereldwijde tekorten aan papier is de levertijd van grondstoffen voor de productie van hielpriksets langer. Daarnaast kampen zij vanwege de COVID-19 pandemie steeds met personeelstekorten. Door gecontroleerde uitlevering vanuit de regiokantoren naar de uitvoerende instanties is verhinderd dat er batches opraakten vóór aankomst van de vertraagde aanlevering.

Stand van zaken per mei 2022:

- *Pleisters:* De pleisters met het geperforeerde wondkussen zijn al enige maanden in gebruik door de screeners en sindsdien worden er geen klachten meer gerapporteerd over de pleisters.
- *Hielpriksets:* De leverancier kan niet voldoen aan de afgesproken levertijden omdat de levertijden van papier nog steeds aanzienlijk zijn verlengd vanwege wereldwijde tekorten hieraan. Ons bestelproces is hierop aangepast.



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

2. Voortgang Programma

De belangrijkste voortgang in de periode januari t/m mei

Opdracht DVP 1A - Vaccinvoorziening RVP

- De voorbereidingen voor de HPV vaccinatiecampagne die moet beginnen voor de 18 tot en met 26 jarigen zijn begonnen. Er is gepland om de campagne te laten beginnen in het najaar van 2022. Aan de hand van de hoeveelheid mensen in de te vaccineren cohorten, het aantal HPV vaccinaties die al zijn gezet binnen de te vaccineren cohorten in eerdere campagnes, het aantal te zetten vaccinaties per persoon en de verwachte vaccinatiegraad is bepaald hoeveel vaccins aangeschaft moeten worden. In mei wordt de offerte voor de te verwachten kosten naar het ministerie van VWS gestuurd.

Opdracht DVP 1B - Vaccinvoorziening NPG

- De voorbereidingen voor campagne '22/'23 die in het najaar zal starten zijn begonnen. De overtollige griepvaccins van campagne '21/'22 zijn nog bruikbaar en liggen opgeslagen. Een klein aantal (130 stuks) is in april door GGD'en besteld om Oekraïense vluchtelingen mee te vaccineren.
- Een Europese Aanbesteding wordt voorbereid door het inkoopprojectteam voor inkoop van quadrivalente influenzavaccins (griepvaccins) vanaf 2023. Er wordt weer ingezet op dual sourcing (twee leveranciers, twee verschillende griepvaccins). Vanwege een gestegen opkomst voor de griepvrij en de wens van VWS om ruim voldoende vaccins op voorraad te hebben is het uitgevraagde aantal doses verhoogd met 20% t.o.v. de aanbesteding in 2018.

Opdracht DVP 1D - Kritische producten

- De vraag naar BCG-vaccins is nog steeds iets lager dan verwacht. Verder zijn er geen bijzonderheden te vermelden.

Opdracht DVP 1E - Hepatitis B-risicogroepen

- In de eerste maanden van 2022 is de maandelijkse afzet van het Hepatitis B en Hepatitis A/B vaccin weer terug op het niveau van voor de corona pandemie gekomen.

Opdracht DVP 1F - Vaccinlevering BES eilanden

- De BES eilanden hebben inmiddels allemaal een nieuw temperatuur registratie systeem ontvangen en geïnstalleerd. Met dit systeem kan de cold chain bewaking goed gemonitord worden en kunnen we vanuit Nederland ten alle tijden meekijken met het temperatuurverloop van de vaccinopslag op de BES eilanden.

Opdracht DVP 1I - Pneumokokkenvaccinatie ouderen

- De voorbereidingen voor campagne '22/'23 die in het najaar zal starten zijn begonnen. Dit jaar zullen in augustus en september 735K vaccins binnenkomen en zullen alle personen van 66 tot en met 69 jaar worden opgeroepen voor een vaccinatie.

Opdracht DVP 2B - Strategische voorraad

- In het najaar zal naar verwachting toch de herijking van de strategische voorraad plaatsvinden gelijktijdig met de herijking van de WHO voorraad van dezelfde producten. Beschikbaarheid personeel is iets beter doordat er een extra productmanager bij het project betrokken is.
- Met Defensie afspraken gemaakt over consignatievoorraad Imvanex.
- Strategische locaties: Beheer van de locaties verloopt conform planning

Opdracht DVP 3A - Advies aanvulling pandemische griepvoorziening i.c.m. additionele opdracht 2C, Nieuwe aanschaf pandemische vaccins, AVM

- De Europese Commissie heeft meegedeeld dat de APA pandemische griepvaccins in juni/juli 2022 afgerond zal worden. Nederland zal in deze APA deelnemen voor 4,6 mio doses.



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Additionele opdrachten met betrekking tot inkoop, opslag en distributie van COVID-19 medicatie

- Deze additionele opdrachten, met verschillende deelopdrachten, behelzen het zorgdragen voor de beschikbaarheid van geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behandeling van COVID-19.
- In 2022 is tot nu toe binnen deze additionele opdracht het volgende ingekocht:
- 3.600 verpakkingen Sotrovimab (monoklonale antilichamen GSK)
- Voor de geneesmiddelen Lagevrio (antiviraal middel van MSD) en Evusheld (monoklonale antilichamen AstraZeneca) zijn eind 2021/begin 2022 contracten afgesloten. Evusheld wordt naar verwachting in juni 2022 geleverd. Voor Lagevrio geldt dat het verkrijgen van een handelsvergunning vóór levering en levering vóór 31 januari 2022 als voorwaarden waren opgenomen in het contract. Hieraan is niet voldaan, waarna het contract is ontbonden.
- Momenteel is een Europese Joint Procurement voor Paxlovid (antivirale middelen van Pfizer), waar Nederland aan deelneemt, in de afrondende fase.
- De volgende geneesmiddelen worden door DVP nog op voorraad gehouden, maar worden niet of nauwelijks uitgeleverd ivm geen vraag (meer):
 - Regkirona (monoklonale antilichamen Celltrion, zie ook bij "Signaleringen")
 - Casirivimab & imdevimab (monoklonale antilichamen van Roche, zie ook bij "Signaleringen")
 - Veklury (antivirale middelen van Gilead)

ADD 2019 DVP 02 – PrEP voor risicogroepen

- De PrEP verstrekking door de GGD is populair onder de gebruikers. Er staan personen op de wachtlijst en het maximum van 8500 deelnemers is bereikt. De afzet is inmiddels voorspelbaar, maar de aanlevering is dat daarentegen niet; COVID-19 heeft impact op de productie van deze profylaxe in India. Dit leidt bijv. tot vertraagde leveringen. Door goed voorraadbeheer is dit op te vangen en hebben alle geplande leveringen aan GGD'en doorgang kunnen vinden.

ADD 2019 DVP 01 – Rotavirusvaccinatie voor risicogroepen

- De voorraad is geëxpireerd en zal worden vernietigd.

De voortgang van de afzonderlijke producten is opgenomen in de productenkalender in bijlage 1.



3. Financiën januari t/m april 2022

3.1 Uitputtingsoverzicht input gestuurde opdrachten eenjarig

Hieronder treft u het financiële uitputtingsoverzicht aan van de inputgestuurde eenjarige opdrachten op programmaniveau. Het financiële uitputtingsoverzicht op opdrachtniveau inclusief toelichting is te vinden in bijlage 2.

Tabel 1. Uitputtingsoverzicht (input eenjarig) op programmaniveau (bedragen in €)

	UxT	M	Kstn Vaccins	Omzet Vaccins	Totaal
Budget initieel					
Budget additioneel			5.1.1c		
Budget totaal					
Realisatie					
Budget - Realisatie	254.836	42.736	20.460	-181.255	499.286

Tabel 2. Overzicht met wijzigingen

N.v.t.

3.2 Uitputtingsoverzicht input gestuurde opdrachten meerjarig

Hieronder treft u het financiële uitputtingsoverzicht aan van de inputgestuurde meerjarige opdrachten op programmaniveau. Het financiële uitputtingsoverzicht op opdrachtniveau inclusief toelichting is te vinden in bijlage 2.

Tabel 3. Uitputtingsoverzicht (input meerjarig) op programmaniveau (bedragen in €)

	U x T	M-kosten	Kosten goederen zoals vaccins	Omzet goederen zoals vaccins	Totaal
Budget initieel					
Budget additioneel			5.1.1c		
Budget totaal					
Realisatie					
Budget - Realisatie	2.712.213	12.488.024	8.501.180	-235.382	23.936.799

Tabel 4. Overzicht met wijzigingen

Opdrachtnr. OG	Opdracht nummer	Opdrachttitel	Begin- datum	Eind- datum	Bedragen in €
ADD 2019 DVP 02	V/220035/01	PrEP voor risicogroepen	01.02.2019	31.12.2024	5.1.1c
ADD. 2020 DVP-02	V/220038/01	Doorontwikkeling Praeventis	01.01.2020	31.12.2024	
ADD. 2021 DVP-05	V/220059/01	IOD COVID-19 medicatie additioneel	01.11.2021	31.12.2025	
					29.100.989



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

3.3 Overzicht budget output gestuurde opdrachten

Tabel 5. Budget output gestuurd jaar april 2022 (bedragen in €)

A	B	C
Budget initieel	Budget additioneel	Budget totaal
709.435	0	709.435

Het budget initieel (kolom A) is het budget bij aanvang van het jaar op basis van de goedkeuringsbrief van de opdrachtgever. Het budget additioneel (kolom B) is het budget van additionele opdrachten die er daarna eventueel bij zijn gekomen. Het budget totaal (kolom C) is de optelsom van het initiële en additionele budget (A+B).

Tabel 6. Overzicht met wijzigingen

N.v.t.



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*

Bijlage 1: Productenkalender met voortgang

Leeswijzer

Groen:

Geeft aan dat de voortgang volgens planning verloopt en dat er geen inhoudelijke knelpunten zijn.

Blauw:

Geeft aan dat er geen inhoudelijke knelpunten zijn, maar dat de planning van de voortgang - na goedkeuring door en in overleg met de opdrachtgever - is aangepast.

Oranje:

Geeft aan dat er sprake is van (1) een vertraging in de planning of (2) een mogelijk inhoudelijk knelpunt, waarover nog geen akkoord is bereikt met de opdrachtgever. De verwachting is dat op korte termijn een oplossing wordt gevonden.

Rood:

Geeft een knelpunt aan in de planning of de inhoud dat niet of moeizaam is op te lossen. Onderling overleg heeft tot op heden nog niet tot overeenstemming geleid.

Wit:

Geeft aan dat het product is opgeleverd of dat het product is gestopt of vervallen.



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Input gestuurd eenjarig en meerjarig

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitle	Productnr. OG	Producttitle	Oorspr. Planning	Huidige Planning	Datum gereed	Voort- gang	Toelichting
ADD 2019 DVP 02	PrEP voor risicogroepen	01	PrEP voor risicogroepen	31.12.2024				
ADD 2020 DVP 01	Verder met vaccineren	01	Verder met vaccineren	31.12.2024				Lag vrijwel stil door COVID crisis. Er wordt nog met VWS overlegt wat het vervolg is. -Januari 2022: VWS geeft toestemming dat de kwaliteitsimpuls van DVP als project wordt ondergebracht in de opdracht. DVP stuurt hiervoor nog een offerte naar VWS.
		02	Kwaliteitsimpuls	31.12.2024				VWS geeft via email toestemming dat de kwaliteitsimpuls van DVP als project wordt ondergebracht in de opdracht. DVP stuurt hiervoor nog een offerte naar VWS.
ADD. 2020 DVP-02	Doorontwikkeling Praeventis	01	5.12c - Technische update	31.12.2022				Het doel is gerealiseerd en fase I van het project is succesvol afgesloten. Inmiddels is fase II gestart: de verkenning van de uitfasering van Oracle technologie die eind 2024 niet meer in (extended)support zijn, nl. Oracle Forms, Oracle Designer en Oracle Reporter. En nieuwe technologiystack is in beeld gebracht, een pilot is gestart om de werklust (aantal jaren, aantal FTE's en soort expertise)in te schatten. Onderstaande projecten nr. 3 t/m 18 worden tegelijk met de uitfasering van de oude technologie uitgevoerd.



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitle	Productnr. OG	Producttitle	Oorspr. Planning	Huidige Planning	Datum gereed	Voort- gang	Toelichting
		03	- Cliëntportaal	31.12.2024				Het cliëntportaal is voor covidvaccinatiedata live gebracht op 8 april 2021 als Mijn.RIVM.nl/vaccinaties. Burgers identificeren zich via DigiD. Verkenning van uitbreiding t.b.v. het RVP Voor het ontsluiten van covidvaccinatiedata in Persoonlijke Gezondheidsomgeving(en) (PGO) zijn de projectstartarchitectuur, technische en functionele ontwerpen gereed en de Dienstverlener-Aanbieder navraag verworven. Nictiz en MedMij voorzien eind 2022 voor standaardisatie van het vaccinatieZIB. Verkenning voor uitbreiding t.b.v. het RVP is gestart.
		04	- Digitaal berichtenverkeer	31.12.2024				
		05	- Overig	31.12.2024				
		09	- Neorah	31.12.2022				
		11	- Business Intelligence	31.12.2023				Het datamanagement incl. business intelligence wordt opnieuw organisatorisch en technisch ingericht, z.d.d. de kwaliteit van de data gegarandeerd kan worden en dataverzoeken worden gecoördineerd.
		13	- Zorgverlenersportaal	31.12.2022				
		14	- Dossier	31.12.2022				
		15	- Beheer	31.12.2022				
		16	- Audit trail	31.12.2023				
		17	- Cliëntbeheer	31.12.2023				
		18	- SIM	31.12.2024				



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitle	Productnr. OG	Producttitle	Oorspr. Planning	Huidige Planning	Datum gereed	Voort- gang	Toelichting
		19	5124 - Risico- opslag, onvoorzien	31.12.2024				
		20	DVP - API gateway	31.12.2024	31.12.2024			De API-gateway was geoffreerd als onderdeel van het cliëntportaal. Het technische ontwerp is dermate omvangrijk, nieuw en ingrijpend voor RIVM, dat hier een apart project voor is opgezet. De initiële kosteninschatting (keuro 250) is niet toereikend voor het project. De geschatte kosten o.b.v. het projectplan zijn ca. keuro 540. De extra kosten worden binnen met de post "Onvoorzien" binnen het project opgevangen.
ADD. 2021 DVP-03	IOD monoclonal antibodies REGN	01	IOD monoclonal antibodies REGN	31.12.2023				
ADD. 2021 DVP-05	IOD COVID-19 medicatie additioneel	01	IOD Regkirona	31.12.2025				
		02	IOD Lagevrio	31.12.2025				
		03	IOD Xevudy	31.12.2025				
		04	IOD Evusheld	31.12.2025				
ADD. 2022 DVP-01	ICT HPV vaccinatie 18+	1	HPV 18-26 ICT	31.12.2024				
ADD.2020 DVP-03	Aankoop geneesmiddelen Covid- 19	01	Aankoop Covid-19 producten	31.12.2023				Geen bijzonderheden
		03	Vaccins, diluent, spuiten & naalden C-19	31.12.2023	31.12.2023			Vanaf einde 2021 worden spuiten en naalden via programma 19 aangeschaft. Dit is in overleg met VWS.
		04	Overname geïmporteerde IC-medicatie	31.12.2023				



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitle	Productnr. OG	Producttitle	Oorspr. Planning	Huidige Planning	Datum gereed	Voort- gang	Toelichting
		05.1	Inkoop / Opslag Covid-19 vaccins	31.12.2024				
		05.2	Aanschaf Veklury	29.12.2023				
		06	Beveiliging Covid-19	29.12.2023				
		06 - OL	Opslaglocaties Covid-19	29.12.2023				
DVP 1C	Inv. nieuwe vaccinatie, RVP, NPG, calam.	01	Invoering nieuwe vaccins RVP	31.12.2022				
DVP 1D	Kritische producten	01	Kritische producten	31.12.2025				
DVP 1E	HepB Risicogroepen	01	HepB Risicogroepen	31.12.2022				
DVP 1F	Vaccinlevering BES eilanden	01	Vaccinlevering BES eilanden	31.12.2025				
DVP 2A	Individuele Calamiteiten en NSD	01	Individuele Calamiteiten en NSD	31.12.2025				
DVP 2C	Nieuwe aansch pandemische vaccins, AVM	01	Nieuwe aansch pandemische vaccins, AVM	31.12.2024				Er waren contracten met twee leveranciers gepland. Een contract met een leverancier wordt niet afgesloten. In plaats hiervan is een tweede contract met de andere andere leverancier afgesloten. Kostenbinnen budget.
DVP 2D	IOD COVID-19 medicatie regulier	2D	IOD C-19 Medicatie regulier	31.12.2025				
DVP 3A	Advies aanvulling pand. griepvoorziening	01	Advies aanvulling pand. griepvoorziening	31.12.2022				
DVP 3B	Advies vaccinlev. niet RVP-vaccins/BES	01	Advies vaccinlev. niet RVP-vaccins/BES	31.12.2022				
DVP 3C	Advies vaccinvoorz. RVP, NPG en calam.	01	Advies vaccinvoorz. RVP en calamiteiten	31.12.2022				
DVP 3D	Advisering implementatie vaccinatiezorg	01	Advisering implementatie vaccinatiezorg	31.12.2022				



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitle	Productnr. OG	Producttitle	Oorspr. Planning	Huidige Planning	Datum gereed	Voort- gang	Toelichting
DVP 3E	Advisering Joint Action on vaccination	01	Advies Joint Action on vaccination	31.12.2022				Project afgerond per 31-mrt-2022. Budget is niet uitgeput. Overleg met VWS over herbestemming.
DVP 4	Coördinatie uitvoering & registratie RVP	01	Coördinatie uitvoering & registratie RVP	31.12.2022				

Output gestuurd eenjarig en meerjarig

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitle	Productnr. OG	Producttitle	Oorspr. Planning	Huidige Planning	Datum gereed	Voort- gang	Toelichting
DVP 1A	Vaccinvoorziening RVP	01	Vaccinvoorziening RVP	31.12.2022				
DVP 1B	Vaccinvoorziening NPG	01	Vaccinvoorziening NPG	31.12.2022				
DVP 1G	NHS productmanagement	01	NHS productmanagement	31.12.2022				
DVP 1H	PSIE productmanagement	01	PSIE productmanagement	31.12.2022				
DVP 1I	NPPV / pneumokokkenvaccinatie ouderen	01	NPPV/Pneumokokkenvaccinatie Ouderen	31.12.2022				
DVP 2B	Strategische voorraad	01	Strategische voorraad	31.12.2022				

Vertraagde productie

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitle	Productnr. OG	Producttitle	Oorspr. Planning	Huidige Planning	Datum gereed	Voort- gang	Toelichting
ADD. 2020 DVP-02	Doorontwikkeling Praeventis	06	5.1.2e - Uitvoerende instanties	31.12.2020	31.12.2024			idem 5.1.2e
		07	5.1.2e - Uitbetaling	31.12.2021	31.12.2024			idem 5.1.2e



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Productnr. OG	Producttitel	Oorspr. Planning	Huidige Planning	Datum gereed	Voort- gang	Toelichting
		08	 - RVP Machine	31.12.2021	31.12.2024			idem 
		10	 - Informed consent	31.12.2020	31.12.2024	29.04.2022		Product is gereed
		12	 - Brievenmodule	31.12.2021	31.12.2024			Door COVID-19 is de planning verandert. Het streven blijft om de gehele opgave af te ronden voor einde 2024, zoals besproken in het BO VWS-DVP op 25 nov 2021.



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Bijlage 2: Uitputtingsoverzicht input gestuurd deel t/m april 2022 programma DVP (bedragen in €)

Input gestuurde opdrachten eenjarig Overzicht

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Budget totaal (€)	Realisatie Uur*Tarief (€)	Realisatie M-kosten (€)	Kosten Vaccins (€)	Opbrengst Vaccins (€)	Realisatie totaal (€)	Budget - Realisatie (€)	Uitputting (%)	Prognose (%)
DVP 1C	Inv. nieuwe vaccinatie, RVP, NPG, calam.	5.1.1c								
DVP 1E	HepB Risicogroepen									
DVP 3A	Advies aanvulling pand. griepvoorziening									
DVP 3B	Advies vaccinlev. niet RVP-vaccins/BES									
DVP 3C	Advies vaccinvoorz. RVP, NPG en calam.									
DVP 3D	Advisering implementatie vaccinatiezorg									
DVP 3E	Advisering Joint Action on vaccination									
Totaal		464.831	21.202	38.781	86.816	181.254	34.455-	499.286	n.v.t*	95,0

*Begin van het jaar zijn veel meer opbrengsten dan kosten gerealiseerd. De kosten worden gedurende het jaar gerealiseerd en trekken het beeld weer recht.

Toelichting

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Toelichting
DVP 1C	Inv. nieuwe vaccinatie, RVP, NPG, calam.	De kosten worden voorsnog in de 2e helft van het jaar verwacht.
DVP 1E	HepB Risicogroepen	Begin van het jaar zijn veel meer opbrengsten dan kosten gerealiseerd. De kosten worden gedurende het jaar gerealiseerd en trekken het beeld weer recht.
DVP 3C	Advies vaccinvoorz. RVP, NPG en calam.	Conform verwachting.
DVP 3E	Advisering Joint Action on vaccination	Project ligt op dit moment stil. Waarschijnlijk geen financiële uitputting meer.



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Input gestuurde opdrachten meerjarig

Overzicht

Opdrach t nr. OG	Opdrachttitel	Looptijd	Budget totale looptijd (€)	Budget t/m huidig jaar (€)	Realisatie t/m huidig Uur*Tarief (€)	Realisatie t/m huidig M-kosten (€)	Kosten t/m huidig Vaccins (€)	Opbrengst t/m huidig Vaccins (€)	Realisatie t/m huidig (€)	Budget - Realisatie (€)	Uitputting t/m huidig jaar (%)	Prognose totale looptijd (%)
ADD 2019 DVP 01	Rotavirusvaccinatie voor risicogroepen	16.07.2018 - 31.07.2021	5.1.1c									
ADD 2019 DVP 02	PrEP voor risicogroepen	01.02.2019 - 31.12.2024										
ADD 2020 DVP 01	Verder met vaccineren	01.01.2020 - 31.12.2024										
ADD. 2020 DVP-02	Doorontwikkeling Praeventis	01.01.2020 - 31.12.2024										
ADD. 2021 DVP-03	IOD monoclonal antibodies REGN	01.03.2021 - 31.12.2023										
ADD. 2021 DVP-05	IOD COVID-19 medicatie additioneel	01.11.2021 - 31.12.2025										
ADD. 2022 DVP-01	ICT HPV vaccinatie 18+	01.04.2022 - 31.12.2024										
ADD.202 0 DVP- 03	Aankoop geneesmiddelen Covid-19	01.01.2020 - 31.12.2023										



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Opdrach t nr. OG	Opdrachttitel	Looptijd	Budget totale looptijd (€)	Budget t/m huidig jaar (€)	Realisatie t/m huidig Uur*Tarief (€)	Realisatie t/m huidig M-kosten (€)	Kosten t/m huidig Vaccins (€)	Opbrengst t/m huidig Vaccins (€)	Realisatie t/m huidig (€)	Budget - Realisatie (€)	Uitputting t/m huidig jaar (%)	Prognose totale looptijd (%)
DVP 1D	Kritische producten	01.01.2022 - 31.12.2025	5.1.1c									
DVP 1F	Vaccinlevering BES eilanden	01.01.2022 - 31.12.2025										
DVP 2A	Individuele Calamiteiten en NSD	01.01.2022 - 31.12.2025										
DVP 2D	IOD COVID-19 medicatie regulier	01.01.2022 - 31.12.2025										
Totaal			137.757.0 87	132.676.3 68	3.587.773	5.071.051	101.089.9 96	1.009.254	108.739.5 70	23.936.79 8	82,0	95,5

Toelichting

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Toelichting
ADD 2019 DVP 01	Rotavirusvaccinatie voor risicogroepen	Project is i.o.m. VWS stopgezet. Er komen nog kosten voor vaste lasten voor de opslag van de vaccins, expiratie en vernietiging.
ADD 2020 DVP 01	Verder met vaccineren	De meeste kosten worden in de 2e helft van het jaar verwacht.
ADD. 2020 DVP-02	Doorontwikkeling Praeventis	De meeste kosten worden vanaf Q2 verwacht. De uitputting is vertraagd door afwezigheid van scrummaster en scrumteam voor technische update.
ADD. 2021 DVP-03	IOD monoclonal antibodies REGN	Verreweg de meeste kosten zijn begin van het project gerealiseerd.
ADD. 2021 DVP-05	IOD COVID-19 medicatie additioneel	Kosten voor Lagevrio zullen waarschijnlijk niet meer gemaakt worden.



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitle	Toelichting
ADD.2020 DVP-03	Aankoop geneesmiddelen Covid-19	Er is minder transportbeveiliging nodig dan verwacht zodat de kosten naar verwachting lager uitvallen.
DVP 1D	Kritische producten	De meeste kosten worden in de loop van het jaar verwacht.
DVP 1F	Vaccinlevering BES eilanden	Uitputting conform verwachting
DVP 2A	Individuele Calamiteiten en NSD	Uitputting conform verwachting. Begin het jaar zijn meer opbrengsten dan kosten gerealiseerd. De kosten worden naar verwachting in de 2 ^e helft van het jaar gerealiseerd waardoor het beeld wordt rechtgetrokken
DVP 2D	IOD COVID-19 medicatie regulier	De meeste kosten in de 2 ^e helft van het jaar verwacht.