



Uitvoeringsorganisatie  
Bedrijfsvoering Rijk  
*Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties*

Voortgang EA 'NAAT III',  
overflow NAAT III 120k  
en  
overflow NAAT II 75k  
TCO

nummer 6 / 12 juli 2022



## Agenda

- › Update voortgang sinds vorige TCO
- › Opdracht
- › Plaatje geografische regio's
- › Tijdpad nota van inlichtingen
- › Schema inzet medewerkers voor beoordelen
- › Algeheel tijdpad NAAT III
- › Vraag



## Update voortgang voorbereiding aanbestedingen

### Financiën

- > FEZ is akkoord met publicatie overflow NAAT II 75k (voor contractering moet verplichting zijn geregeld)
- > Overflow NAAT III 120k ?
- > NAAT III ?

### Publicatie

- > Overflow NAAT II 75k documentatie is 95% gereed voor publicatie 20 juli
- > Overflow NAAT III 120k documentatie is 70% gereed voor publicatie 20 juli
- > Naat III documentatie is 98% gereed voor publicatie 15 juli

### Volmacht

Voor het ondertekenen namens de GGD'en is een volmacht nodig zodat de directeur van Dienst Testen namens de GGD'en mag tekenen.

Aanleveren voor DPG Raad – Vraag: Hoe?? Wie? Wanneer? Alleen voor overflow NAAT II 75k?

Wanneer duidelijk of dit ook voor NAAT III en overflow NAAT III 120k is? Of ook gelijk voor de zekerheid in gang zetten.



## Vervolg update


### Perceel indeling

- > Overflow NAAT II 75k in 4 percelen verdeeld over 4 geografische regio's : Noord, Zuid, West, Midden = ieder 18,5k
- > Overflow NAAT III 120k in 8 percelen verdeeld over 4 geografische regio's : 2 in Noord, 2 in Zuid, 2 in West, 2 in Midden = ieder 15k
- > NAAT III schil 1 in 24 percelen verdeeld over 4 geografische regio's : Noord, Zuid, West, Midden = verdeling naar populatie en historische testcijfers
- > NAAT III schil 2 in 4 percelen verdeeld over 4 geografische regio's : Noord, Zuid, West, Midden = verdeling naar populatie en historische testcijfers



# GEZONDHEIDSZORG 25 GGD regio's

2019



- 1 Groningen
- 2 Fryslân
- 3 Drenthe
- 4 IJsselland
- 5 Twente
- 6 Noord- en Oost-Gelderland
- 7 Gelderland-Midden
- 8 Gelderland-Zuid
- 9 Utrecht
- 10 Hollandse Noorden
- 11 Zaanstreek-Waterland
- 12 Kennemerland
- 13 Amsterdam
- 14 Gooi en Vechtstreek
- 15 Haaglanden
- 16 Hollands Midden
- 17 Rotterdam-Rijnmond
- 18 Zuid-Holland-Zuid
- 19 Zeeland
- 20 West-Brabant
- 21 Hart voor Brabant
- 22 Brabant-Zuidoost
- 23 Limburg-Noord
- 24 Zuid-Limburg
- 25 Flevoland

**NOORD**

**MIDDEN**

**WEST**

**ZUID**

5/23/2024

Eventuele fouten en wijzigingen voorbehouden. Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.



## Vervolg update

### **Communicatie**

- › Persbericht NAAT III staat klaar voor deze week
- › Persbericht beide overflows staat klaar voor volgende week
- › Q&A is gemaakt
- › Infographic voor aanbesteding NAAT III en overflow NAAT III 120k is in de maak



## Opdracht

NAAT III - schil 1	NAAT III - schil 2	Overflow NAAT III 120k - schil 3
0-15 k		
	15-60k	
		60-180k

### NAAT III

Schil 1: alleen **doelgroepen** in huidig testklimaat (circa 2-7k per dag), zelftesten is basisfaciliteit.

Schil 2: alleen **doelgroepen**, nieuwe pandemie (LCCB had tussen 27-44k testen per dag in winter 2022), zelftesten is voor niet-doelgroepen de basisfaciliteit.

### Overflow NAAT III 120k

Schil 3: **nieuwe pandemie**, zelftesten zijn niet meer in staat om variant te detecteren, PCR test moet breed ingezet worden, er is sprake van een beleidswijziging dat PCR testen de basisfaciliteit is geworden.



## Nota van inlichtingen

	Overflow NAAT II 75k	Overflow NAAT III 120K	NAAT III
<b>Publicatie</b>	20 juli	20 juli	15 juli
1 <sup>ste</sup> ronde vragen	17 aug	*	29 juli
Antwoorden/nota van inlichtingen	25 aug	*	12 aug
2 <sup>de</sup> ronde vragen	x	*	26 aug
Antwoorden/2 <sup>de</sup> nota van inlichtingen	x	*	9 sept
<b>Sluitingsdatum</b>	6 september	19 september	19 september

\* Data overflow NAAT III 120k wordt 14 juli bepaald, ook of er 1 of 2 rondes zijn.





## Schema beoordelen

Aanbesteding	Algemene voorwaarden	Geschiktheidseisen Workflows	Gunningscriteria Prijs
Wie?	Inkoop – 5.1.2e NAAT III 5.1.2e Overflow Naat II 75k + overflow NAAT III 120k	Kwaliteit – 5.1.2e LCCB: 5.1.2e Data – 5.1.2e	Aanbesteding – 5.1.2e NAAT III 5.1.2e Overflow Naat II 75k + overflow NAAT III 120k
NAAT III	19/9	19/9- 7/10	19/9
NAAT II overflow 75k	6/9	6/9-20/9	6/9
NAAT III overflow 120 <sup>k</sup>	19/9	19/9- 7/10	19/9

Let op: dit betekent voor 5.1.2e dat zij van 6 september tot 7 oktober worden vrijgemaakt voor het beoordelen van de workflows.



	feb-22	mrt-22	apr-22	mei-22	jun-22	jul-22	aug-22	sep-22	okt-22	nov-22	dec-22	jan-23	feb-23	mrt-23	apr-23
<b>Voorbereidingsfase</b>															
<b>Marktconsultatie voorbereiden en uitvoeren</b>															
/Voorbereiding 5.1.2e															
/Review kernteam en akkoord opdrachtgever															
/Uitvoeren															
<b>Verwervingsstrategie opstellen en gereed</b>															
/Opstellen 5.1.2e															
/Review kernteam															
/Afronding en akkoord opdrachtgever															
<b>BD en appendices/bijlagen opstellen en gereed</b>															
/Opstellen 5.1.2e															
/Review 5.1.2e															
/Afronding en akkoord opdrachtgever															
<b>Inschrijvingsfase</b>															
/Publiceren aanbesteding															
/Nota van Inlichtingen 1															
/Nota van Inlichtingen 2															
/Voorbereiding beoordeling 5.1.29 en commissie															
/Ontvangen aanbiedingen															
<b>Gunningsfase</b>															
/Uitvoeren beoordeling door commissie															
/Consensus meeting Inkoop en commissie															
/Opstellen proces verbaal gunning Inkoop															
/Akkoord proces verbaal gunning opdrachtgever															
/Opstellen en gereed brieven Inkoop															
/Review brieven kernteam															
/Akkoord brieven opdrachtgever															
/Bezwaartermijn (alcatel)															
/Finaliseren contracten 5.1.2e															
/Definitieve gunningsbeslissing															
/Start overeenkomsten															
<b>Transitiefase</b>															
5/23/2024   Voettekst															