



Uitvoeringsorganisatie  
Bedrijfsvoering Rijk  
Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties

## Voortgang EA 'NAAT III' TCO

nummer 4 / 14 juni 2022



## Agenda

- > Update voortgang sinds vorige TCO
- > Opdracht
- > Tijdpad



## Update voortgang voorbereiding aanbesteding

- › Gesprekken met Erasmus, 1<sup>ste</sup> Lab, Saltro, UMCU en MUMC zijn op 30 en 31 mei gehouden.
- › Verslag marktconsultatie (inclusief algemeenheden vanuit gesprekken) verzonden naar deelnemende partijen.
- › Het verslag en de vragenlijst van de marktconsultatie worden als bijlage opgenomen bij het aanbestedingsdocument.
- › Algemene presentatie uitkomsten marktconsultatie is in weekbreak van 8 juni gepresenteerd en maandag 13 juni gedeeld met Dienst Testen.
- › Aanbestedingsstrategie is voor 90% gereed (scope creep zorgt voor vertraging). Opdracht moet worden vastgezet, dan kan dit document worden afgerond.
- › Uitvoeringstoets 13 juni met ketenregie, contractmanagement, inkoop en kwaliteit heeft plaatsgevonden.
- › Verdiepings sessies zijn gepland:
  - 7 juni verkenning opdracht en eerste aanzet voor onderscheidende criteria.
  - 14 juni plan van eisen doornemen, opdracht vaststellen, aanbestedingsstrategie vaststellen
  - 21 juni review documenten, update inventarisatie risico's, alles verwerkt in documenten?
  - 28 juni review aanbestedingsdocumenten, check op omissies, laatste check
- › Richtdatum van publicatie is 27-30 juni (week 26).



## Opdracht

Schil 1	Schil 2	Schil 3	Schil 4
0-15 k			
	15-60k		
		60-100k	
			100-175k

Schil 1: alleen **doelgroepen** in huidig testklimaat (beschrijven circa 2k per dag), zelftesten is basisfaciliteit.

Schil 2: alleen **doelgroepen**, pandemische staat (LCCB had tussen 27-44k testen per dag in winter 2022), zelftesten is voor niet-doelgroepen de basisfaciliteit.

Schil 3: **Pandemische staat**, zelftesten zijn niet meer in staat om variant te detecteren, PCR test moet breed ingezet worden.

Schil 4: **Pandemische staat** zoals in winter 2022, extra testcapaciteit is nodig, reguliere landschap (schil 1 t/m 3) is niet voldoende of kan niet snel genoeg of voldoende opschakelen, dan flexibele inzet van deze schil.

Optie: meenemen in NAAT II 75k



## Ondracht

Looptijd van 24-02-2023 tot 01-09-2023 met optie tot 4 maal verlengen van 3 maanden voor maximale flexibiliteit mbt overdracht naar reguliere 1<sup>ste</sup> en 2<sup>de</sup> lijnszorg.

Onderzoek moet veilig gesteld worden binnen schil 1, opties zijn:

- 1) Seqneth labs hebben ingeschreven en zijn gegund en doen zelf de analyse (tbv uitslag en onderzoek) (15 labs zijn hiervoor door RIVM gecontracteerd);
- 2) Per regio bepalen hoeveel samples voor onderzoek nodig is en dit aantal altijd direct doorsturen voor uitslag en onderzoek (doorzendeis met tijdbepaling opnemen in aanbesteding).
- 3) Per regio bepalen hoeveel samples voor onderzoek nodig is, dubbele afname bij burger (na toestemming, 1 tbv uitslag en 1 doorsturen tbv onderzoek (doorzendeis met tijdbepaling opnemen in aanbesteding).

Gesprek met RIVM omtrent inbedding in aanbesteding wordt gepland.



## Opdracht (vervolg)

Alleen prijs is onderscheidend criterium (objectief) en zal door de markt en concurrentie/ervaring marktconform zijn per schil en regio.

Uit uitvoeringstoets komt volgende indeling naar voren (dus nog niet volledig uitgewerkt):

- schil 1 in 25 GGD regio's aanbesteden - met maar 1 gunning per regio en capaciteit van (gemiddeld??) 600 testen per dag (=15k);
- schil 2 in 4 landelijke regio's met een capaciteit van 11.250 testen per dag (=45k);
- Schil 3 en schil 4 mogelijk samen met een maximale capaciteit van 30k per dag per lab verdeeld over 4 of 5 labs zonder regioverdeling (totaal max 120k).

Hoeveel inschrijvingen per regio/landelijk/combinatie met de diverse schillen wordt nog Uitgewerkt. Combinatie schil 1 en schil 3 lijkt niet logisch.



## Eisen

De volgende eisen worden opgenomen in de aanbesteding (pve):

- ISO 15189 moet aanwezig zijn tbv borgen kwaliteit;
- Doorlooptijd maximaal 12 uur;
- 95 (of 98?)% van de uitslagen moeten binnen 24 uur zijn gemeld;
- 2 (of 3) workflows moeten beschreven zijn tbv uitval;
- Minimale eis detectielimiet;
- Zorg voor voldoende voorraad, maar in eigen beheer;
- Opschaaltermijn 4 weken;
- Nederlands sprekende arts.

## Grootste risico

Geen of onvoldoende inschrijving (voor schil 3 en 4).

Juridisch wordt onderzocht of het mogelijk is dat we dan bij een nieuwe uitbraak onderhands mogen gunnen.



	feb-22	mrt-22	apr-22	mei-22	jun-22	jul-22	aug-22	sep-22	okt-22	nov-22	dec-22	jan-23	feb-23	mrt-23
<b>Voorbereidingsfase</b>														
<b>Marktconsultatie voorbereiden en uitvoeren</b>														
/Voorbereiding 5.1.2e														
/Review kernteam en akkoord opdrachtgever														
/Uitvoeren														
<b>Verweringsstrategie opstellen en gereed</b>														
/Opstellen 5.1.2e														
/Review kernteam														
/Afronding en akkoord opdrachtgever														
<b>BD en appendices/bijlagen opstellen en gereed</b>														
/Opstellen 5.1.2e														
/Review kernteam														
/Afronding en akkoord opdrachtgever														
<b>Inschrijvingsfase</b>														
/Publiceren aanbesteding														
/Nota van Inlichtingen 1														
/Nota van Inlichtingen 2														
/Voorbereiding beoordeling 5.1.2e en commissie														
/Ontvangen aanbiedingen														
<b>Gunningsfase</b>														
/Uitvoeren beoordeling door commissie														
/Consensus meeting Inkoop en commissie														
/Opstellen proces verbaal gunning Inkoop														
/Akkoord proces verbaal gunning opdrachtgever														
/Opstellen en gereed brieven Inkoop														
/Review brieven kernteam														
/Akkoord brieven opdrachtgever														
/Versturen voorlopige gunningsbeslissing														
/Bezwaartermijn (alcatel)														
/Finaliseren contracten 5.1.2e kernteam														
/Definitieve gunningsbeslissing														
/Start overeenkomsten														
<b>Transitiefase</b>														