


Presentatie TCO
Stand van zaken overdracht en integratie
Testen voor Toegang

6 december 2022

5.1.2e

Vervolgproces TvT

- Vanuit het project integratie en de brandoefeningen een aantal openstaande zaken, te maken met afronding integratie en of inbedding operatie DT;
- Deze punten (maar liefst 106) zijn opgehaald bij betrokken disciplines;
- Vervolgens geconcretiseerd, onderverdeeld in actie, besluit of samengevoegd in een project;
- In twee sessies met betrokken disciplines doorgesproken, toegewezen aan eigenaar en (waar mogelijk) deadline bepaald (in totaal 32 punten);
- Projecten worden overgeheveld naar portfoliomanagement;
- Voortgang wordt gemonitord door 

Waakvlamfunctie


- Monitoren van relevante ontwikkelingen die effect kunnen hebben op een toekomstige testoperatie;
- Draaiboeken/procesbeschrijvingen na afschaling uitwerken en documenteren;
- Gevolgen transitie IT monitoren;
- Borgen van kennis en opleiden van het crisisteam.

Tijdslijn voorbereidingsfase

CONCEPT V0.8- NIET VERSPREIDEN



Vanaf de voorbereidingsfase kan binnen 68 weken opgeschaald worden tot 1.8mln testcapaciteit, na 16 weken tot 2,5 mln



Project opschaling crisisteam

Doel: beschrijving samenstelling en werkwijze crisisteam, opleiding crisisteam

Resultaat: draaiboek crisisteam en opleidingsplan

Acties en activiteiten:

- Beschrijven standaard rollen crisisteam en mandaat;
- Opleiden leden crisisteam na afschalen DT;
- Richtlijn voor deelnemers crisisteam opstellen (situatie, besluiten, acties);
- Voorzienbare ontwikkelingen / risico's in kaart brengen (IT);
- Mogelijke workflow n.a.v. risico's oefenen d.m.v. dry run.

Vragen aan TCO

- In hoeverre is er ruimte & draagvlak voor het opleiden van het crisisteam na 1 januari 2023? (voorstel: BOB-methode)
- In hoeverre is er ruimte & draagvlak om mbv externe partij (net als SON) een risicioprofiel/scenariokaart te ontwikkelen voor een aantal thema's van 3^e oefendag (denk aan IT-gerelateerde incidenten, wanpresteren TA, etc)?