

Dossier	Toelichting	Deadlines/beslismomenten (tijdslijn)	Betrokken intern	Betrokken extern
Berenschot evaluatie pilots (digitaal) begeleid zelftesten		Evaluatie oplevering in april, eind april naar Kamer versturen. Wellicht 1 juni brief.		
5.1.2i Procespositie Staat				
Trekker opzetten nieuwe pilot digitaal begeleid zelftesten	Planning is om deze wederom z.s.m. op te zetten. Zit helaas wederom veel werk/bottlenecks aan vast. 1 september is waarschijnlijk niet haalbaar voor afronding. Zou 5.1.2e gaan trekken tijdens mijn verlof.			
Aanbesteding zelftesten	Is nu weer gestart n.a.v. mail 5.1.2e Afwachten wat de nieuwe planning gaat zijn. Met name vinger aan de pols houden.			
Afronding offerte/opdrachtbriefje Hestia – pilot digitaal begeleid zelftesten	Hopelijk deze week afgerond			
Zelftesten voor sociale minima na 1 juli	In overleg met VNG over de manier waarop we dit gaan. Allocatie van de zelftesten. Opnemen in de LT brief. 5.1.2e is met name trekker.		5.1.2e	
Nieuwe versie Convenant Versterken Testketen Corona	Convenant loopt af per 1 juli, tekst herschrijven en afstemmen met stakeholders.	17 mei concept versie in LCT 31 mei hamerstuk in LCT 1 juli ingang convenant2.0		DT, LCCB, RIVM, GGD'en
Acties LT coördineren	Monitoring en coördinatie van acties LT ism betrokken partijen.	- Concrete planning nog niet duidelijk – betrokkenen bezig met pva en planning. Verschillende prio acties met haast voor oplevering. <ul style="list-style-type: none"> • Streven om 19 mei beslisnota over basiscapaciteit, landelijke 		DT, LCCB, RIVM, SON, IGJ, VNO-NCOW (ikv sectorplannen)

			<ul style="list-style-type: none"> opschalingsfaciliteit (, ctb en herstelbewijzen) de lijn in te doen en besluit minister te ontvangen wat mee kan in LT brief van juni (planning is dat die medio juni uit gaat). 	
LT brief juni	Stavaza LT kamerbrief in vervolg op LT brief van 1 april.	1 ^{ste} conceptversie 1 mei. Half juni naar Kamer.		DT, LCCB, RIVM, IGJ, interne afstemming met andere teams
LT: opdracht aan LCCB en GGD'en voor niet-digitaal zelfzorgadvies	LCCB heeft reactie gegeven op opdracht op 22 april.	LCCB werkt aan voorstel pva voor opdracht. Planning nog niet concreet.		
Toekomst Dienst Testen	Toekomst DT onduidelijk. Besluit nemen waar DT onder komt te hangen en per wanneer dit is.	Doel tweede week mei nota in IJn. Eind mei besluit nemen op toekomst DT.		DT, FEZ, WJZ, concernsturing, RIVM
Opdrachtbrief Dienst Testen	Schrijven van opdrachtbrief waarin opdrachten worden (her)bevestigd om continuïteit hierop te borgen.	04/05 concept versie 2 af. Week 19 doel eindversie en verzending naar DT		
NAAT III	NAAT II loopt tot februari 2023. Nieuwe aanbesteding is in voorbereiding. Proces NAAT III loopt vanuit DT projectteam, wij zijn aangehaakt.	Marktconsultatie is gepubliceerd. Medio mei input op aanbesteding vanuit VWS. Deze zomer publicatie aanbesteding.		DT
Transitie SON – DT	Per 1 september neemt DT de coördinerende taken van SON over. De komende maanden wordt dit in projectvorm voorbereid door DT met ondersteuning van SON.	Mijlpalen: <ul style="list-style-type: none"> Aanbesteding ICT (in juni) OH4 Definitieve overdracht (1 september) 	5.1.2e	DT, SON
Werkgroep integratie	Onder de LCT is een werkgroep ingericht waarin voortgang van integratie tussen spoor 1 en 2 wordt gemonitord. Door raakvlakken en onduidelijkheid met LT traject is werkgroep tijdelijk stilgelegd.	Mijlpalen: <ul style="list-style-type: none"> Herstart werkgroep integratie (indien nodig) 		

Visie toekomst
laboratoriumlandschap

Visie moet gevormd worden op toekomstige
inrichting van lablandschap

Opdrachtschrijving projectleider wordt
momenteel geschreven. Projectleider start
z.s.m.

5.1.2e

PP, PG

5.1.2i Procespositie Staat

Tarieven testmethoden

- Nota ter informatie voor tarieven die indien
nodig herzien moeten worden of nieuwe
methoden waarvoor op termijn voor het eerst
een tarief vastgesteld moet worden.

ntb

Account LHV

- Aanpassing financieringsroute en
confirmatietest i.r.t. langdurige klachten na
covid-19.

1 juni herziening contact met betrokken
partijen

Wijziging
financieringsroute OGZ-
budget

- Beslisnota wijzigen van de financiering voor
PCR-diagnostiek via huisartsen en
zorginstellingen vanuit OGZ-budget.
- Financiële afwikkeling OGZ-budget 2022.
- Mogelijke fraude zaak commerciële partij

- Nota zsm in lijn. Bij akkoord; wijziging
gaat in 14 dagen na besluitvorming.
Verzending brief richting huisartsen
begin juni.
- Ntb

5.1.2e

- Ntb