

## Verslag vergadering Stuurgroep sneltesten van 21 oktober 2020

**Aanwezig:** 5.1.2e (voorzitter) 5.1.2e 5.1.2e  
 5.1.2e (GGD-A'dam), 5.1.2e (Amphia), 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e  
 (LCDK), 5.1.2e (EZK), 5.1.2e (VWS), 5.1.2e (RIVM), 5.1.2e  
 5.1.2e (GGD-GHOR), 5.1.2e (GGD Rotterdam Rijnmond), 5.1.2e (IG&H)

**Afwezig:** 5.1.2e (IGJ), 5.1.2e 5.1.2e (OMT)

### 1. Opening

- 5.1.2e opent de vergadering en complimenteert iedereen die heeft gewerkt aan de stukken.

### 2. Verslag stuurgroepvergadering van 14 oktober 2020.

- Het verslag is vastgesteld.

### 3. Besluitvorming over VNO-initiatief.

- 5.1.2e geeft een toelichting op de stand van zaken en acties voor de komende weken. Het kernteam is gevormd en samenwerking met GGD-GHOR/GGD-A'dam verloopt goed.
- Focus komende week op levering door LCH, externe communicatie over het initiatief, certificering, aanhaken lab partners, duidelijkheid kwaliteitseisen personeel, teststrategie VWS rondom inzet sneltesten.
- 5.1.2e wijst op het belang van 1 loket aan de voorkant en rapportage in CoronIT. Hier wordt aan gewerkt.
- 5.1.2e geeft aan dat GGD'en in 5.1.2e overleg positief over het initiatief waren. Wel zorg over de fijnmazigheid die pas in de tweede fase gerealiseerd wordt.
- 5.1.2e geeft aan dat het belangrijk is om de voortgang en tijdsplanning van de uitvoeringsactiviteiten van de GGDs, VNO en de testpaviljoens als 1 geheel te rapporteren. Hiermee kan ook een capaciteitsplanning gemaakt worden.
- De voorzitter geeft aan dat van de werkgroepen informatie moet komen over welke test waar ingezet kan worden. Beleidskeuze hierover moet door VWS gemaakt worden.

### 4. Update vanuit de werkgroepen door de projectleiders.

- **Update door** 5.1.2e 5.1.2i Procespositie Staat

5.1.2i Procespositie Staat

5.1.2i Procespositie Staat

- **Update door** 5.1.2e 5.1.2e Eerste werkgroep antigeentesten is geweest. De gevalideerde testen kunnen ingezet gaan worden in de teststraten. Nu in de WG besproken in hoeverre je antigeentesten buiten de straten kan toepassen en wat de hobbels zijn bij het gebruik als zelftesten/thuistesten? Binnen de stuurgroep vindt discussie plaats over de (on)mogelijkheden van zelftesten/thuistesten en over communicatie richting (gebruikers van) private initiatieven die gestart zijn.
- De voorzitter bedankt 5.1.2e en vraagt hen om binnen de werkgroep ook na te denken over het valideren van sneltesten in asymptomaten.

### 5. STRIP-initiatief (ter bespreking)

- 5.1.2e en 5.1.2e presenteren het STRIP initiatief.
- 5.1.2e geeft aan dat het belangrijk is om in samenhang met sneltesten goed te bekijken waar je op wil inzetten.
- 5.1.2e geeft aan dat het een middel zou kunnen zijn om de arbeidsintensiviteit te laten dalen. Hier zou schaarste aan kunnen ontstaan.
- Stuurgroep besluit om aan de structuur een werkgroep STRIP toe te voegen met de doelstelling om een propositie te maken die antwoord geeft op twee vragen: 1) hoe

- kan de bestelde robot onderdeel gemaakt worden van het testlandschap en 2) is een uitbreiding naar 4/5 robots wenselijk?
- De werkgroep gaat op zoek naar een voorzitter en spreekt met VWS door over (financiële) ondersteuning.

#### 5.1.2i Procespositie Staat

7. Toetsing van praktijkvalidatierapporten aan OMT-advies en VWS-testbeleid (ter bespreking)
  - Aan 5.1.2e 5.1.2e wordt gevraagd of hij als liaison richting het OMT kan fungeren met betrekking tot de praktijkvalidatierapporten die door de werkgroepen opgeleverd worden.
8. Afspraken
  - Uit de stuurgroep naar voren gekomen acties zijn hieronder opgesomd.
  - Het besprokene wordt morgen kort teruggekoppeld in het LCT.
9. Rondvraag

#### Acties:

- 5.1.2e stemt met LCH af dat zij mogen leveren aan het trilaterale initiatief.
- 5.1.2e zoekt contact met communicatie over het uitdenken communicatiestrategie rondom antigeentesten (omarmen, ontmoedigen, managen)
- 5.1.2e zoekt met IGJ uit wat het minimumpakket aan kwalificaties is om sneltesten af te nemen en of er met deelkwalificaties gewerkt kan worden.
- 5.1.2e denken in de werkgroep uit of een parallel validatietraject mogelijk is in mensen zonder klachten.
- IG&H neemt het voortouw om te komen tot een gezamenlijke rapportage tijdsfasering uitvoeringsactiviteiten GGD/VNO/testpaviljoen met de belangrijkste mijlpalen voor opschaling. Dit is input voor een nieuwe roadmap waaruit duidelijk wordt welke capaciteit op welk moment nodig is.
- 5.1.2e bekijkt of de STRIP-werkgroep financieel ondersteund kan worden en koppelt dit terug aan 5.1.2e
- 5.1.2e richten de werkgroep STRIP verder in en zoeken in eerste instantie zelf naar een onafhankelijk voorzitter.
- 5.1.2e werken binnen de werkgroep een propositie uit op basis van twee doelen (1) hoe kan de robot die besteld is geïntegreerd worden in het testlandschap? En 2) is een uitbreiding met meer robots wenselijk?
- 5.1.2e koppelt de volgende stuurgroep terug of andere 5.1.2i Procespositie Staat in Amsterdam gevalideerd kunnen worden en welke initiatieven serieus genoeg zijn.