

Rapporteren voortgang – 27 okt | toelichting op de status en korte beschrijving van activiteiten van afgelopen en komende week

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep	Toelichting op status	Activiteiten afgelopen week	Activiteiten komende week	Huidige status	Vorige status
Werkgroep Antigeen	<ul style="list-style-type: none"> ■ OMT advies nodig over gebruik Roche-test (in lijn met eerdere antigeentesten?) ■ Bedrijfsleven in contact geweest met werkgroep, moet implementatie op locatie uitwerken in overleg met betrokken artsen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Roche test heeft validatie doorlopen 2. Bedrijfsleven is bezig met ontwikkeling plan voor uitrol testen, inclusief antigeentesten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Validaties voor nieuwe doelgroepen worden uitgewerkt (zorgmedewerkers, verpleeghuizen, eerstelijnszorg, BCO/App) 2. Voorstel voor prioritering nieuwe doelgroepen voor validaties antigeentesten 	●	
Werkgroep LAMP/enose	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eerste werkgroepen gebruikt om de aandachtspunten omtrent de opschaling/uitrol in kaart te brengen (vanuit alle stakeholders) ■ Huidige focus is implementatieplan met alle randvoorwaarden ■ Testpaviljoens zijn gereed om grootschalig uitgerold te worden, LAMP (begin nov) en eNose (half nov) bijna. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schetsen implementatieplan op hoofdlijnen 2. Inventariseren aandachtspunten 3. Contacten extra studie (eNose) + OMT-adv. 4. ... zie ook punten terugkoppelingmail 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opleveren concept implementatieplan 2. Voorbereiden OMT-advisering en studie 3. Voorbereiden uitrol NL en A'dam 4. ... zie ook punten terugkoppelingmail 5. 	●	
Werkgroep STRIP	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stuurgroepvergadering 21-1-2020 stelde werkgroep STRIP in ■ Consortium STRIP heeft de eerste robot besteld met extern budget ■ Pilot loopt. Robot wordt 2 december geplaatst bij PAMM Veldhoven 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 5.1.2e gezicht en gevonden: 5.1.2e 2. Werkgroep uitgebreid met LCDK, GGD/GHOR en OMT 3. Eerste werkgroepvergadering 27-10-2020 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fase 1- 4 Pilot bij PAMM 2. Garantstellingen consumables, of 3. Opdrachtverlening voor pilot 4. Meer robots bestellen, locaties overwegen 	●	
Uitrol en implementatie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nog best veel verwarring over de uitrol XL-straten waardoor meer tijd is genomen om de regio's goed te betrekken ■ Stilgestaan bij samenwerking in trilaterale verband en duidelijke afspraken over gemaakt zoals één projectleider per locatie, eenduidige communicatie en uitgangspunten inzet testportfolio 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Groot deel van de DPG's aangehaakt 2. Merendeel van de locaties geselecteerd 3. Kick-off per locatie gepland / geweest 4. Afstemming over doel en samenwerking 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Centrale afspraak over werving, opleiding en inzet van personeel 2. Concrete go op bouw merendeel XL-locaties 3. Communicatie van hoe en waarom uitrol testcapaciteit 4. Monitoring voortgang per locatie op kritieke pad en testcapaciteit 	●	
Informatie en prognoses	<ul style="list-style-type: none"> ■ Duidelijk beeld vanuit het LCT over behoefte aan dagelijkse en wekelijkse monitoring van teststrategie ■ Nog geen data toegang via GGD GHOR of coronIT ■ Geen onderliggende informatie beschikbaar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eerste ontwerp dashboard gemaakt en gedeeld ter review met GGD en LCDK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uitwerken inhoud van monitoring 2. Afstemming GGD GHOR, LCDK om deze informatie te delen met o.a. VWS en LCT 3. Eerste aanlevering data door GGD GHOR 	●	
Werkgroep innovatief	<ul style="list-style-type: none"> ■ De werkgroep innovatieve testen is nog in oprichting, de eerste bijeenkomst zal plaatsvinden in de eerste week van november ■ Doel is het aan tafel krijgen van alle relevante partijen en overzicht creëren van innovatieve tests en hun status 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uithodigen deelnemers aan werkgroep 2. Creëren overzicht innovatieve testen 3. Houden eerste werkgroepbijeenkomst 	●	