

Werkagenda en taakverdeling Testen en traceren per 25 oktober

Concept 25 oktober 2020

De werkagenda van team Testen en traceren is in beweging in verband met de nieuwe teststrategie met 3 sporen. Dat betekent iets voor hoe wij onszelf organiseren. Hieronder een schets van de verschillende projecten die op ons af komen of al lopen.

Spoor 1 Basisinfrastructuur		Teamleden	projectleider	MT-lid			
Opschalen PCR labcapaciteit	Ism						
-planning/ contractering extra labcapaciteit	DTio, LCH						
-herinrichting stromen	DTio						
Opschalen afnamecapaciteit							
-landelijk: XL lokaties	GGD, VNO						
-landelijk: VNO-samenwerking	VNO						
Opschalen sneltestcapaciteit							
-inkoop en inregelen distributie sneltesten	LCH						
-instructies waar en hoe welke test toepassen	Werkgroep sneltesten						
-LAMP-werkgroep: implementatie en uitrol	Werkgroep GGD A'dam						
-aanvullende innovatieve testmethoden	Werkgroep GGD A'dam						
Spoor 2 Aanvullende infrastructuur werkgevers							
-opzet/begeleiding Taskforce	EZK/SZW				5.1.2e		
-opstellen LCI-richtlijn	RIVM, IGJ						
-inregelen inkoop/distributie sneltesten incl toetsing wie in aanmerking komt	LCH						
-testen reizigers	I&W						
Spoor 3 Thuis/zelfafname							
-opzet/begeleiding Taskforce							
-betrekken externe partijen (PostNL ed)							
Randvoorwaarden Teststrategie							
-adequate raming behoefte	RIVM, GGD, DTio						
-dashboard Testen (indicatoren)	DTio, GGD						
-LCT-convenant	GGD						
-inrichten Dienst Testen io	OBP, DTio						
-communicatiestrategie			5.1.2e				

