

Rapporteren voortgang – 3 nov | toelichting op de status en korte beschrijving van activiteiten van afgelopen en komende week

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep	Toelichting op status	Activiteiten afgelopen week	Activiteiten komende week	Huidige status	Vorige status
Werkgroep Antigeen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zes antigeentesten in teststraten gevalideerd ■ Prioritering nieuwe doelgroepen voor validatie besproken ■ Validaties voor nieuwe doelgroepen lopen/worden opgezet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Validaties voor nieuwe doelgroepen worden uitgewerkt (zorgmedewerkers, verpleeghuizen, eerstelijnszorg, BCO en coronamelder) 2. Voorstel voor prioritering nieuwe doelgroepen voor validaties antigeentesten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Validatie nieuwe doelgroepen worden voortgezet 2. Nieuwe validatievoorstellen worden voortgezet 	●	●
Werkgroep LAMP/enose	<ul style="list-style-type: none"> ■ Huidige focus is implementatieplan met alle randvoorwaarden ■ Dit plan is op hoofdlijnen gemaakt en gedeeld met werkgroep ■ Testpaviljoens zijn gereed om grootschalig uitgerold te worden: LAMP half november en eNose (na aanvullende verificatiestudie) eind november. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opleveren concept implementatieplan 2. Voorbereiden uitrol NL en A'dam 3. Opzetten eerste roadmap uitrol & capaciteit 4. Afstemmen met trilateraal verband 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aanscherpen implementatieplan 2. Gesprek IGJ over eisen LAMP-labs 3. Voorbereiden uitrol NL en A'dam 4. Aanscherpen roadmap uitrol & capaciteit 	●	●
Werkgroep STRIP	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stuurgroepvergadering 21-1-2020 stelde werkgroep STRIP in ■ Consortium STRIP heeft de eerste robot besteld met extern budget ■ Pilot loopt. Robot wordt 2 december geplaatst bij PAMM Veldhoven 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Werkgroep uitgebreid 2. Akkoord LKCT voor opdracht pilot en bestellen 4 extra robots 3. Tweede werkgroepvergadering 2-11-2020 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fase 1- 4 Pilot bij PAMM 2. Opdrachtverlening voor pilot 3. 4 extra robots bestellen, locaties besluit nemen door stuurgroep/LCT 	●	●
Innovatieve testen	<ul style="list-style-type: none"> ■ De werkgroep is opgericht en de eerste bijeenkomst vindt deze week plaats ■ Doel is aan tafel krijgen van alle relevante partijen en overzicht creëren van innovatieve tests en hun status 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opzetten werkgroep 2. Uitnodigen deelnemers 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eerste werkgroep op 6/11 2. Creëren overzicht innovatieve testen 	●	●

Rapporteren voortgang – 3 nov | toelichting op de status en korte beschrijving van activiteiten van afgelopen en komende week

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Wergroep	Toelichting op status	Activiteiten afgelopen week	Activiteiten komende week	Huidige status	Vorige status
Uitrol en implementatie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bouw van de eerste locaties is gestart, nog aantal regio's waar locatiekeuze nog gemaakt moeten worden ■ Samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin werkafspraken en uitgangspunten tussen drie partijen vastgelegd worden. ■ Op alle XL locaties lokale projectleiders aangesteld voor eenduidige aansturing en zijn voorbereidingen gestart ■ Vier additionele locaties worden verkend in de regio's IJsselland, Twente, Zuid Limburg en West Brabant. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Centrale afspraak gemaakt over werving, opleiding en inzet van personeel 2. Concrete go op bouw aantal XL-locaties 3. Monitoring voortgang per locatie op kritieke pad en testcapaciteit ingeregeld 4. Voortdurende afstemming tussen trilaterale partijen over aard en invulling samenwerking 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Start bouw aantal XL locaties 2. Start bepaling testportfolio per locatie 3. Functieprofielen verschillende testen vergelijken en waar mogelijk samenbrengen 4. Vraag-aanbod van personeel per locatie inzichtelijk maken en waar mogelijk vraag invullen 	●	●
Informatie en prognose	<ul style="list-style-type: none"> ■ Flinke stappen gezet, aanleverproces nog verbeteren ■ We werken op dit moment met handmatige aanlevering van data, op lange termijn automatiseren tbv borging ■ Nog in afwachting van data GGD over o.a. BCO 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inhoud van monitoring uitgewerkt ism VWS 2. Afstemming gehad met GGD GHOR om deze informatie te delen met o.a. VWS en LCT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eerste versie monitoring gereed en presentatie aan LCT 2. Capaciteitsmodel uitbreiden met volledig sneltestlandschap 	●	●
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Locatiekeuze, start, opbouw XL straten in gang gezet ■ Communicatieaanpak in overleg met partners uitgewerkt ■ Kick off communicatie voorbereid (6 november) ■ Nog niet alle partners op één lijn 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Communicatieaanpak in concept gereed 2. Kick off Utrecht lokaal uitgedragen (zonder overleg) 3. Overleg partners gericht op verbeteren afstemming 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kick off eerste XL straten (Groningen, Rotterdam/The Hague) 2. Voorbereiden planning overige XL en 25 sneltest; Voorbereiden technische briefing aan TK 3. Opzet deelpannen spoor 2 en 3 	●	○

Voortgang XL-testlocaties 1/2

Datum: 2 november 2020

● Op koers
 ● Issues, in control
 ● Issues, interventie nodig

Locatie	Toelichting op status	Activiteiten afgelopen week	Activiteiten komende week	Huidige status
Groningen 5.1.2e	Op koers voor livegang op 6 november. Het is echter wachten op legal entity voor tekenen contract. Koppeling met CoronIT is aandachtspunt.	<ol style="list-style-type: none"> Afstemming regionale GGD en veiligheidsreg. Kick-off Finaliseren plannen met Martiniplaza 	<ol style="list-style-type: none"> Finaliseren planning tot livegang (GGD, locatie en defensie) Start bouw, test proces op locatie 	●
Zuidoost 5.1.2e	Opschaling voor de klassieke PCR is volledig op koers, maar voor de implementatie en opschaling van de LAMP test zijn we afhankelijk van VWS.	<ol style="list-style-type: none"> Het opschalingsplan is in grote lijnen gemaakt Extra materiaal besteld voor de LAMP testen 	<ol style="list-style-type: none"> Gedetailleerd uitwerken opschalingsplan 	●
RAI 5.1.2e	Opschaling voor de klassieke PCR is volledig op koers, maar voor de implementatie en opschaling van de LAMP test zijn we afhankelijk van VWS.	<ol style="list-style-type: none"> Het opschalingsplan is in grote lijnen gemaakt Extra materiaal besteld voor de LAMP testen 	<ol style="list-style-type: none"> Gedetailleerd uitwerken opschalingsplan Woensdag komt er een extra portal cabin 	●
Schiphol 5.1.2e	Projectteam is gestart. Locatie Schiphol P2 bezocht en offertes worden aangeleverd. Project Amsterdam is aangehaakt v.w.b. de bouw van het paviljoen. De verwachte opening is 23/11	<ol style="list-style-type: none"> Projectteam aangewezen, locatie bezocht Project Amsterdam aangehaakt over XL-paviljoen 	<ol style="list-style-type: none"> Akkoord op locatie en offerte Verkenning welke testen in de XL-locatie Start werving / opleiden personeel 	●
Jaarbeurs 5.1.2e	Vrijdag 30 oktober is men in Utrecht enthousiast van start gegaan met de bouw van het XL-paviljoen. De verwachte opening is 16 nov. De acties rondom alle onderwerpen lopen volgens planning.	<ol style="list-style-type: none"> Omg. vergunning, huur contract, start bouw PvE facilitaire ondersteuning, start werving Informeren OB, LAB, pers etc. 	<ol style="list-style-type: none"> Bouw paviljoen Werven/opleiden personeel continueren Inkopen facilitaire onderst., hardware, ICT 	●
Haaglanden 5.1.2e	Testlocatie op locatie Broodfabriek. Op dit moment nog veel ontbrekende antwoorden. Dinsdag 3/11 overleg met als doel verantwoordelijkheden helder te maken en processen uitwerken.	<ol style="list-style-type: none"> Afstemming regionale GGD en projectteam vanuit trilat 	<ol style="list-style-type: none"> Helderheid creëren over verantwoordelijkheid testlocatie en processen m.b.t. testen 	●
RTH Airport 5.1.2e	Voorbereidende werkzaamheden in volle gang. Bestaande aanpak en ervaringen toegepast op inrichten XL-locatie. Eigenaarschap van de DPG m.b.t. Antigeen onduidelijk. Verwachte opening 23/11	<ol style="list-style-type: none"> Afstemmen rGGD, DPG en trilat Akkoord op huurprijs en akkoord voor bouw Inventarisatie paviljoen bij RTHA locatie 	<ol style="list-style-type: none"> Start bouw (4/11), evt. samenw. Den Haag Start werving/opleiding, inv. IT en hardware Logistiek proces XL uitwerken 	●
Ahoj 5.1.2e	Met Ahoj nog geen overeenstemming over huurprijs, formeel nog geen GO om te starten met bouwen. Voorbereidende werkzaamheden wel parallel gestart. Verwachte opening 30/11	<ol style="list-style-type: none"> Onderhandeling over locatie en huurprijs Afstemmen met locatie coördinator VNO - NCW 	<ol style="list-style-type: none"> Overeenkomst bereiken over huurprijs Akkoord geven start bouw Inventarisatie en start werving en opleiden 	●
Brabant 5.1.2e	Locatie in Eindhoven blijkt niet geschikt, GGD en gemeente nu gezamenlijk op zoek naar een geschikte locatie. Bezoek van twee mogelijke locatie en op korte termijn keuze maken.	<ol style="list-style-type: none"> Gezamenlijk (GGD en gemeente) op zoek naar locatie voor XL-teststraat Locatie bezoek twee mogelijke locaties 	<ol style="list-style-type: none"> Selecteren locatie XL-teststraat 	●
Gelderland 5.1.2e	Locatie keuze leidend voor start. Locatie momenteel op het oog, deze week keuze definitief maken.	<ol style="list-style-type: none"> Vraag duidelijk krijgen Organisatie starten Locatie zoeken 	<ol style="list-style-type: none"> Locatie vaststellen en voorbereiden Organisatie helder, communicatie stakehold. Bezoek paviljoen Amsterdam 	●

Voortgang XL-testlocaties 2/2

Datum: 2 november 2020

● Op koers
 ● Issues, in control
 ● Issues, interventie nodig

Locatie	Toelichting op status	Activiteiten afgelopen week	Activiteiten komende week	Huidige status	Vorige status
Zwolle 5.1.2e	Verkenning naar mogelijke L of XL-testlocatie in de regio. Contactpersoon voor verkenning door de regio aangewezen.		1. Verkenning locaties voor XL-teststraat en sneltesten in de regio	●	<input type="radio"/>
Zuid Limburg 5.1.2e	Verkenning naar mogelijke L of XL-testlocatie in de regio. Contactpersoon voor verkenning door de regio aangewezen.		1. Verkenning locaties voor XL-teststraat en sneltesten in de regio	●	<input type="radio"/>
Twente 5.1.2e	Verkenning naar mogelijke L of XL-testlocatie in de regio. Contactpersoon voor verkenning door de regio aangewezen.		1. Verkenning locaties voor XL-teststraat en sneltesten in de regio	●	<input type="radio"/>
West Brabant ??	Verkenning naar mogelijke L of XL-testlocatie in de regio.		1. Verkenning locaties voor XL-teststraat en sneltesten in de regio	●	<input type="radio"/>

Verkenning voor deze locaties is deze week gestart. Nog geen gedetailleerd overzicht per locatie opgenomen in deze statusrapportage