

## Voortgang uitrol en implementatie trilat | week 47 (woensdag 18 november)

Werkgroep	Toelichting op status	Activiteiten afgelopen week	Activiteiten komende week	Huidige status	Vorige status
Uitrol en implementatie Trilat	<p>Er zijn inmiddels 3 XL-locaties open. Overige locaties op schema.</p> <p><i>! We zien dat de XL-straten die open zijn maar voor de helft worden benut. Goed om hier aandacht voor de vragen en actief over te communiceren en aan de testbereidheid te werken.</i></p> <p><i>! Nu vooral inzet van beschikbaar personeel. Daardoor weinig nieuwe personeel aan het werven. Dit kan een drempel voor opschaling worden.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Groningen overgedragen aan lokale GGD</li> <li>2. Den Haag deze week overdracht</li> <li>3. Locatie Utrecht open (PCR), Antigeen 23/11</li> <li>4. Kick off met DPG Rotterdam over Ahoy</li> <li>5. Kick off met Drenthe, Friesland en Zeeland (laatste locaties fase 1)</li> <li>6. Personeelsbehoefte doorgerekend</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Finaliseren testbeleid, inclusief triage en asymptomatisch testen</li> <li>2. Afstemming begroting</li> <li>3. Uitwerken fase 2 inclusief doorrekening van capaciteit naar personeelsbehoefte</li> <li>4. Rolverdeling in coördinatie van LAMP</li> <li>5. Locaties selecteren voor laatste locaties</li> </ol>		

Gevraagde besluiten LCT – zie course of action “Personeelsbehoefte trilat”

GGD regio	Locatie	Type locatie	Livegang	Aantal tests PCR	Aantal sneltesten	Huidige status	Toelichting status	Activiteiten komende week
Groningen	<b>Martiniplaza</b> 5.1.2e	Indoor	09-nov	800	2469		XL-locatie is open. Nu met trilat in gesprek over beleggen van verantwoordelijkheden bij regionale GGD.	
Amsterdam	<b>Zuidoost</b> 5.1.2e	Paviljoen L	LAMP wk 49	AL in GGD roadmap	2520		In afwachting van apparatuur en materiaal om te kunnen starten met LAMP	
Amsterdam	<b>RAI</b> 5.1.2e	Indoor	LAMP wk 48	AL in GGD roadmap	5040		In afwachting van apparatuur en materiaal om te kunnen starten met LAMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Starten met de LAMP test</li> </ul>
Amsterdam	<b>Sloterdijk</b> 5.1.2e	Paviljoen XL	?	AL in GGD roadmap	2520		Momenteel aan het scouten om een juiste locatie te vinden	
Amsterdam	<b>Noord</b> 5.1.2e	Paviljoen L	?	AL in GGD roadmap	2520		Aangezien er niet voldoende grond beschikbaar is in Noord (7000m2), is het niet mogelijk om een XL locatie in te openen. Noord is daarom aangepast naar een L locatie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definitieve locatie vaststellen</li> <li>Vergunningen en contracten aanvragen/verwerken</li> </ul>
Kennemerland	<b>Schiphol</b> 5.1.2e	Paviljoen XL	Eind nov	1.100	2899		Bouw van het Paviljoen loopt voorspoedig. Nu bekijken met welk testen te starten. Communicatieplan gereed, ICT voorzieningen in beeld gebracht en besteld. Personele inzet in beeld gebracht. NUTS voorzieningen geregeld en teststrategie in kaart gebracht	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afstemming/Inkopen facilitaire ondersteuning</li> <li>Verkeersplan gereed</li> <li>Ontzuimingsplannen opstellen</li> <li>Oplevering paviljoen bouw</li> </ul>
Kennemerland	<b>Vijfhuizen</b> ntb	Expo	-	-	-		Geen input ontvangen	Geen input ontvangen
Utrecht	<b>Jaarbeurs</b> 5.1.2e	Paviljoen XL	16-11-2020 (PCR) 23-11-2020 (Antigeen)	1300	3905		Vandaag is het paviljoen geopend, eerste PCR testdag goed verlopen met veel media aandacht. Nog steeds planning 23 nov open voor Antigeen, gele issues hebben daar betrekking op (o.a.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plaatsing en inrichting analyse lab</li> <li>Werven/opleiden bemonsteraars/teststraat coördinatoren</li> <li>Afstemming processen UMCU/GGD/VNO</li> <li>Integrale procesbeschrijvingen &amp; verantwoordelijkheden diverse partijen Antigeen (inclusief contacten)</li> </ul>
Haaglanden	<b>Broodfabriek</b> 5.1.2e	Indoor	11-nov	600	2400		Morgen laatste dag defensie personeel, Randstad nu aan het opschalen. Locatie niet vol, regio heeft het rustig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Overdracht van verantwoordelijkheid voor XL-locatie naar regionale GGD</li> </ul>
Rotterdam Rijnmond	<b>RTH Airport</b> 5.1.2e	Paviljoen XL	23-11-2020 (PCR) 26-11-2020 (Antigeen)	2600	7578		Planning XL PCR op schema. Afspraken gemaakt met Fastlane t.b.v. Antigeen. Deze worden deze en volgende week verder geconcretiseerd en ingevuld.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oplevering paviljoen</li> <li>Inrichten IT werkplekken</li> <li>Testdagen witte en groene kolom t.b.v. PCR</li> <li>Afspraken maken over inrichting Antigeenlab</li> <li>Afstemming met Fastlane m.b.t. Witte en groen kolom XL</li> </ul>

GGD regio	Locatie	Type locatie	Livegang	Aantal tests PCR	Aantal sneltesten	Huidige status	Toelichting status	Activiteiten komende week
Rotterdam Rijnmond	Ahoy 5.1.2e	Paviljoen XL	30-nov	1400	4245		Met Ahoy is overeenstemming over de huurprijs. In RBT van dinsdag 17 november wordt besloten wanneer te starten met bouw Ahoy XL locatie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Akkoord voor Ahoy als XL testlocatie vragen dinsdag 17 november in RBT</li> </ul>
Brabant Zuidoost	Anton Coolenlaan 5.1.2e	Outdoor	01-dec	1100	3196		Locatie in Eindhoven Antoon Coolenlaan (Parking). Nog geen akkoord op vergunningen en contracten. Tekening ontwerp door GGD/GHOR zijn gemaakt. Afstemming geweest op locatie / integratie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selecteren leveranciers voor XL-teststraat</li> </ul>
Gelderland	P&R Lent 5.1.2e	Paviljoen L	01-dec	1100	3309		De bouw is nog niet gestart. Streven is om uiterlijk di. 17/11 groen licht te hebben van de omgevingsdienst en ook de GGD als opdrachtgever. Daar stopt het op dit moment. Start bouw paviljoen kan dan op wo. 18/11	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definitieve opdrachtverstrekking GGD aan ACBN</li> <li>Keuzes personele invulling door GGD</li> <li>Voortgang aanvraag omgevingsvergunning</li> <li>Start bouw</li> <li>Afstemming verkeersplan</li> <li>Vervolgonderzoek NUTS-voorzieningen</li> </ul>
Zwolle	IJsselhallen 5.1.2e	Ntb	01-dec	600	1855		Hopen deze week tot een akkoord te komen. Eind november/begin december operationeel. Personeel en bouw niet het probleem. Bekijken hoe analyse van antigeen gaan beleggen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Akkoord voor locatie</li> <li>Start met opbouw locatie</li> </ul>
Zuid Limburg	NTB 5.1.2e	ntb	15-dec	900	2673		Verkenning locatie is nagenoeg afgerond. Huurprijzen zijn bekend. Keuze locatie wordt deze week verwacht. Projectorganisatie wordt ingericht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Locatiekeuze</li> <li>Overleg met Lab</li> <li>Verder inrichten projectorganisatie</li> </ul>
Twente	NTB 5.1.2e	ntb	15-dec	600	1864		Nog niet gestart met XL-locatie Voorbereidend stadium, onderzoeken of antigeen niet geïntegreerd kan worden in bestaande locaties i.p.v. één grote XL-locatie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uitsluitel over antigeen integreren in bestaande locaties of een XL-locatie openen</li> </ul>
West Brabant	NTB 5.1.2e	ntb	15-dec	900	3379		Geen input ontvangen	Geen input ontvangen
Friesland	NTB	ntb	15-dec	425	1275		Geen input ontvangen	Geen input ontvangen
Drenthe	NTB	ntb	15-dec	275	824		Geen input ontvangen	Geen input ontvangen
Zeeland	NTB	ntb	15-dec	324	971		Geen input ontvangen	Geen input ontvangen