

Bestuurlijke regiegroep testen & traceren – 15 juli 2020 (16.00 – 17.00)

Voorzitter: 5.1.2e

Aanwezig: GGD (5.1.2e , 5.1.2e , 5.1.2e , 5.1.2e , 5.1.2e), RIVM (5.1.2e , 5.1.2e , 5.1.2e), VWS (5.1.2e , 5.1.2e , 5.1.2e , 5.1.2e), LCDK (5.1.2e), NVMM (5.1.2e), VMML (5.1.2e), NVIB (5.1.2e)

Agenda en verslag

Geen opmerkingen op het verslag van 1 juli

5.1.2e en 5.1.2e nemen voor het eerst deel en stellen zich voor
5.1.2e vervangt 5.1.2e

Samen toewerken naar 'klaar voor het najaar'

Aan de hand van een korte presentatie nemen RIVM, LCDK, GGD GHOR en VWS de stuurgroep mee in de actuele stand van zaken wat betreft schattingen van de testvraag, testen, traceren, monitoring, communicatie, en digitale ondersteuning/apps. Dit laatste onderdeel wordt, anders dan voorzien, bij de start van de vergadering behandeld naar aanleiding van een recente (14 juli) brief van GGD GHOR aan DGV (5.1.2e) over de uitrol van de notificatie app. VWS zal schriftelijk reageren op deze brief. Hiermee kan GGD GHOR richting de directeurs Publieke Gezondheid van de GGD'en het gesprek verder voeren over de uitrol van de app.

RIVM – schattingen als basis

5.1.2e licht toe op welke wijze het RIVM de inschatting van de testvraag voor het najaar maakt: historische gegevens over LWI (luchtweginfectie klachten), gecorrigeerd voor 10% huisartsbezoek, en toevoeging van COVID-19 incidentie. Dit resulteert in een schatting met een bandbreedte oplopend vanaf het najaar richting winter naar +/- 40.000 testen per dag (uitgaand van realisatie aantal testen in juni) versus oplopend vanaf het najaar richting winter naar +/- 80.000 testen per dag (uitgaand van oorspronkelijke schatting in april). Testbereidheid en wel/niet testen van asymptomaten zijn factoren die hierop grote invloed hebben. Het klaarzetten van de benodigde laboratoriumcapaciteit en het dynamisch plannen van BCO opschaling hangt samen met deze schattingen.

LCDK – testcapaciteit laboratoria

5.1.2e licht toe op welke punten afspraken gemaakt worden om klaar te staan voor het najaar, wat betreft de testcapaciteit bij de laboratoria. De schattingen van het RIVM vragen om het klaarzetten van veel testcapaciteit. Om te kunnen sturen op testcapaciteit wordt een gestaffeld model uitgewerkt (besluitvorming op 17 juli in de stuurgroep LCT), worden aan de voorkant afspraken gemaakt over toewijzing van monsterstromen, en worden afspraken gemaakt over de rol van het LCDK. Pooling wordt een centrale strategie in de opschaling, en om te borgen dat de hoog-volumelabs klaar staan is het van belang om vooraf afspraken met hun te maken over een minimum-stroom van testen. De benodigde machines en testmaterialen worden middels aanbesteding georganiseerd, en de financiële garantiestelling voor de buffer van laboratoria wordt verhoogd van 1 naar 3 maanden. Tot slot wordt er door de GGD'en ook werk gemaakt van een fijnmaziger testnetwerk zodat het voor mensen nog makkelijker wordt om in de buurt getest te worden.

GGD GHOR – landelijke programma aanpak Corona

5.1.2e illustreert hoe GGD GHOR Nederland werkt aan snelle testafname en terugkoppeling van testresultaten, het inrichten van voldoende en flexibele BCO capaciteit, het snel en adequaat uitvoeren/opvolgen van BCO, en het monitoren van testen en traceren (samen met RIVM). Op alle onderdelen zijn de afgelopen weken grote stappen voorwaarts gezet. Om klaar te zijn voor het najaar is behoefte aan realistische cijfers op basis waarvan de BCO capaciteit dynamisch ingericht kan worden (slim getemporeerd opschalen), goede samenwerking met VWS in het realiseren van de digitale randvoorwaarden voor de lancering van de notificatie app, realisatie van het webportal voor het aanmelden voor een test medio augustus, het realiseren van teststraten die snel op te schalen zijn en van 'winterharde' locaties. Het proces van aanbesteding van laboratoria vergt ook zorgvuldigheid, in goede samenwerking met ondermeer het LCDK

RIVM – Monitoring

5.1.2e neemt de deelnemers mee in de wijze waarop het verzamelen van relevante gegevens over testen en BCO georganiseerd is, en hoe op basis hiervan landelijke en regionale cijfers gegenereerd worden. Ter illustratie worden enkele BCO indicatoren getoond. Om klaar te zijn voor het najaar stemmen GGD GHOR/GGD'en, RIVM, LCDK en VWS hierover nog het nodige af. Daarbij is zowel oog voor afspraken over de inhoud (wie wil wat weten, inhoudelijk en wat betrek performance), het proces (wie rapporteert de gegevens), als de wijze waarop de cijfers gerapporteerd worden (in welke dashboards landen de cijfers). Op 16 juli staat een volgend overleg van deze werkgroep gepland.

Testbereidheid bevorderen

5.1.2e licht de uitkomsten toe van de campagne effectmonitor "alleen samen" en stipt de bevindingen van de Corona gedragsunit over testbereidheid aan. Wat betreft de effectmonitor kan gesteld worden dat de campagne gewaardeerd wordt, dat 75% van de respondenten weet dat men zich bij klachten kan laten testen, en dat het stapsgewijs opendraaien van de volumeknop niet geleid heeft tot een te grote toeloop in de teststraten. Het recente onderzoek van de gedragsunit laat zien dat mensen zonder klachten veelal van plan zijn om zicht te laten testen (86%), maar dat bij klachten slechts 12% dat ook daadwerkelijk doet. Hier is dus nog winst te boeken. Communicatie kan daaraan een bijdrage leveren, bijvoorbeeld door gericht op specifieke doelgroepen boodschappen te ontwikkelen en in te spelen op belemmerende en bevorderende factoren. Communicatie kan het echter niet alleen, ook voldoende en eenvoudig toegankelijke testlocaties kunnen drempels wegnemen en bijdragen aan daadwerkelijk testen bij klachten. Het vergt dus een gezamenlijke inspanning om de testbereidheid en het daadwerkelijk testen bij klachten te bevorderen.

Samenvattend wordt geconcludeerd dat dit een waardevol integraal beeld geeft van alle afspraken en bijbehorende acties die partijen samen aan het maken zijn om klaar te staan voor het najaar. Deze sorteren onder de doelen die eerder in de stuurgroep gedeeld en onderschreven werden. VWS zal de presentaties bundelen tot een samenhangend geheel onder deze doelen, en dat geheel weer terugleggen in de stuurgroep. Voorgesteld wordt om digitale ondersteuning daarbij mee te nemen in de context van BCO (snelle en effectieve uitvoering).