



Rijksoverheid



Najaar 2020

Procesvoorstel richting besluitvorming



LCDK

Landelijk Coördinatieteam Diagnostische Keten



Rijksoverheid

In de SG LCT dd. 10 juli willen we een besluit nemen t.a.v. de te volgen strategie om de toenemende vraag het najaar goed te organiseren

Input t.a.v. de verwachte testvraag wordt rond 6 juli verwacht (eigenaar RIVM)





Rijksoverheid

Procesvoorstel komende week





Rijksoverheid

Keten werksessie 8/7 - doelstellingen

- formuleren uitgangspunten voor inrichting teststromen in najaar 2020, zowel logistiek als t.a.v. governance
 - In vervolgsessie: formuleren van strategiën voor op- en afschaling van testcapaciteit bij verschillende 'what-if' situaties. Te denken valt aan 'te veel testvraag', 'te weinig testvraag', 'hoog % positieve uitslagen', 'groot lab valt uit', ...
- bepalen behoefte t.a.v. aanbesteding voor najaar 2020





Rijksoverheid

Keten werksessie 8/7 - deelnemers

- GGD GHOR: 5.1.2e en 2x NTB
- LCDK: 5.1.2e
- VMML/NVMM: 2p uit projectteam 70k opschaling
- LCH: 5.1.2e
- VWS: 5.1.2e / 5.1.2e





Rijksoverheid

Stromen in juli en augustus

- Tijdens SG LCT 23/6 afspraak gemaakt over inrichting voor de maanden juli en augustus
- Directe aanleiding voor interventie in stromenschema is de uitfasering van HPV labs
- Precieze verlegging van stromen mag niet bijten met strategie voor najaar
- Na 10/7 naar definitieve situatie voor juli en augustus toe werken





Rijksoverheid

Vervolgstappen

- 3/7 – 7/7 Voorbereiden voorstel (regie LCDK)
- 8/7 Keten werksessie, en uitwerking
- 10/7 Besluitvorming in SG LCT

