

Voortgangsrapportage

HMDT voor Q3 en Q4 2021

Rapportageperiode	18 mei 2021 – 25 mei 2021		
Projectmanager	5.1.2e		
Telefoon / E-mail	06 22526606	5.1.2e	@minvws.nl
Status algemeen	- Contracting van # MML's (2) en Pooling labs (3) zijn nog niet getekend. Er is geen brief verstuurd naar de Labs die nog geen getekend contract hebben gestuurd naar DT omdat dit volgens de contractmanager meer problemen oplevert. Zij verwacht binnen twee weken alle contracten getekend te hebben ontvangen. - Aanbesteding Moleculaire diagnostiek (NAAT Testen). Publicatie wordt twee dagen later dan gepland (28 mei i.p.v. 26 mei). Redenen zijn: - We hebben feedback op PvE en Beschrijvend Document later ontvangen dan gepland - WJZ heeft twee dagen nodig voor de review		

Contracting volgens plan	1 wk ←	Nu	→ 1w	Toelichting
MML	81%	90%	100%	Nog geen getekende contracten van Meander, RLM, Streeklab Haarlem
Contract Labs	100%	100%		
Pooling	80%	80%	100%	Contractaanpassing Streeklab Amsterdam (incl ATAL en Inbiome) hebben nieuw contract gekregen. Nog niet ontvangen: Microvida (Amphia), MUMC.

Status Aanbesteding MDT	1 wk ←	Nu	→ 1w	Toelichting
Plan van Aanpak	90%	90%	100%	Moet nog worden gereviewd.
Startnotitie	70%	100%		Schets huidige situatie en risico's
Visie op Landschap		100%		
Aanbestedingsstrategie, Scope, Pricing.		90%		Definitieve tekst wordt uiterlijk vrijdag a.s. afgerond.
Aanbestedingsdocumenten			85%	Beschrijvend Document (inclusief bijlage), Contract, PvE

Toelichting op voortgang

Contracten: Er is 1 getekend contract binnen gekomen (GD Dieren). Er is wekelijks contact met de Labs die nog geen contract hebben opgestuurd. Bij deze labs zijn er geen issues bekend waardoor ze niet getekend hebben.

Aanbesteding Moleculaire Diagnostiek (NAAT): De afgelopen week is gewerkt aan het opleveren van het Programma van Eisen en het beschrijvend document (mn scope, strategie en pricing). In de scope van de aanbesteding zit continue beweging. Met name de interferentie met contracten voor LAMP en STRIP en de impact hiervan voor de aanbesteding. Dit heeft negatieve impact op de focus die nodig is voor de aanbesteding in deze fase.

De review op de aanbestedingsdocumenten door DT, GGD GHOR en VWS Beleid heeft de afgelopen dagen plaatsgevonden. De reviewresultaten worden dinsdag verwerkt. Woensdag a.s. zullen de aanbestedingsdocumenten voor een finale review worden aangeboden aan WJZ. Het plan is om de aanbestedingsdocumenten uiterlijk 31 mei a.s. te publiceren. Dit is drie dagen later dan het oorspronkelijke plan.

	Volgens plan
	Niet volgens plan, afwijkingen kunnen leiden tot effect op planning of uitkomsten
	Niet volgens plan, buiten toleranties
	Wacht

Voortgangsrapportage
HMDT voor Q3 en Q4 2021

Visie op het testlandschap De vereiste informatie is ontvangen!

Kwaliteitscontrole

Kwaliteitscontrole op aanbestedingsdocumenten wordt uitgevoerd d.m.v. peer reviews (binnen het projectteam → GGD GHOR → Dienst Testen. 5.1.2e is betrokken als adviseur bij het project en reviewt de belangrijke aanbestedingsdocumenten.

Verbeteracties

Binnen het kernteam bespreken we dagelijks wat er beter kan/moet.

Komende periode (week)

- Aanbestedingsdocumenten afronden.
- Overeenkomst opleveren.
- 5.1.2i Procespositie Staat
- Reviewen alle aanbestedingsstukken door WJZ.
- Oplossing voor bruikleenmachines bij laboratoria
- Publiceren aanbestedingsdocumenten.

Gevraagde beslissingen opdrachtgever (VWS)	Gevolgen bij uitblijven van besluit	Reactie
1) Wat te doen met de STRIP robot die bij PAMM wordt gebruikt na 15 juli a.s. Dit kan worden gezien als staatssteun (risico bestaat dat de aanbesteding gestopt wordt). Wij kunnen dit oplossen door in het beschrijvend document 'het STRIP project' te beschouwen als een pilot waarvoor we een vast volume reserveren. Het 'STRIP Project' valt dan buiten de aanbesteding.	Wij kunnen niet publiceren voordat dit is opgelost.	Uiterlijk 27 mei 2021
2)		
3) Akkoord geven op de scope en de aanbestedingsstrategie (zie bijlage)	Uitblijven van het besluit zal leiden tot vertraging van de publicatiedatum	Uiterlijk 27 mei 2021
4)		
5) Akkoord geven op de pricing (deze notitie wordt nagezonden).	Uitblijven van het besluit zal leiden tot vertraging van de publicatiedatum	Uiterlijk 27 mei 2021
6)		
7) Beleid m.b.t. overheidsmaatregelen (subsidies, pilots, bruikleen machines e.d.) die kunnen leiden tot ongelijk speelveld bij aanbesteding. Inventarisatie door DT uitgevoerd. Overleg met 5.1.2e en WJZ moet gepland worden	Bij het uitblijven van dit beleid bestaat het risico van stopzetten aanbesteding.	Uiterlijk 31 mei 2021
8)		

	Volgens plan
	Niet volgens plan, afwijkingen kunnen leiden tot effect op planning of uitkomsten
	Niet volgens plan, buiten toleranties
	Wacht

Voortgangsrapportage

HMDT voor Q3 en Q4 2021

Actuele knelpunten en escalaties	Datum	Genomen actie
Het is niet wenselijk als GGD Amsterdam zal gaan inschrijven op (percelen van) deze aanbesteding omdat deze aanbesteding ook namens GGD Amsterdam wordt uitgevoerd. De consequentie is dat wij GGD Amsterdam (en haar Onderaannemers) zullen uitsluiten. Er moet door opdrachtgever met GGD Amsterdam overleg gevoerd worden.	18-5-2021	

	Volgens plan
	Niet volgens plan, afwijkingen kunnen leiden tot effect op planning of uitkomsten
	Niet volgens plan, buiten toleranties
	Wacht