



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

verslag

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

KvK Utrecht 30276683

T 030 5.1.2e
5.1.2e@rivm.nl

Datum
26 augustus 2022

Ons kenmerk

Bespreking	COVID-V&Z programma (thema 14 tot en met 18)
Vergaderdatum en - tijd	26 augustus 2022 13.00-15.00 uur
Vergaderplaats	MS Teams
Deelnemers	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Afwezig	(opening), 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Kopie aan	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Notulen	5.1.2e

Opening

De vergadering start om 13.04 uur.

1. Verslag afgelopen keer en actiepunten

Verslag d.d. 17 juni 2022

- *Pagina 1, deelnemers:* 5.1.2e verwijderen.
- *Naar aanleiding van:* vanaf heden neemt 5.1.2e het over van 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
- Het verslag van 17 juni 2022 wordt vastgesteld met inachtneming van bovengenoemde wijziging en opmerking.

Actiepuntenlijst

De actiepuntenlijst wordt besproken en bijgewerkt.

• 2. Afstemming met VWS

- Tweewekelijkse vooruitblik publicatie (tussen)producten: mogelijke risico's of bijzonderheden
- De publicatie over een doorstroommodel acute zorgketen wordt over vier weken verzorgd door NZa. Er is contact met 5.1.2e en de reguliere contactpersoon bij VWS zal het product in ontvangst nemen.

Update: Contact met 5.1.2e met betrekking tot discussies over (her)inzet budget en zijn afstemming met VWS

Datum
26 augustus 2022

Ons kenmerk

- Er was onduidelijkheid en zorg over de verdere uitvoering van het programma en hoe om te gaan met voorstellen over nieuwe delen van het onderzoek. 5.1.2e heeft met 5.1.2e contact gehad en de uitkomst is dat het programma kan worden uitgevoerd zoals aangeboden. Er wordt niet actief ingegrepen door VWS op onderzoeken die gestart zijn en die moeten worden afgerond. Wat wel kan gebeuren, zoals bij eHealth, is dat er een groter voorstel is ingeleverd dan wat achteraf gezien nuttig blijkt. Op dat moment vloeit het budget terug. Het gesprek zal in het najaar wellicht nogmaals naar voren komen. Over het algemeen kan het vrij gemakkelijk worden opgelost en de thematrekkers kunnen een signaal geven als er een vraag rijst. Ook het CIB-deel gaat dit jaar onderuitputten is de verwachting meldde 5.1.2e wat wellicht goed nieuws is voor het budget van volgend jaar omdat CIB in 2023 doorgaat.
-
- SZW heeft een Maatschappelijk Impact Team (MIT) ingesteld. Het RIVM is 'adviserend lid' om kennis aan te leveren en te duiden. 5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e is voor het MIT gevraagd. 5.1.2e zal haar vragen om te stoppen met het WAR-lidmaatschap om het zuiver te houden. Het is nog niet duidelijk of het bij het MIT in de procedure zo wordt ingeregeld dat er ruimte is om te adviseren of te reflecteren op het effect van eenmaal bedachte maatregelen. Het MIT blijkt een erkenning van het belang dat bij een pandemie breder gekeken moet worden dan alleen de infectieziektekant.
-
- **3. Bijpraten onderzoekslijnen**
- **Thema 14** bereidt de volgende ronde voor van het vragenlijstonderzoek en de publicatie is voorzien op 23 september 2022. In het najaar zijn twee rondes gepland van het cohortenonderzoek WP-11. Een aandachtspunt is het op tijd rond krijgen van de inkoop want er wordt gezocht naar een nieuw bureau dat het onderzoek overneemt van het huidige bureau in verband met aanbestedingsgrenzen. De planning hangt ook af van wat nog gaat komen aan COVID-19 en evt. maatregelen in het najaar. In de zomer is de kennisupdate 'vaccinatiebereidheid' opgeleverd en daarvoor wordt een digitale duidingssessie georganiseerd op 31 augustus om 12.00 uur.
-
- **Thema 15:** het werkpakket 'ouderen' is gepresenteerd in de begeleidingsgroep. Het thema is in gesprek met 5.1.2e over de best passende productvorm. In het najaar wordt waarschijnlijk één integratief stuk in de publicatielijst opgenomen. Het thema heeft in de zomer een aantal papers opgeleverd in de vorm van artikelen in de grijze en wetenschappelijke literatuur. Er is een medewerker vertrokken en doordoor kan waarschijnlijk niet alles worden gedaan wat is gepland. Binnen thema 15 wordt ook het werk van de 'warme' fase van de ondersteuning van VWS meebetaald, gezien de omstandigheden zal daar budget overblijven.
-
- **Thema 16** organiseerde op 8 juli een zomerlunch. Het aantal onderzoekers in dit thema vermindert i.v.m. afronding producten, maar 5.1.2e 5.1.2e ingehuurd door 5.1.2e is nieuw aangesloten voor studie naar de internationale component (he werd de pandemie elders aangepakt, hoe effectief was dat etc.). Zij interviewt mensen vanuit het zorgsysteem van andere landen voor de lessons learned. Dit resultaat zal ook voor het RIVM heel interessant zijn en is een mooie kapstok voor de vraag wat er uit het geheel van het programma wordt gehaald. Het plan is om twee artikelen te schrijven. De onderuitputting is in thema 16 ook heel herkenbaar.
-

- **Thema 18** merkt de onderuitputting eveneens. Er loopt een groot project over de duurzaamheidsaspecten van hulpmiddelen dat in de tijd is opgeschoven en waarvoor een kleinere rapportage is voorzien die in 2022 wordt opgeleverd. Er is contact met 5.1.2e 5.1.2e 26 augustus 2022 Datum uit thema 7 over onderzoek naar de werking van het mondkapje 5.1.2e en 5.1.2e Ons kenmerk voor aerosolen. Er wordt met een mathematisch model getoetst en het werkingsmechanisme is gebaseerd op een ander principe dan tot nu toe is aangenomen. Thema 7 doet een voorstel hoe een verbeterd masker er zou moeten uitzien en er wordt nagedacht over het aanvragen van een patent. Aan thema 18 is gevraagd om mee te denken over de implicaties bij het publiceren van de resultaten, de betekenis voor de normen voor de producten die nu op de markt zijn, het wegingskader, de gezondheidszorg en wat te doen met de huidige maskers. Het onderzoek is gedaan door RIVM samen met onderzoekers van diverse universiteiten en is kritisch gereviewed. Het is goed om op het tijdstip van publicatie te letten, maar er zal nog wel wat tijd overheen gaan.
-
- Uit het meldpunt over implantaten blijkt dat mensen die fillers hebben overgevoeligheidsreacties kunnen krijgen na een (COVID-19) vaccinatie. Hierover volgt een COVID-19 gerelateerde publicatie en de timing zal worden afgestemd met de LCI om het bijvoorbeeld niet tegelijk met een nieuwe boosteroproep te laten vallen.
-
-
- **4. Interne organisatie**
- Publicaties tot aan einde van 2022/is het publicatieoverzicht compleet?
- 5.1.2e verzoekt om wederom alle publicaties in het publicatieoverzicht te zetten.

Gevolgen uitstroom medewerkers voor voltooiën van het programma

- Er is een aantal mensen vertrokken bij de Gedragsunit en er wordt nu voor drie plekken geworven.
- Er waren acht COVID-19 posities bij thema 18 die uiteindelijk op regulier werk behouden kunnen worden. Hierdoor kunnen mensen afmaken waarvoor men nog aan de lat stond.

Rapportage financiële uitputting inclusief voorspelling % uitputting voor eind 2022

In september wordt de financiële uitputting gerapporteerd inclusief de voorspelling van het uitputtingspercentage voor eind 2022. Het verzoek is om tijd te schrijven, te controleren en eventueel te laten corrigeren. 5.1.2e vraagt aan 5.1.2e (Finance VPZ) om een uitputtingsoverzicht. Het doel is om een realistische extrapolatie naar het eind van het jaar te kunnen maken voor het volgende overleg.

• **5. Vervolgafspraken**

- Rapportenoverzicht: 5.1.2e vraagt aan het secretariaat om alle informatie uit de twee versies 5.1.2h samen te voegen in één document (actie).
- COVID V&Z-sessie in november 2022 of januari 2023: 5.1.2e zullen de voorbereiding van dit onderwerp in een PO alvast voorbespreken (actie 17-06a).
- Rapportage financiële uitputting inclusief voorspelling uitputtingspercentage voor eind 2022: aan 5.1.2e om een uitputtingsoverzicht vragen en agenderen voor het overleg van vrijdag 9 september 2022 (actie).

Sluiting

5.1.2e sluit de vergadering om 13.57 uur.

ACTIES

DATUM	ONDERWERP	CONCLUSIE / ACTIE	VERANT WOORDELIJK	REALISATIE	OPMERKINGEN
11-03a	Rapportenoverzicht	5.1.2a vraagt aan secretariaat om alle informatie uit de twee versies op de R-schijf samen te voegen in één document.		9 september 2022	
25-03c	ZonMw-programma pandemic preparedness	5.1.2c legt met 5.1.2e de onderwerpen van ZonMw en COVID-V&Z naast elkaar		9 september 2022	
08-04e	Advies 5.1.2e immunologie	5.1.2c spreekt met 5.1.2e over advies van 5.1.2c over immunologie om de resultaten snel de lijn in te krijgen en te delen met het vaccinatieteam		1 juli 2022	Hier dient ook een V&Z-communicatie adviseur op aan te haken (5.1.2e) En het raakt met het thema mentale gezondheid.
20-05a	Procedure kennisupdate	Na afronding van het traject de procedure plaatsen in de projectmap ZZZ-map, folder 'procedures'	5.1.2e	9 september 2022	Er is een voorstel en een pilot met de COVID-producten. Het wordt een RIVM-breed middel. De actie blijft open totdat het wordt toegepast. Het is voortgekomen uit de constatering v/d behoefte in dit programma.
03-06a	Indeling voor het presenteren van de COVID-onderzoeken online	- De live gang van RIVM-COVID V&Z onderzoeken delen		9 september 2022	
17-06b	Kennis-update	<ul style="list-style-type: none"> Notitie inbrengen bij het domein V&Z MT inzake niveau v/d goedkeuring, doorlooptijd, snelheid en alle verantwoordelijkheden Goede naam: de randvoorwaarden meenemen naar de afdeling communicatie 		9 september 2022	
26-08a	Rapportage financiële uitputting	Rapportage inclusief voorspelling uitputtingspercentage voor eind 2022. Aan 5.1.2e een uitputtingsoverzicht vragen en agenderen voor het overleg van 9 september 2022		9 september 2022	
20-05c	Overkoepelend oppakken van het COVID V&Z-programma	Inventariseren van alles wat er in het COVID-V&Z programma is gedaan en een stuk schrijven incl. lessons learned. Het punt agenderen in dit overleg na een eerste inventarisatie en kijken of het ergens op aanhaakt (samen met CIB) of dat het een apart stuk zou moeten worden	Allen	September 2022	Actie op initiatief van 5.1.2e
20-05d	Kennisintegratie	Agenderen om gezamenlijk na te denken over kennisintegratie voor thema's 14 tot en met 18. Mogelijk kan thema 13 een kapstok bieden om daar de kennisintegratie onder te brengen	Allen	September 2022	Actie op initiatief van 5.1.2e
17-06a	COVID V&Z-sessie in november 2022 of januari 2023	Mogelijke COVID-V&Z-sessie i.h.k.v. lessons learned en kennisintegratie. Timing afhankelijk van het doel: voorafgaand a/d laatste oplevering of als sluitstuk. Accent op live-sessie, delen van kennis en ter viering v/d afronding van het COVID-19-V&Z-traject	Allen	September 2022	5.1.2e zullen de voorbereiding van dit onderwerp in een PO alvast voorbespreken

DOORLOPENDE ACTIES

Datum
26 augustus 2022

DATUM	ONDERWERP	CONCLUSIE / ACTIE	VERANT WOORDELIJK	REALISATIE	OPMERKINGEN
12-02b	Overall analyse	Nadenken over de overall analyse Nadenken over externe toetsing (WAC bv) voor de integrale analyse	Allen	Doorlopend	Opnieuw plannen in 2022
5-3a	Werving PO	VPZ PO vacature in versnelling brengen om deze vacature ook in te vullen	5.1.2e	Doorlopend	19-11: ondersteuning besproken met 5.1.2e /orm = anders en vacature wordt uitgestuurd. Nu: secretariaat/Notuleercentrum
7-5a	Contactpersonen VWS	Blijven updaten contactpersonen VWS zodat 5.1.2e actueel overzicht blijft houden	Allen	Doorlopend	5.1.2h
7-5c	Projectdirectories	Aanvullen directories in gebruik voor delen van COVID-programma	5.1.2e	Doorlopend	5.1.2h
03-12b	Risicomangement, overkoepelende werkzaamheden	Oplevering product onderzoek twee weken vooraf aankondigen. Parallel goedkeuringsronde via de lijn en horizontaal info-moment	Allen	Doorlopend	Wanneer van toepassing
17-12b	Productenoverzicht	Actualiseren van productenoverzicht en maandelijks naar 5.1.2e sturen	Allen 5.1.2e	Doorlopend	
08-04d	Vooruitblik publicatie (tussen)producten: mogelijke risico's of bijzonderheden	Opletten dat alles goed bij elkaar blijft passen, ook buiten het COVID-19- programma. Kijken naar wat er nu komt, de timing en het frame.	Allen	Doorlopend	
08-04f	Productenoverzicht	De URL v/d op te leveren producten in het Exceloverzicht opnemen zodat VWS en collega's het makkelijk terugvinden	Allen	Doorlopend	5.1.2h