

EBBEN PARTNERS

Voortgangsrapportage

Aan	:	5.1.2e en 5.1.2e	VWS
Kopie	:	5.1.2e	, VWS
Van	:	5.1.2e en 5.1.2e	EBBEN Partners
Datum	:	8 juli 2022	
Betreft	:	Voortgangsrapportage in het kader van het onderzoek inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) door VWS en LCH	

Beste 5.1.2e en 5.1.2e

Zoals besproken tijdens onze overleggen d.d. 22 juni en 8 juli 2022 ontvangen jullie hierbij van ons een beschrijvende toelichting op de bijgevoegde factuur en urenspecificatie. De factuur en de urenspecificatie hebben betrekking op de uren werkzaamheden die wij ten behoeve van het genoemde onderzoek hebben verricht in de periode van 1 tot en met 30 juni 2022. Daarnaast zijn de inhoudelijke besprekingen met EBBEN d.d. 15 april, 21 april en 17 mei 2022 welke door VWS zijn geïnitieerd en tevens mondeling zijn goedgekeurd hierin begrepen.

Conform de dienstverleningsovereenkomst zullen wij uiterlijk aanstaande vrijdag 15 juli aanstaande onze gefaseerde indicatieve planning aanleveren inclusief de daarbij te verwachten kosten. Zoals besproken werken wij op dit moment aan deze planning en stemmen wij daarvoor af met Deloitte en VWS. De planning bevat de structuur van het onderzoek op hoofdlijnen:

1. Fase 1: initiërende projectfase;
2. Fase 2: verkennend onderzoek;
3. Fase 3: datacollectie en informatieve interviews;
4. Fase 4: eDiscovery analyse en interviews;
5. Fase 5: kwaliteitsreview en aanvullend onderzoek;
6. Fase 6: wederhoor en rapportage.

Blijkens de omschrijvingen die in de urenspecificatie worden genoemd hebben wij tot op heden verschillende werkzaamheden verricht die betrekking hebben op de initiërende projectfase (fase 1) en het verkennend onderzoek (fase 2).



EBBEN Partners B.V. Nassaulaan 25 | 1213 BA Hilversum
 Online 5.1.5@ebbenpartners.nl | www.ebbenpartners.nl
 Phone + 31 (0) 35 5.1.2e | KvK 63634473

Fase 1: initiërende projectfase

In fase 1 hebben wij tot op heden op hoofdlijnen de volgende werkzaamheden verricht: kennismakingen met VWS en Deloitte, interne overleggen, het inrichten van een overlegstructuur, het uitvoeren van een strategische analyse en het uitwerken van diverse risicomanagement gerichte acties ten behoeve van het onderzoek. In aansluiting op de 9 besproken categorieën van activiteiten die door VWS reeds akkoord zijn bevonden op 22 juni jl. zullen wij gedurende het onderzoek onder meer werkzaamheden op het gebied van projectmanagement verrichten.

Fase 2: verkennend onderzoek

Daarnaast zijn wij tot op heden aangevangen met het verkennen van het datalandschap (welke data en welke bronnen bestaan er?) en het in beeld brengen van partijen en personen welke bij de inkoop van PBM betrokken zijn geweest (achtergrondinformatie verzamelen). Deze werkzaamheden bevinden zich op dit moment in de opstartfase van het onderzoek. Evenals voor de werkzaamheden die vallen in fase 1, hebben wij ook voor de werkzaamheden in fase 2 per invoer gespecificeerd hoeveel uren en voor welke onderwerpen wij deze werkzaamheden hebben verricht.

Een analyse op de specificatie laat op de volgende verdeling zien:

- Wij hebben 244 uren werkzaamheden verricht met betrekking tot projectmanagement;
- Wij hebben 65.5 uren werkzaamheden verricht met betrekking tot diverse externe overleggen;
- Wij hebben 91.5 uren werkzaamheden verricht met betrekking tot het verzamelen van (achtergrond)informatie;
- Wij hebben 47.5 uren werkzaamheden verricht met betrekking tot het analyseren van documentatie die wij reeds hebben ontvangen.

Wij vertrouwen erop jullie hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en zien uit naar een vruchtbare samenwerking ten behoeve van het onderzoek. Fijne zomervakantie gewenst en tot het financiële overleg van tweede helft augustus.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

en

5.1.2e

EBBEN Partners



EBBEN Partners B.V. Nassaulaan 25 | 1213 BA Hilversum
Online 5.1.5@ebbenpartners.nl | www.ebbenpartners.nl
Phone + 31 (0) 35 5.1.2e KvK 63634473