

		5.1.2e		afrekening en control	akkoord. Accountantsverklaring binnen		
Loveland	Afrekening Loveland	5.1.2e	Verrekenen eindbedrag, terugstorten overschot Loveland naar VWS	Afgerond			
Dienst testen	Accounthouders chap		Continuïteit in opdrachten die DT moet doen voor ons. Verzekelijng van de driehoek, waarbij rollen en verantwoordelijkheden van partijen helder worden neergezet	Overall opdracht DT gegeven (opdrachtbrief 2022)	Nieuwe opdrachtbrief voor 2023 schrijven. Zicht houden op continuïteit taken en verantwoordelijkheden 2023		
	Toekomst DT		Samen met LFI, PP, DT, FEZ, concernsturing tot een besluit komen wanneer en waar taken en verantwoordelijkheden landen	Procesafspraken maken en komen tot besluit met akkoord van alle partijen			Toekomst vanaf 01-01-2023, inclusief de relatie met de LFI. Eigenaar procespositie naar in positie brengen
	Inkoop en distributie zelftesten		Continuïtering verstekkingen aan Ondervijws, minima e.a.	<ul style="list-style-type: none"> Besluit (OCW) op distributie naar scholen Aanbesteding (DT) rond Overeenstemming DT m.b.t. wijzigen distributie sociale minima Opdracht voorraadbeheer zelftesten inrichten* 	Bij gunstig epi beeld voorbereiden RIVM/OMT advies over evt. afbouw zelftestbeleid ondervijws	Budget geregeld middels voorgaarsnote 2022. Vóór extra inkoop uit aanbesteding akkoord van FIN nodig.	*Opdracht vanuit PDCV richting DT voor voorraadbeheer zelftesten: <ul style="list-style-type: none"> First-in-first-out m.b.t. houdbaarheidsdatum zelftesten Algemene voorraad met minimale aantallen per doelgroep in de gaten houden, signaal DT naar PDCV bij naderen ondergrens voor evt. extra inkoop (rekening houdend met levertijden uit aanbesteding) Verschuivingen tussen allocaties voor doelgroepen mogelijk maken bij verschil in % afname t.o.v. gealloceerde voorraad.
	NAAT (PCR)		<ul style="list-style-type: none"> +75k labcapaciteit 2022 NAAT aanbesteding t.b.v. Q1 2023 is geregeld Visie op lab- landschap Covid (en pandemische paraathheid?) Besluit op Inzet Strip Besluit op inzet Lamp 	<ul style="list-style-type: none"> DT heeft NAAT aanbesteding uitgezet Uitvoerder visie op lab- landschap aangesteld en aan de slag Besluit op Inzet strip mede t.b.v. landelijke PCR opschaling zwart scenario Besluit op mogelijk toekomstig gebruik LAMP 	<ul style="list-style-type: none"> NAAT aanbesteding door DT afgerond Visie op lab-landschap afgerond 		
	Beheer antigeenvoorraad		<ul style="list-style-type: none"> Zicht houden op Ag- voorraad. Besluit nemen over benodigde noodvoorraad Besluit nemen over noodzaak sluiten nieuwe raamovereenkomsten voor inkoop Ag prof. afname	Donatie en/of verkoop antigeentesten met houdbaarheid tot Q3	Donatie en/of verkoop Ag testen met houdbaarheid Q4		
LCT	Verlengen convenant versterking testkiten corona		Verlenging & opnieuw tekenen geüpdatet convenant (tekenen voor 1 juli	N.v.t.	N.v.t.		Afbouw capaciteit en opschalingsprotocollen voorbereiden en vaststellen.
Juridisch	5.1.2 Procespositie Staat			Continu			
	Rechtszaak			5.1.2 Procespositie Staat	Hoofdzak doorlopend,		

	5.1.2i Proceesspiegel Staat			gesprek. Afronding factuur onderzoek.	843A		
	Claim ICAM	5.1.2e en ? met WJZ		Continu			Dossier ter voorbereiding van evt. procedure wordt voorbereid i.s.m. WJZ en GGD GHOR. Zwaartepunt van werkzaamheden ligt bij WJZ. Vanuit team testen wordt inhoudelijke input verwacht over getroffen mitigerende maatregelen op IV landschap in het verleden en n.a.v. datadiefstal (ter voorbereiding op schriftelijke communicatie naar of gesprekken met ICAM. Daarnaast loopt contact met VNG en voorbereidingen op debatdossier via beleidskern covid.
	OH1/OH2/Sangster	5.1.2e en ? met WJZ		Continu	n.t.b.		Contact met vertegenwoordiger 5.1.2e over afhandeling facturen. Verwachting is dat extra administratie en bewijsstukken om facturen te onderbouwen worden aangeleverd. Beoordelen stukken en besluit evt. betaling voorbereiden. Paralleel contact met beveiligingsambtenaar voor evt. strafrechtelijke vervolging voorbereiden.
Data	Data		Binnen betrokken directies afspraak over governance op data				Er zijn veel losse gesprekken over data, binnen elk team. Er is met de partners geen structureel overleg, geen overkoepelende afspraken, geen visie op data. Dit vraagt intern werk bij de directies Covid
	Datagrondslagen GGD-gegevens.		Overeenkomst over doorgaan, her-opstart dataleveringen;	Analyse van rechtmatigheid datastromen en handelingsperspectief afgerond in overleg met LCCB			
	Verbeteringen aan grondslagen		Versterkingen opgenomen in Pollowetsvoorstel (of andere tranche WPG)	Eind augustus concept teksten WPG 2 ^e tranche gereed (gaat in september in consultatie)			Onvoldoende helderheid over grondslagen leidt tot onrust over detadeling en al gestopt zijn van gegevensdeling met CBS. Team Data en ontwerp in de lead op CBS. Team maatregelen/ juridisch op ctb. Team T&t op meldplicht en vanuit accounthouderschap LCCB trekker discussie op dit moment.
	Meldplicht		Keuze over afschalen meldplicht	Helderheid over consequenties Keuze gemaakt			
	Bewaartermijnen testen		Partners werken normconform	Helderheid over bewaartermijnen en consequenties			
IV	Opdrachtgeverschap GGD-Contact		HPZone Lite wordt niet meer gebruikt (uitgefaseerd)	Afspraken maken over waar beheer gaat plaatsvinden en per wanneer.	1 november: HPZone Lite 'uitgefaseerd' (fase 1) en start afschaling van HPZone als geheel (fase 2)		Stuurgroep gericht op de verdere implementatie van GGD Contact ter vervanging van HPZone Lite en HPZone. Hierbij is het doel dat HPZone Lite per 1 november uitgefaseerd is. Na 1 november start fase 2, wat zich richt op het zoveel mogelijk afschalen van HPZone als geheel
	CoronaMelder		CoronaMelder kan weer zonder problemen aan	Afhankelijk van keuze of CM weer aan gaat.			Zwaartepunt ligt bij RDO
	CoronIT			Verbeteringen na audit doorgevoerd; analyse voor DT op lbcapaciteit			
		5.1.2e					
Inhoudelijk testen en traceren	Teststrategie			LCT advies op testomvang			
	Lange termijn test en traceerstrategie		Strategie na februari 2023	Opdracht geven aan LCCB/DT. Besluit over de strategie na februari 2023	Implementeren besluit		
	Lange termijn test en traceerstrategie		Strategie tot februari 2023. Besluit is reeds genomen, status quo tot feb. 2023	Alles staat operationeel klaar. Indien CTB weer wordt ingezet dan in Q3 kijken naar mogelijkheid herstelbewijzen commercieel beleggen.	Alles staat operationeel klaar		
	BCO		BCO strategie LT				
	Antigeeen testvalidatie			Antigeeen testvalidatie	Protocol gereed		
	Zelftesten			Besluit vervolgbeleid zelftesten			Aanbesteding met minimale afname 30 mln start in Q3 2022, inkoop kan tot 2 jaar na definitieve gunning. Monitoren van voorraad voor huidige en evt. toekomstige doelgroepen.
			Zelftesten voor OCW	Besluit over eventuele verlenging in 2023 vóór herfstvakantie 2022			Middelen voor inkoop zelftesten 2023, gereserveerd bij ISB 3
			Zelftesten voor sociale minima	Proces verbeterd, aanhaken SZW, toewerken naar taakverdeling vergelijkbaar met OCW (VWS inkoop zelftesten, SZW distributie			

				en communicatie met betrokken partijen) Afspraken en akkoord met VNG over verstreking via gemeenten			
		5.1.2e	Zelftesten voor kwetsbaren				DMO is momenteel trekker, komt bij PDCVZ te liggen in de toekomst.
	Zelfzorgadvies		Zelfzorgadvies op orde	Zelfzorgadvies echt op maat en per App, daarnaast inrichten niet-digitaal zelfzorgadvies (al dan niet met LCCB)			Niet-digitaal zelfzorgadvies landt ook bij Stuurgroep Dienstverleningsstrategie. Input vanuit beleid wordt via adviesgroep aangeleverd. Verbinding met LCCB is daar geborgd.
	Sequencing		Sentinel (sequencing) plan akkoord	Sentinel operationeel			
	Serologie			Rol serologie bij monitoring vastgesteld			
LHV	Accounthouder						
Parlementair	Verzamelbrieven Debatdoelers Coördinatie kamervragen						
Duurzaamheid	Eerste onderzoek naar mogelijkheden verduurzaming testlandschap						<ul style="list-style-type: none"> - Ervan uitgaande dat het kort geding geen roet in het eten gooit, start voorjaar 2023 een nieuwe procedure voor de inkoop van zelftesten. Daarom is het goed voor die tijd helder te hebben of en wat we op het gebied van duurzaamheid kunnen/willen eisen. - Inkoop PCR en antigeen in de gaten houden en onderzoeken welke eventuele aanvullende duurzaamheidseisen gesteld kunnen worden. - Uitzoeken of er in het afname-proces bespaard kan worden op materialen, en of de afvalverwerking meer circulair kan. - Met GMT overleggen of de medische hulpmiddelen duurzamer kunnen, circulair verwerkt kunnen worden.