

- In december/januari gesprekken met VWS/EZK en VNO NCW over hulp bij realisatie sneltesten bij openen samenleving.
- Voorstel ontwikkeld op verzoek door VNO NCW door 5.1.2e 5.1.2e vanwege diens ervaring bij opschalen testcapaciteit in spoor 1 (XL straten)
- Plan: oprichting Stichting Open Nederland door VNO NCW, die met hulp van aanbieders snel landelijk dekkend netwerk van testaanbieders zou realiseren.
- Maatschappelijk initiatief dat we omarmd hebben
- Het kabinet heeft besloten met de Stichting in zee te gaan vanwege het non-profit karakter, de ervaring die werd ingebracht en de snelheid die nodig was.
- De stichting heeft de taak om de testinfrastructuur testafnamecapaciteit te realiseren en testuitslagen netjes te genereren via ICT systeem. Dit allemaal tbv testbewijs.
- Het betreft een megaoperatie waarbij niet mag worden onderschat wat er aan coördinatielast bij komt kijken, investeringen in testinfrastructuur (hard ware en ook software), menskracht, opleidingen, temidden van grote onzekerheid (want nog nooit vertoond en testvraag onbekend)
- Waarbij tempo moest worden gemaakt, dat was cruciaal.
- Dilemma was in februari: aanbestedingsregels volgen vs snelheid realiseren.
- Aanbesteding kost al gauw minimaal 6-8 weken.
- En dan moest na die 8 weken de opbouw en inrichting van het hele test systeem nog starten.

- We wilden eigenlijk al eind februaribegin maart van start gaan met het toegangstesten. We hadden dus geen 'maanden de tijd'.
- We hebben daarom afgeweken van de aanbestedingsregels. En we hebben de opdracht aan de stichting gegeven.
- De stichting heeft gekozen voor samenwerking met een testafnamebedrijf dat ervaring had en een goede naam had en heeft. En die testafnamecapaciteit landelijk beschikbaar had (en die niet van scratch af hoefde te beginnen) en snel kon opschalen.
- **XL Loveland**
- Simpel: we wilden dat er snel testcapaciteit beschikbaar was.
- Dit was ook een nadrukkelijke oproep van de Tweede Kamer
- Om de risico's als gevolg van dit besluit te beheersen zijn er wel twee 'veiligheidskleppen' ingebouwd:
 - opdracht is in fasen opgedeeld (go/no go) (we houden als kabinet ook stuur in handen, geen carte blanche, vinger ad pols, per stap beslissen en per stap geld bevoorschotten aan de stichting en aan de onderaannemers
 - en eis van aanbesteding meegegeven aan de stichting bij verdere realisatie testcapaciteit (na de pilotfase, we noemen dat fase 2).
- Opdracht tot opstartfase (fase 0) aan SON verstrekt door MVWS/EZK/OCW, 23 februari aan Kamer gemeld.

- Vervolgopdracht voor pilotfase (fase 1) wordt deze week afgerond (lopen al enkele weken constructieve gesprekken over met de stichting), incl verantwoordingseisen e.d.
- Voor 'uitvoeringsfase' (fase 2 en verder) zijn andere partijen sinds vorige week door de stichting uitgenodigd in te schrijven via 'Open house' procedure.
- Het verkeer tussen VWS en de Stichting is uiteraard transparant. VWS verstrekt middelen aan de stichting op basis van kostenramingen die door de stichting worden aangeleverd, en VWS ontvangt op periodieke basis inzicht in de gedane uitgaven. Ook worden externe audits gedaan op de uitgaven van de stichting.
- Toezicht op de stichting: uitvoerende organisatie, waar het bestuur van de stichting toezicht op houdt (Middendorp, IT, inkoop finance), bestuur is bezig toezicht rol in te vullen
- Ter correctie op het beeld dat de Stichting ineens een grote zak geld heeft gekregen:
- Het kabinet heeft circa 1,1 miljard euro begroot voor toegangstesten tot en met augustus

	Begroting (euro)	Max. testcapaciteit per dag
Fase 0 maart	5,1 mln	25.000
Fase 1 april	83 mln	165.000
Fase 2 mei	177 mln	295.000
Fase 3 juni t/m eind augustus	865 mln	420.000
Totaal	1,1 mld	

- Het gaat dan om een begroting die tot en met augustus maximaal 400.000 testen per dag moet opleveren

- We weten niet of dat nodig gaat zijn, maar hiermee bereiden we ons voor. Dat heeft de Kamer ook van ons gevraagd
- Geld is begroot voor: exploitatie en bouwen teststraten, personeelskosten, ICT-infrastructuur, uitvoeren van testen, opleidingen en trainingen
- NB: het kabinet besluit per fase om de testcapaciteit verder op te schalen.
- Per fase wordt de Stichting bevoorschot, op basis van een begroting waarop kan worden bijgestuurd en waarover verantwoording wordt afgelegd. Facturatie op nacalculatiebasis.
- kabinet ook stuur in handen, geen carte blanche,
- Het begrote geld is dus lang nog niet overgemaakt aan de stichting en ook niet door de stichting aan de onderaannemers
- Tot nu toe is er door VWS 5 miljoen aan de stichting overgemaakt
- Deze week verwachten we.... Over te maken aan de stichting

Laten we niet vergeten:

Samenleving open, Ondernemers kunnen weer zonder steun