

Niveau	Actie	Voortouw	rol/actie VWS	deadline	status	Overlegvorm	Contactpersoon CZ	Bijzonderheden
Algemeen								
1	Bestuurlijk commitment van alle betrokken partijen op ic-opschalingsplan van LNAZ	Allen/LNAZ	Partijen en LNAZ vragen om bestuurlijk commitment.	21-aug	nog niet gestart	Hand aan de kraan overleg?		
Regionaal/ROAZ								
2	ROAZ'en richten elk een eigen RCPS in voor monitoren van regionale capaciteit en bezetting	LNAZ/ROAZ'en	Checken bij LNAZ of dit gereed is	21-aug	Is waarschijnlijk al gereed. Final check bij LNAZ	BiLa VWS/LNAZ of Hand aan de kraan		
3	De rollen en verantwoordelijkheden van de RCPS richting het LCPS zijn vastgelegd. De regio's richten hun RCPS verder naar eigen inzicht in. Zij zullen daartoe een eigen document opstellen met de lokale beschrijving van het RCPS en een draaiboek voor het overgaan naar verschillende fasen.	ROAZ'en	Checken bij LNAZ en ROAZ wat de stand is en wanneer dit gereed is.	21-aug	Loopt al in regio's. Vinger aan de pols en deadline bepalen.	BiLa VWS/LNAZ of hand aan de kraan		
Landelijk								
4	Opstellen landelijk draaiboek coördinatie (LCPS)	LNAZ	Final check bij LNAZ of dit gereed is	14-aug	Waarschijnlijk gereed, final check	BiLa VWS/LNAZ		
5	Uitwerking structurele rol/bestendiging LCPS	LNAZ	Check bij LNAZ wanneer gereed	21-aug	LNAZ is bezig	BiLa VWS/LNAZ		
6	Huisvesting LCPS bij LMS	LNAZ	Geen/vinger aan de pols bij LNAZ	21-aug	Loopt/afpraak met LMS/LNAZ/min j&v is gemaakt	BiLa VWS/LNAZ		Welke rol willen we hier als VWS? LMS ligt bij J&V
Financiering								
7	De taak laden en verantwoordelijkheden ten aanzien van zowel de regionale en landelijke coördinatie worden op dit moment niet gefinancierd. Het LNAZ adviseert VWS om de financiering van zowel de regionale als de landelijke coördinatie mee te nemen via de beschikbaarheidsbijdrage aan elk van de elf netwerken acute zorg. Het LNAZ komt met een aanvullend verzoek voor financiering	LNAZ	Overleg met LNAZ wanneer plan gereed	14-aug	LNAZ is bezig	BiLa VWS/LNAZ		
8	Addendum op overeenkomst VWS-LNAZ tbv LCPS ten behoeve van de tijdelijke kosten van bestendiging LCPS/ totdat structurele financiering is geregeld	VWS	Input vanuit plan van LNAZ bij punt 7 is hiervoor nodig. Daarna doet VWS in overleg met het LNAZ een voorstel voor een addendum	28-aug	VWS wacht op plan LNAZ. Het gesprek met LNAZ, directie CZ en directie WJZ hierover loopt al	BiLa VWS/LNAZ		
9	Verhogen beschikbaarheidsbijdragen aan regio's	VWS en NZa	In overleg met NZa verhogen beschikbaarheidsbijdragen in werking stellen	30-sep	nog niet gestart/ in afwachting van plan LNAZ	Wergroep Nza/VWS en ROAZ		Gaan wij hier als VWS automatisch in mee, of willen we de financiering van LCPS ter discussie stellen/naar andere vormen van financiering kijken?
Monitoring/data								
10	Aanpassen/updates VWS dashboard: vaststellen signaalwaarden die voor de (ziekenhuis)zorg relevant zijn op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Het LNAZ adviseert om de (dagelijkse) informatie betreffende het aantal covid-patiënten dat is opgenomen in de kliniek en op de IC's, alsmede het aantal non-covid IC-patiënten op te nemen in het landelijk dashboard.	VWS (MEVA)	VWS in overleg met RIVM dashboard aanpassen/updates	28-aug	Overleg tussen VWS (MEVA), LNAZ en RIVM hierover loopt	Wergroep early warning system met VWS (MEVA), RIVM en LNAZ		
11	Alle ziekenhuizen aansluiten bij 1 (geautomatiseerd) systeem voor informatie over bedden capaciteit	LNAZ	I-directie VWS overlegt met LNAZ over overname van een ict-systeem (zodat niet meer commercieel)	28-aug	Overleg tussen VWS (I-directie) en LNAZ	BiLa VWS (I-directie)/LNAZ		Uit het opschalingsplan van het LNAZ blijkt dat ten tijde van de eerste golf de excelsheets die RCPS'en invulden het meest bruikbaar waren. Is dat geen optie voor het vervolg? En dan in de waakvlaksituatie met een lagere frequentie?