

Actielijst							
Taken	Eigenaar	Start	Einde	% Compleet	DONE	Opmerkingen	
Financiën							
Uitzoeken mandaat en volmacht regelingen binnen VWS	5.1.2e	10/7/2020		25%		Waar tekent 5.1.2e u allemaal voor? - Waarom moet de 5.1.2e de verhoging van het voorschot voor Mediq tekenen? Boven de 5 mln.	
Nota prijsverhoging		10/4/2020		75%			
Opdracht brief CIBG		10/5/2020		100%		Afstemmen met directie Z	
Programma begroting		10/1/2020		0%		Zit in de lijn	
Omvang voorschot LCH		10/8/2020		0%			
DVO		10/1/2020		0%		volgende woensdag week kick-off	
Financiële stromen binnen LCH		10/1/2020		0%		Komt memo met scenario's	
Gesprek raming 2020		10/1/2020		0%			
Startnota Financiën		10/16/2020		0%			
Hoofdpijn Uitverken		10/16/2020		0%			
Intern overleg VWS/Stakeholders							
Stakeholderoverleg LCH	5.1.2e	10/1/2020		25%		Pijlen bij 5.1.2e of dit nog nodig is na de LCH update	
Audit meeting & overige afstemming (financiële startmeeting)		10/6/2020		0%		Vrijdag 11.00uur	
Contact opnemen met ZN over stijgende PBM prijzen		10/7/2020		0%		Afstemmen met directie Z	
Stuurgroep samenstellen en uitnodigen		10/6/2020		50%		voorlopig: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e [checken bij LZ en CZ of ze vertegenwoordiging willen]	
Stuurgroep meeting plannen		10/6/2020	10/31/2020	25%		Eind oktober	
Kick-off team meeting inplannen		10/7/2020		25%		In samenwerking met 5.1.2e	
Gesprek MEVA en nu91		10/19/2020		0%			
Contact FME FHI		10/19/2020		0%			
Juridische entiteit							
Scenarios in kaart brengen en toetsen		5.1.2e	10/1/2020		0%		Overleg op 13 oktober
Parlementair							
Set Kamervragen SP	5.1.2e	10/1/2020	10/23/2020	100%	Done		
Kwaliteit							
Gesprek RIVM - CIBG - GMT over gegevens delen	TBD			0%			
Uitzoeken hoeveel CE PBM we nog hebben totdat we niet CE PBM gaan uitleveren. In getallen en tijd	5.1.2e	10/8/2020		0%			
Testcapaciteit inkopen bij nobos		10/8/2020		0%			
Met RIVM/Inspecties Preferred supplier lijst aanscherpen		10/8/2020		0%		zodat we wel een go kunnen krijgen op de PBM van specifieke suppliers	
Afspraak RIVM over islatiejassen		1/7/2020		0%		hoe kunnen we snel opschalen indien nodig, wat is alternatief voor preventief gebruik? 5.1.2e kan dit oppakken	
Analyse vraag en aanbod							
Vervolgstappen	5.1.2e	10/13/2020		0%			
Data en registratie							
TTP	5.1.2e	10/5/2020		0%			
scenarios uitverken		10/7/2020		0%			
IC apparatuur voorraad administratie		10/15/2020		0%			
inzet restanten (schenken lenen ect.)		10/16/2020		0%			
overdracht Accenture model		10/16/2020		0%			

Taken	Eigenaar	Start	Einde	% Compleet	DONE	Opmerkingen
Communicatie						
Internationaal/EU RescEU						
RescEU	5.1.2e	10/5/2020		25%		Over 1.5 volgende versie inleveren
Productie NL						
Financiering handschoenen	5.1.2e	10/8/2020				
LCH II --> LCH III						
Overige acties						
Klachtenstroom LCH		10/7/2020		0%		Er schijnen partijen te zijn die worden geweigerd vanwege hun profiel?
Vervolg risico sessie nadat de opdrachtbrief af is. Verlening contracten opslagplekken LCH	5.1.2e	10/15/2020				

Besluitenlijst

Besluit	Eigenaar	Besluit genomen op	Opmerkingen
----------------	-----------------	---------------------------	--------------------