

Vooruitblik Testen en Traceren, week 4 - 2021

#	Vaste onderwerpen	Bespreekpunten begin van de week*	Voortgang eind van de week **
0	Algemeen	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Bespreken nota's Testbewijs/app met minister</u> • 5.1.2e geeft aan een no-regret plaat te willen maken. Daarna aanbestedingsplan nodig, dit opnemen in de brief. Jurist van EZK aansluiten, namen blijven uit. • • <u>Coördinatorenoverleg</u>: wij moeten in staat zijn kwalitatief te adviseren. • • <u>Voorbespreken BO Spoor 2 met minister</u> • Morgen in gesprek met MVWS. • • 'plaat' Spoor 1 en 2 afronden • Deze week afronden, vraag over wel/niet noemen van getallen in de brief/plaat. • • <u>Aansluiting strategisch narratief vaccineren/maatregelen/testen</u> • Gebeurt veel sinds afgelopen week, m.n. hoe testen gebruikt wordt in de afschalingssystematiek. Zorgen hierover: kwalitatief koppelen aan afschalen of facultatief? Testen gebruiken als conditie, in de knoel met capaciteit en testbewijs. • • Vanuit Testen drieslag benadrukken: #1. schaarste in testen in spoor 2, #2. Testen voor toegang en testen voor veilig werken/studeren (add-on) en #3. Geen valse verwachtingen scheppen + schijnveiligheid. • • <u>Actie</u>; 5.1.2e stuurt 5.1.2e wat rondgaat binnen PDC-19 over testen. • • <u>Coördinatorenoverleg</u>: congruentie in taal met brief en wat we in overleggen zeggen, is heel belangrijk. 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Raming voor begroting DT/testen moet worden <u>aangepast: deadline 5 februari</u> 	
1	Spoor 1: Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	<u>Testen van risicodoelgroepen</u> <ul style="list-style-type: none"> • • 	o
		<u>Risicogericht (grootschalig) gebiedstesten</u> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Eerste resultaten Lansingeland zijn 22-1 besproken in OMT</u> • o.b.h. advies op onderwijs. • <u>Rotterdam Charlois start deze week met testen.</u> • Start 26 januari, maar vanwege dreigingen zijn de testlocaties paar dagen gesloten geweest. Sinds 29 januari weer open. o <u>Bunschoten en Dronten</u> starten 8 februari. Komende week wordt alles in gereedheid gebracht. o Tendens 1: Verschillende wetenschappers sceptisch over effectiviteit grootschalig, doelgericht testen. o Tendens 2: Niet alles via OMT te laten doen, wij zijn opdrachtgever. o Tendens 3: druk op PCR door Engelse variant, 'better safe than sorry'. Evt extra pilots gebruiken om antigeen te promoten?? Mogelijk escaleren vanuit VWS/LCT. 	o
		<u>Testen op scholen bij uitbraken</u> <ul style="list-style-type: none"> o OMT advies opening basisscholen o Actie: Op papier zetten wat er gaat gebeuren als PO en VO op 9 februari opengaan met leerlingen en/of leraren. Aanvullen met nieuw OMT advies incl 	

		<p>ramingen kwantiteit. Vraag: hoe ga je testen en hoe werk je in bubbels?</p> <p><u>LCI richtlijn</u> LCI richtlijnen aangepast voor PO en VO: kinderen quarantaine en afstand houden. Vraag of richtlijn weer aangepast wordt voor BCO.</p> <p>Actie: stuk in de Kamerbrief.</p> <p><u>Contract Molgen en Amsterdam mbt Lamp tekenen</u></p> <p><u>Uitrol Lamp verder organiseren</u> Loopt en staat op groen.</p> <p><u>Uitrol Adem verder organiseren</u> Loopt Actie: afronden ontheffing.</p> <p>Actie: p. 1,2e doet voorstel over uitrol adem. Meer zorgen/onzekerheid over uitrol in spoor 2. Duiding wordt deze week gegeven agv IGJ.</p>	<p>Contract voor de levering van 15 teststraten is getekent.</p> <p>Uitrol LAMP gestart, komende week Utrecht, daarna Schiphol, Nijmegen, Amsterdam. Aandachtspunt is het contracteren door DT van de laboratoria. DT kijkt naar VWS, VWS veracht van DT actie.</p> <p>Uitrol Adem loopt redelijk op schema. Wordt goed gemonitord.</p> <p>IGJ ontheffing is positief mbt de uitrol in de teststraten algemeen. Breathomics is meer dan tevreden. Wel moet BR consequent een update geven over de uitrol, updates en problemen.</p>
2	Spoor 2: Testen om de samenleving te openen	<p>'klassiek' spoor 2 Donderdag laatste overleg, vrijdag live. Afronden. Meenemen in de rest van spoor 2.</p> <p>Actie: communicatie oppakken en in publiciteit brengen.</p> <p><u>Veilige toegang sociaal leven, Veilig werken, Veilig studeren</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ambtelijk vooroverleg BO EZK/VNO</u> • <u>BO EZK/VNO</u> • Woensdag aanstaande? Vrijdag? • <u>Opdrachtbrief Toegangstesten opstellen en afstemmen</u> • 	<p>o</p> <p>o Vooruitblik:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Testbewijs app kan werkend zijn in de 3^{de} week van februari o Verkennen van de mogelijkheid om uitsluitend decentraal (bij de burger zelf) het testresultaat uit spoor 2 op te slaan, wat kan dienen als basis voor een testbewijs. Als eerste stap hier voor, kijkt WJZ naar de mogelijkheden voor een zo kort mogelijk bewaartermijn van het medisch dossier bij spoor 2. Dit biedt de

	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Opdrachtgeversoverleg VWS/EZK/OCW opstarten</u> • VWS neemt opdrachtgeversrol op zich wanneer actie uit andere departementen uitblijft. EZK wel aanwezig. • • <u>Notitie WJZ</u> • Werkgever mag geen kennis hebben over of je een test hebt gedaan en welke uitslag je hebt. Daarom bedrijfsarts ertussen. • • Actie: monitorconstruct, kan dat in dit perspectief? Aangepaste LCI richtlijn/uitgangspuntennotitie vanuit IGJ of WJZ. • • <u>Coördinatorenoverleg:</u> 5.1.2e pakt dit op met WJZ, wordt ondersteund door 5.1.2e voor praktische duiding • • <u>Interdepartementaal overleg Testbewijs</u> • Wordt deze week gepland. • • <u>Coördinatorenoverleg:</u> 5.1.2e vraagt aan 5.1.2e 5.1.2e of testen aan Engeland zijn geleverd. • • <u>BZK notitie mbt testen voor stembureaus [deadline deze week ivm toezegging minister bzk]</u> • 5.1.2e zijn hierbij aangesloten. • • <u>Coördinatorenoverleg:</u> 12,13,14 maart testen. We hebben een aantal opties, politiek wisselend gevoel hierbij (50+ en PvdA). Verschillende scenario's: spoor 1 of spoor 2, beide opties openhouden. • • <i>Rioolwater als indicatie voor testen voorafgaand aan stemmen?</i> • • Morgen in MCC, BZK doet voorzet. • 	<p>volgende mogelijkheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ICT van spoor 2 wordt aanzienlijk versimpeld als ▪ Geen onnodige data opslag van medisch gezien niet-relevante data <p>o Er wordt gewerkt aan 3 opdrachtbrieven. De verzoeken zijn binnen gekomen van de contractanten.</p> <p>Is geweest op vrijdag.</p>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Actie: 5.1.2e polst GGD GHOR 5.1.2e brengt BZK mbt GGD GHOR op de hoogte. Brief van 5.1.2e zou naar BZK gestuurd kunnen worden voor de mogelijke scenario's. • 5.1.2e VWS heeft gevraagd of GGD'en open staan voor commercieel gesprek op inzet testen voor spoor 2, opening is gemaakt. • <u>Inrichten testen Amsterdam/Schiphol voor KLM</u> • KLM 500-600 testen per dag afnemen met LAMP-PCR. Bezigt om Schiphol operationeel te krijgen. Concessies doen op badges (1,5-2uur ipv 4 uur), gevolgen voor prijs. • Actie: dubbelchecken bij RIVM of LAMP ingezet kan/mag worden. 5.1.2e parallel opstarten. • <u>Kaders ICT spoor 2 vaststellen</u> • Onderdeel van de opdracht van 5.1.2e. 5.1.2e in gesprek geweest over behoefte van opslag over medische gegevens, dossiervorming is grote vraag. • Coördinatorenoverleg: Idee om dit nu decentraal te organiseren, centraal organiseren is lastig (nav gesprek 5.1.2e). Mogelijkheid om 5.1.2e te vragen om advies. • <u>App ontwikkelingen spoor 2 initiëren</u> • Bespreken met 5.1.2e VWS obv nota's dinsdag. 	<p>GGD GHOR staat open voor alle opties. Wacht het plan van BZK/VWS af.</p> <p>Frequent overleg met alle partijen. Schiphol vervroegd opgenomen in uitrolschema. GGD GHOR en GGD zijn akkoord. Het betreft 2 x 800 testen per dag. Overleg moet nog worden gevoerd over implementatie ADEM en het parallel valideren mbt de duur van de dit "negatieve testbewijs".</p> <p>Zie bovenstaande</p>
3	Inkoop	<p><u>Herijken inkoopbehoefte</u></p> <ul style="list-style-type: none"> o advies aankoopstrategie Dienst Testen o Gevraagd om verhaal over aankoopstrategie na maart, benieuwd waar zij mee komen. Urgentie valt mee, wel klap op geven. o 	

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Coördinatorenoverleg: terugkrijgen en geactiveerd krijgen is lastig. 5.1.2e houdt de druk erop. ○ Actie: Einde dag stand van zaken naar 5.1.2e ○ <u>Inkoop antigeentesten</u> ○ Europese gezamenlijke inkoop heroverwogen: voorkeur deze week besluitvorming ○ ○ Principieel: Vraag UniLab ligt bij Dienst Testen. Vanmiddag meenemen in gesprek met DT. ○ ○ Coördinatorenoverleg: 5.1.2e is bezig met drie scenario's. goede onderbouwing belangrijk, onderscheid in: maximale variant, minimale variant, tussenvariant. ○ ○ <u>Sequencing capaciteit</u> ○ Wij zitten op 4-voudige van ECDC 5.1.2e komt met teksten voor Kamerbrief. In notitie is ook notitie van 5.1.2e meegenomen. ○ <u>Tarieven en declaratiemogelijkheden</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Brief antigeen</u> uitsturen naar GGD GHOR ○ Brief bij plv 5.1.2e ○ <u>Overleg ZN declaratie zorgaanbieders</u> ○ In bijzonder met huisartsen ○ ○ <u>Andere tarieven</u> ○ Herijken tarief van LAMP, PCR en adem. LAMP is nagenoeg gereed (26 januari in werkgroep), PCR ook (26 januari afwachten), adem deze week. Afstemming met GGD GHOR is belangrijk en WJZ en FEZ. Prijzen zijn goed te onderbouwen. 	<p>Voorstel RIVM/DT besproken on LCT. Iom DT wordt gekeken naar een achtervang contractlab. Prijs moet bepaald worden in wG tarieven 5.1.2e</p>
--	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> ○ ○ Actie: doorgeven aan werkgroep afstemming GGD GHOR, WJZ en FEZ. ○ ○ Coördinatorenoverleg: 5.1.2e en 5.1.2e zijn aangehaakt. A.g.v. Hick-up tarieven antigeentesten: FEZ en WJZ informeren mbt antigeentesten en hen bij volgende tarieven eerder betrekken. ○ ○ <u>Kritische producten</u> ○ Geen grote zorgen. ○ ○ Onder voorbehoud van juridische toets gaat opdracht TOM-i uit, DT geeft opdracht tot contracteren van TOM-i. Inhoudelijke toets is als besluit vastgesteld in LCT. ○ ○ <u>Diverse opdrachten afronden</u> 	
4	Innovatie	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Validatie antigeen zonder klachten</u> • Studie 5.1.2e ? • ○ <u>Breathomix stavaza</u> <p>Automatiseren aflezen resultaten vs IGJ-standpunt</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Werkgroep alternatieve testafnamemethoden</u> ○ Zelfafname: 5.1.2e ○ ○ Actie: 5.1.2e komt deze week met notitie over wat deze week wordt afgerond en wat doorloopt. Programma 	<p>Portfolio Innovatieve testen is met een rapport in de LCT afgerond. Massa Spectrometrie (MS) loopt nog langer door 5.1.2e ook. MS wordt de komende weken beoordeeld door een expert groep van en ZonMw en door het OMT. Raaport ZONmW volgt deze week. Met 5.1.2e overlegd dat een volgordelijkheid in deze adviezen wenselijk is.. Besloten dat het OMT advies wordt vertraagd tot het ZONmW advies gegeven is.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Het onderzoek naar zelfafname is bijna afgerond en de data ondersteunen de hypothese dat zelfafname

		<p>trechteren. Woensdag in de stuurgroep.</p> <ul style="list-style-type: none"> o <u>Toekomst Spektrax, LACDR</u> o 	<p>voldoende betrouwbare resultaten geeft. De testen uit dit onderzoek zijn echter niet gecertificeerd voor zelfgebruik, waardoor gebruik als zelftest off label is. Er zijn buiten de EU enkele gecertificeerde zelftesten op de markt gekomen, en de verwachting is dat nog dit jaar zelftesten op de Europese markt beschikbaar zullen zijn. In Amerika is bijvoorbeeld de Ellume COVID-19 Home Test goedgekeurd.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Overwegende, dat als deze test niet als een diagnostische test maar als een voorzorgtest wordt ingezet, afname zonder toezicht van een arts gebeurt, en dus geen medisch dossier wordt aangemaakt, er geen rechten (zoals een testbewijs) aan de test kunnen worden gekoppeld, deze test toch waarde heeft op basis van boven gestelde, en zelfgebruik onder voorwaarde gedoogd zou kunnen worden. o Vanuit Werkgroep Zelftesten hebben 5.1.2e daarom bij IGJ de vraag neergelegd of er een afwegingskader opgesteld zou kunnen worden voor het gedogen van zelftesten <i>off-label</i>, uitsluitend voor eigen monitoring. Dit zou de volgende mogelijkheid bieden: <ul style="list-style-type: none"> o In het geval van een stijgende prevalentie/uitbraak het mogelijk maken voor burgers om zich zelf (anoniem) te monitoren o
5	ICT (infrastructuur+ app)	<ul style="list-style-type: none"> o <u>ICT review vervolg</u> o <u>Coronatester App: next steps</u> o 	<ul style="list-style-type: none"> • Testbewijs app kan werkend zijn in de 3^{de} week van februari • Nog gaande: Verkennen van de mogelijkheid om uitsluitend decentraal (bij de burger zelf) het testresultaat uit spoor 2 op te slaan, wat kan dienen als basis voor een testbewijs. Dit heb ik ook met 5.1.2e besproken. • Als eerste stap hier in, kijkt WJZ naar de mogelijkheden voor een zo kort mogelijk bewaartermijn van het medisch dossier bij spoor 2. Dit biedt de volgende mogelijkheden: <ul style="list-style-type: none"> o ICT van spoor 2 wordt aanzienlijk versimpeld

			<ul style="list-style-type: none"> o Geen onnodige data opslag in spoor 2 van medisch gezien niet-relevante data
6	Governance/Dienst Testen	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Bezoek Dienst Testen 25/1</u> • Overleg ambassade Beijing en DT over mogelijkheden • Vragen ADR over controle declaraties door DT en gebruik CoronIT hierbij • Vragen over uitbetalen aan te houden voorraden door labs die nu over datum raken [zet hem er even op, weet niet hoe dit zich gaat ontwikkelen] 	<ul style="list-style-type: none"> •
7	Traceren	<ul style="list-style-type: none"> • GGD Contact bespoedigen mho Britse variant 	<ul style="list-style-type: none"> •
8	Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> • Bezoek validatie STRIP1-Veldhoven (27-01), Persberichten E en NL • Kick off helpdesk en website spoor 2 (werkgevers) uitwerken (01-02) i.s.m. RVO • Start pilot Charlois (26-01) • Uitwerking Campagnes testen en quarantaine • Publiekscampagnes Dronten en Bunschoten afronden • Upgrade communicatie antigeentesten met GGD 	<ul style="list-style-type: none"> • STRIP follow up (5 extra) • Spoor 2 ready for takeoff? • App toegangstesten? • Dronten en Bunschoten klaar?
9	P-zaken	<ul style="list-style-type: none"> • Herijken werkverdeling/teamindeling • Afstemming vervanging ^{5.1.2e} • ^{5.1.2e} heeft met ^{5.1.2e} gesprek met ^{5.1.2e} over opdracht en rol. 	<ul style="list-style-type: none"> •