

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Minister MZS

Deadline: 15 mei 2020

Directoraat Generaal
Curatieve Zorg
Directie Curatieve Zorg
Team A

Ontworpen door

5.1.2e

T 070-3405258

M 5.1.2e

F 070-3406684

5.1.2e @minvws.nl

Datum

12 mei 2020

Kenmerk

1682590-204790-CZ

Zaaknummer

nota

(ter beslissing)

Inkoop benodigde patiëntmonitoring systemen

Paraaf directeur

Paraaf DGCZ

1 Aanleiding voor deze nota

De afgelopen periode is er vanuit CZ, in samenwerking met het LCH en het expertteam, ingezet op de beschikbaarheid van voldoende kwalitatief hoogwaardig beademingsapparatuur gerelateerd aan de plannen voor de structurele ophoging van de IC-capaciteit.

Daarnaast moet er ook worden ingezet op het beschikbaar krijgen van voldoende patiëntmonitoring. De patiëntmonitoren zijn inzetbaar voor een tweetal doelen, namelijk het zorgen voor een plotselinge acute opschaling bij een tweede golf en bij het structureel uitbreiden van het aantal IC bedden in Nederland. Wij denken dat de markt zo min mogelijk wordt verstoort als de aanschaf zo veel mogelijk aansluit bij wat ziekenhuizen al in huis hebben. Dan is het geen nieuwe keus, maar alleen uitbreiding van capaciteit. Voor bewakingsmonitoren is er een extra argument om naar hetzelfde systeem te gaan, namelijk dat de monitoren gekoppeld moeten worden aan een infrastructuur van bewakingspost, servers, netwerk etc.

In maart heeft CZ bij Philips, tegelijk met de inkoop van beademingsapparatuur, een bestelling gedaan van patiëntmonitoring. Daarbij willen we nu voorleggen om ook voldoende patiëntmonitoring bij de grootste leveranciers te bestellen: Dräger en GE.

Het advies van de IC Taskforce is dan ook om de bestelling bij Philips proberen te reduceren. Om marktverstoring te voorkomen, zal er ook bij reguliere leveranciers besteld worden. Er kan worden aangesloten bij de benodigde opschaling van de 11 centra die zijn aangewezen om de extra opschaling van 55 IC bedden te realiseren. Zodat die monitoren goed aansluiten bij het systeem dat verder in het ziekenhuis aanwezig is.

Over aanvullende inzet voor de benodigde IC-bedden of voor andere zorgafdelingen zoals de Medium care hebben wij geen zicht op de behoefte die daar is.

Kenmerk

Deze nota biedt inzicht in de inmiddels beschikbare en bestelde beademingsapparatuur geschikt voor IC-bedden op 1 augustus 2020, 1 oktober 2020 en 31 december 2020. Deze gegevens worden gerelateerd aan de behoefte aan IC-bedden zoals besproken in het overleg van donderdagavond 30 april 2020.

- 1700 'Nieuwe normaal'
- 2550 Opschaling NL
- 3150 Opschaling in crisis

Voor de opschaling door uitplaatsen van patiënten naar IC Duitsland is geen apparatuur nodig.

2 Beslispunten, advies en mogelijk alternatief

- **Gaat u ermee akkoord om voor de bestellingen van dat er geen extra beademingsapparatuur wordt aangekocht, omdat er voldoende apparatuur is ingekocht met de volgende uitzondering.**
- **Gaat u akkoord met de volgende uitzondering op de regel van "niet meer aankopen"? Met de leveranciers van de high-end IC-apparaten, concreet Hamilton en Dräger, wordt bekeken of er mogelijkheden zijn voor het extra inkopen van high-end apparatuur (oa ook door bestellingen van Dräger voor OK-anesthesie apparatuur om te buigen naar high-end IC apparatuur). Gaat naar verwachting om max 100 apparaten tot 1 oktober.**
- **Gaat u ermee akkoord te onderzoeken of hoogwaardige alternatieve apparatuur in de derde categorie (zoals OK-anesthesie apparatuur) afbesteld kan worden indien deze niet voor 31 juli wordt geleverd? Het gaat dan om de apparatuur die bovenop de opschalingscapaciteit van 3150 IC bedden komt (en dan ook binnen moet zijn).**

In de eerste weken van de inkoop is ook OK-anesthesie apparatuur besteld, omdat deze snel geleverd kon worden. Nu de vraag op korte termijn minder urgent is en er voldoende IC-apparatuur is ingekocht kan, indien de overeenkomst dit mogelijk maakt, deze apparatuur worden afbesteld.

3 Samenvatting en conclusies

Algemeen

- Op 18 maart is VWS/CZ begonnen beademingsapparatuur in te kopen, na de grote zorgen die vanuit NVIC geuit zijn over mogelijke tekorten hieraan.
- CZ heeft, geadviseerd door de NVIC, NVKF en NFU, ruim 4000 beademingsapparaten geregeld en besteld. Bij een deel van de bestelde apparaten was het tot vorige week nog onduidelijk of en wanneer deze geleverd zouden worden.
- De bestelde beademingsapparaten beginnen afgeleverd te worden in Vianen en doorgeleverd aan ziekenhuizen. Hierdoor is er meer zicht op de betrouwbaarheid van bestellingen.

**Directoraat Generaal
Curatieve Zorg**
Directie Curatieve Zorg
Team A

Kenmerk

- Op 1 augustus 2020 zijn er naar verwachting 1941 IC-volwaardige beademingsapparaten beschikbaar. Dit betreft apparatuur die in Nederlandse ziekenhuizen reeds bekend is en die zij graag inzetten op hun IC voor de beademing van COVID-patiënten. Daarnaast zijn er ruim 1000 IC-beademingsapparaten uit China beschikbaar, die nu nog niet op IC's gebruikt worden, maar wel aan de specificaties voor IC-apparatuur voldoen en een CE-keurmerk hebben. Als ook de hoogwaardige alternatieven worden meegerekend (nieuw bestelde OK-apparatuur, Philips Trilogy met dual limb systeem), dan zijn er ruim 3600 apparaten beschikbaar. Als Demcon wordt meegerekend betreft dit 4100 apparaten.

Zie onderstaande tabel voor de verwachte aantallen op 1 augustus, 1 oktober en 31 december 2020.

	Volwaardige apparatuur	Apparatuur inclusief China **	Apparatuur inclusief hoogwaardig alternatief	Aantallen inclusief Demcon
30 april	1419*		1494	
Tot 1 augustus	1941	2991	3661	4161
Tot 1 oktober	2161	3211	3881	4381
Tot en met 31 december	2271	3321	3991	4491

* incl 1150 door ziekenhuizen zelf ingezet, 80 eigen voorraad ziekenhuizen en 65 inzet defensie, op basis van uitvraag via LCPS.

** leveringen uit China blijven wat onzeker

	High end cat. 1	Apparatuur uit China **	Hoogwaardig alternatief	Demcon
30 april	1419		GE - 75	
T/m 31 juli (week 19 – 31)	Hamilton – 103 Jenny – 84 Löwenstein – 225 Dräger – 60 Getinge – 50 Totaal: 522	Aeonmed – 350 Boaray – 50 Chenwei – 80 Beijing Eternity – 450 Siriusmed – 120 Totaal: 1050	Dräger (OK) – 145 Philips – 500 GE (OK) – 25	500
1 oktober	Dräger: 180 Getinge: 40 Totaal: 220			<i>Ontwikkelingen richting CE-keurmerk in de gaten blijven houden.</i>
31 december	Dräger: 10 Getinge: 100 Totaal: 110			

** leveringen uit China blijven wat onzeker

- Met de NVIC, NVKF, LCH en LCPS wordt besproken wat er nodig is om de apparatuur zo goed mogelijk in te kunnen zetten op het moment dat deze nodig is in de ziekenhuizen. Denk hierbij aan disposables, een verdeelplan zodat er zo min mogelijk verschillende apparatuur binnen één ziekenhuis worden gebruikt en aan training van personeel.

4 Draagvlak politiek

De Kamer heeft de boodschap van de NVIC, bij monde van **5.1.2e**, goed in de oren geknoopt en zal eisen dat VWS inzet op het beschikbaar maken van voldoende beademingsapparatuur van goede kwaliteit. Een tekort aan beademingsapparatuur mag er niet toe leiden dat COVID-patiënten niet op de IC beademd kunnen worden. Dit tekort wordt nu niet meer voorzien.

Directoraat Generaal
Curatieve Zorg
Directie Curatieve Zorg
Team A

Kenmerk

5 Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

De NVIC (vereniging van intensivisten) en NVKF (vereniging van klinisch fysici) hebben eerder akkoord gegeven dat er een steeds mindere noodzaak is voor het kopen van apparatuur die op korte termijn beschikbaar is. De NVIC en NVKF steunen de noodzaak voor volwaardige apparatuur. Uiteraard blijven wij hen actief betrekken bij vervolgstappen. Ook zien we dat ziekenhuizen aan het afschalen zijn en apparaten teruggeven aan het LCPS.

6 Financiële en personele gevolgen

Het voor dit moment stoppen van inkoop heeft geen financiële of personele gevolgen. Financiële en personele inzet is pas weer nodig als het inkoopbeleid weer wordt hervat.

7 Juridische aspecten haalbaarheid

Er is voldoende cijfermatige onderbouwing om nieuwe leads af te kunnen wijzen.

8 Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)

Afstemming heeft plaatsgevonden met LCH, NVIC en NVFK.

9 Gevolgen administratieve lasten nvt

10 Toezeggingen nvt

11 Fraudetoets nvt

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e