

Actiepuntenlijst LCH Team Productie

Toipic	Beschrijving	Wie	Staus
Communicatie	helderheid naar het team mbt wanneer en hoe transitie plaatsvindt en wat de impact hiervan is (op manier van werken, communicatie, verantwoordelijkheid ed)	5.1.2e	Orange
Scope	We bepalen gezamenlijk welke leadslijst wordt gebruikt om 'overdracht' mee te doen		Green
Beademing	geen verdere uitbreiding van initiatieven , bestaande afspraken worden (zover dat nog niet gegaan is) contractueel afgerond, nieuwe leads worden 'bedankt'		Orange
Beademing	Wat te doen met 'disposables' voor beademing ? Geen duidelijk beeld of noodzaak/behoeft er is		Orange
Beademing	Vergoeding van partijen die voorstel hebben gemaakt ?		Orange
Beademing	5.1.2e hoeft niet langer betrokken te zijn (LCH)		Orange
Testkits & 3D	Testkits worden onder gebracht in team van 5.1.2e - 3D nog geen besluit over gekomen (LCH/EZK)		Orange
Testkits & 3D	5.1.2e 5.1.2e verzoek om 'mee te gaan' met team voor x periode (LCH/VWS)		Orange
Mondmaskers	contracten met Aupin, Sion (moet nog getekend worden door LCH/VWS) , Afpro (contract nog niet final, wordt aan gewerkt) worden afgerond. (LCH/VWS)		Green
Mondmaskers	Initiatief van VMI dient nog een besluit over genomen te worden - business case aanwezig		Red

Toipic	Beschrijving	Wie	Staus
Mondmaskers	Besluit mbt opschalen productie, aantallen en tijd + communicatie naar de betrokken partijen (LCH/VWS/EZK)	5.1.2e	
Mondmaskers	overige initiatieven mbt productie van FFP2 worden niet meer aangenomen, (communicatie via EZK 'mondkapjes team')		
Mondmaskers	initiatief mbt chirurgische mondmaskers - dient een duidelijke afspraak over gemaakt te worden wat er wordt opgestart dient te worden, met welke partijen en welke hoeveelheden - business case bij VWS		
Mondmaskers	Afspraken mbt productie Meldblown (met 5.1.2e en/of DSM) : principe besluit moet genomen worden of./wat we willen, en hoe we communiceren (zoals besproken kan 'brief; vanuit VWS helderheid geven dat 'we de productie van meldblown ondersteunen via 5.1.2e DSM met levering aan het consortium Auping/Afpro ed)		
Mondmaskers	Verzoek aan 5.1.2e 5.1.2e om betrokken te blijven voor x periode (LCH/EZK)		
Overige Beschermingsmiddelen	Wordt belangrijkste / enige workstream met eerste focus op productie is slotatie jassen		
Overige Beschermingsmiddelen	Verzoek aan 5.1.2e om voor de komende 3 wkn (parttime) de lead te hebben van deze workstream (LCH/EZK)		
Algemeen	Er is een team van EZK (namen via 5.1.2e die de komende 2kwn beschikbaar kan zijn		

Toipic	Beschrijving	Wie	Staus
Algemeen	Check administratie voor overdacht in Teams (LCH icm met workstreamleads)	5.1.2e	
Team	Rol 5.1.2e - transitie naar EZK / rol in nieuwe organisatie setting to be discussed en verder uit te werken. Opportunities in project management, contract & supplier management productie NL trajecten, linking-pin / SPOC externe bedrijven /LCH en bij nieuwe initiatieven. (LCH/VWS/EZK).		
Inbox	Inbox is nu nog actief binnen LCH. 5.1.2e (Accenture) bemenst 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl tot din 28 April !		
Contracting	5.1.2e s nog tot 30 April aanwezig om contacten met 5.1.2e af te ronden. Willen we snel schakelen met VMI dan snel op te pakken. Voorstel is om VIM contract in gang te zetten mbt template dat eerder gebruikt is bij andere partijen		
Team	Productie NL team constateert dat 5.1.2e 5.1.2e 'te druk' is. Wens zou zijn dat er een '2e man' zou zijn als direct aanspreekpunt (met mandaat om te schakelen)		
Contracting	Initieren van inkooporders ? Via LCH / VWS. Wie pakt deze handschoen op ? Toekomstige coördinatie ?		
Mondmaskers	Afpro en Meldbown productie		
Overige Beschermingsmiddelen	1e order mbt spatschermen is geplaatst, hoe om te gaan met vervolgoorders?		
Algemeen	Overzetten van producenten / leveranciers van LCH Productie NL naar Inkoop LCH		
Overige Beschermingsmiddelen	Opstart 2e consortium protectie jassen/reusable shorten via Ten Cate komt volgende week		

Toipic	Beschrijving	Wie	Staus
Overige Beschermingsmiddelen	Order Spark Design - 100K brillen a 0,99 of 20K brillen a 1,7 euro.	5.1.2e	
Algemeen	Coördinatie / lead van verschillende initiatieven binnen Productie EZK/VWS - wie is eerste aanspreekpunt / waar moet overdracht heen ?		
Algemeen	FME 5.1.2e wil doorpakken met productie in NL en hier een verdere rol in spelen (zie separaat schrijven)		
Algemeen	Communicatie openstaande leads		
Algemeen	Samenwerking België - Afspraken taskforce Covid-19		
Algemeen	Afspraken met Defensie 5.1.2e om A leveranciers die gaan leveren aan defensie (het Rijk) ook te laten produceren in NL - 5.1.2e wil volume commitment richting A leveranciers - wie kan hem dit geven		

Toipic	Beschrijving	Wie	Staus
Algemeen	Idee om 'sustainable growth coalition' op te zetten met diverse partijen (Shell, Accenture, Orbia ed) in samenwerking met overheid. <u>Uitdagingen:</u> • wat doen we met afval van al onze ingekochte en geproduceerde materialen? De mondkaserafvalberg wordt gigantisch. Beter nu een plan dan later een probleem • Wat doen we met alle materialen waar we wellicht een overschot in krijgen (beademingsapparatuur die 'in de kelder' terecht komt. Hoe kunnen we de initiatieven van de verschillende bedrijven ondersteunen om materialen te doneren aan landen die eea hard kunnen gebruiken? Het aanbod en de willingness van de bedrijven is er nu om door te pakken. Wie pakt de handschoenen op • Hoe maken we hetgeen we nu hebben gedaan duurzaam? Wat hebben we geleerd van hoe we om zijn gegaan met deze crisis om er voor te zorgen dat we bij een eventuele volgende crisis sneller kunnen schakelen en wellicht een 'draaiboek' uit de kast kunnen halen? • Als we echt niet meer afhankelijk willen zijn van 'het buitenland', hoe gaan we dat dan doen op de lange termijn? Wat zijn de producten / middelen in scope? Welke bedrijven willen meedenken aan het verder opzetten van een supplychain / productie in eigenland of in Europa? Diverse bedrijven / koepels hebben zich gemeld. Laten we in ieder geval het gesprek aangaan • Hoe kunnen we de cross overs (samenwerking tussen politiek, bedrijfsleven en zorg) die we nu hebben zien ontstaan, verduurzamen en er voor zorgen dat we met elkaar blijven samenwerken en elkaar kunnen versterken? Het zou jammer zijn als we in onze 'oude' patronen terugvallen. Wat is hier voor nodig?		
Communicatie	Verzoek van LCH Management om te communiceren over samenwerking tussen LCH/WVS/EZK - input zal verwerkt worden tot 'stuk' binnen WVS/LCH en gepubliceerd worden in de LCH nieuwsbrief (na goedkeuring WVS comm)		
Communicatie	Shell heeft verzoek gedaan om te communiceren over samenwerking met de overheid / LCH. Shell comm en LCH comm aan elkaar gelinked - week 18 volgen interviews en 'draft' stuk		
Mondmaskers	Bezoek aan Auping fabriek - 5.1.2e & 5.1.2e hebben afgesproken om een bezoek te brengen aan Auping voordat ministerieel bezoek plaatsvind - voorstel bezoek ministers is op vrijdag 1 Mei; LET OP: pas op 4 mei zal semi-automatische productielijn klaar zijn bij Auping. Advies om bezoek met ministers te plannen als semi-automatische lijn geïmplementeerd is !!!!!	5.1.2e	

Toipic	Beschrijving	Wie	Staus	
Communicatie	Persbericht over Auping (en overige mondkapjesproducenten)	5.1.2e		

Nog te doen			
mail sturen naar alle teamleden ivm wijziging & bedanken			
- Zie scope lijst bij mail - Scope wijziging nav gesprek Minister van Rijn ?			
- Airwave 'issues' met betaling 'investment' ? - Bedank schrijven niet overal gestuurd dit moet wel gebeuren om negativiteit te voorkomen !! -nette afsluiting leads vanuit VWS/brief vanuit de minister (?) is van belang !			
Brief conform eerder opgezet voor andere 'commodities' toespitsen op beademing (op basis van Innovatie ed) opstellen en versturen ?			
5.1.2e maakt voorstel. 5.1.2e neemt regie			
- Bedanken 5.1.2e kan/wil op 'afroep' nog wel betrokken zijn, maar in principe is hij klaar) - Check op overdrachtsdocumenten in systeem (work in progress) - Investering van 6,5K Radboud? - ligt bij 5.1.2e			
- Hoe blijft Edit aangesloten bij LCH / EZK/VWS ? - Wat doen we met 3D initiatieven? team/bedrijven staan klaar om in te springen waar nodig (certificering 3D geprinte IC onderdelen / kosten / opschaling blijft uitdaging)			
- Gesprek gehad met 5.1.2e zij kan (parttime - nog +/- 3 wkn) betrokken zijn binnen team 5.1.2e geen overdracht nodig - Hoe om te gaan met communicatie Shell over inzet project managers bij 'wegval' 5.1.2e (tot op heden heeft 5.1.2e dit gedaan met 5.1.2e van Shell Ned) ?			
Let wel, contracten opgeslagen bij 'teams' LCH - overdracht naar VWS ?			
Graag zsm een duidelijk besluit en instructie zodat mondmasker team hier mee door kan (let wel; contract ondersteuning Shell tot 30 April !!!)			

Nog te doen			
- Bij team is nog geen helderheid naar commitments die naar leveranciers/producenten gegeven kan worden - Brief / communicatie met producenten van belang wanneer duidelijkheid er is			
- Zie leadslijst - Communicatie van / met leads dienen duidelijk te worden afgestemd / wie pakt externe communicatie op?	5.1.2e		
- Mondmaskerfabriek 5.1.2e met 'intentie' van opkopen laatste hoeveelheden - moet dit verder worden opgepakt - Opstarten andere initiatieven ? Let op : hoe kunnen /moeten we vraag voorspelling bepalen? Kunnen / moeten we initiatieven voor zorg uitbreiden naar bedrijfsleven / 'alle' mensen in NL ? Wie bepaald ?			
- Besluit genomen en manier van communiceren / commitment besproken ? 2 leveranciers 5.1.2e & DSM) en hoe pakken we hier op door ?			
5.1.2e kan komende 3 wkn, dus tot vrijdag 29 Mei - 2 uur per dag, voor een totaal van 50 uur worden ingezet. Is dit genoeg ???			
- Let op: 5.1.2e kan komende 2 / 3 weken (parttime) inspringen. Ik voorzie een probleem als zij en workstreamlead is en als zij categorie lead voor LCH is (op afstand). Is ook niet iets waar haar "ambitie" ligt - SPOC voor Overige beschermingsmiddelen en 'management' van leveranciers ?- wie borgt kwaliteit ed - Link tussen LCH distributie en orders , wie pakt dit op?			
- Team beschikbaar, nieuwe ORG chart te maken + informeren team - Rollen / tijd ed bekend en voldoende ?			

Nog te doen			
- Nu is alle informatie / contracten te vinden op MS Teams - LCH domeijn. Moeten / willen we eea omzetten naar VWS/EZK ? Voorstel nu is om eea 'in de lucht' te houden tot einde week 18 - Wie gaat omzetten van documentatie verzorgen (let op: hul			
Voorstel komende 3 wkn inzet Folkert op budget VWS op 0,5fte - 1FTE om lopende zaken af te ronden / linking pin te zijn met LCH / contract & supplier mgt op te pakken - anders stopt inzet	5.1.2e		
Moeten besluit nemen hoe af te bouwen en Inbox LCH te instrueren			
Hoe om te gaan met contracting en 3 partite afspraken ? Heeft wijziging van Productie NL invloed ? Alles direct via / met VWS als juridische entiteit ?			
Let op; Meldblown productie (vanuit Duitsland) dreigt te stagneren ... sneller opschakelen met DSM ?			
- Link te borgen met 'vraag' en 'aanbod' van uit LCH ? - Plaatsen van vervolgoorders via LCH of via VWS ?			
- Voorstel is om producenten te laten produceren , maar dan over te zetten als 'leverancier' naar LCH inkoop - dit process moet ingang gezet / gemonitord worden - Producenten Productie verworden tot A leveranciers / preferred supplier list van zorginstellingen - hoe dit te borgen en wie pakt dit verder op ?			
- Borging vraag/aanbod (LCH heeft veel schorten besteld en deze komen de komende dagen binnen !) - Willen we 2 consortia / 2 x productie van deze middelen in eigen land ?			

Nog te doen			
• Accoord voor order van 100K of 20K brillen via WVS • Daarna 'dichtzetten' van leads op spatbrillen / spatschermen is advies			
• Nu ^{5.1.2e} bij LCH wegvalt, wie wordt eerste aanspreekpunt? ^{5.1.2e}			
• Wie pakt dit op? ^{5.1.2e} kan/wil doorpakken met ^{5.1.2e} maar heeft geen opdracht / mandaat • team morgen' voor productie - strategische view op hoe we omgaan met productie op de lange termijn in NL			
• Zorg: wie pakt communicatie met openstaande leads op? Moeten we goed doen om misperception / miscommunicatie te voorkomen			
• Afspraak met ^{5.1.2e} om samenwerking met LCH - levering van FFP2 maskers aan België / betrekken van chirurgische maskers van België			
• ^{5.1.2e} heeft ook contact met ^{5.1.2e} mbt Inkoop - kijken waar we synergie kunnen bereiken			

Nog te doen			
• FH is bereid om hier in te springen, de 'onafhankelijke' linking pin te zijn tussen de verschillende organisaties/ instellingen . De wil is er, wat ontbreekt is een centrale partij die kansen ziet om door te pakken. Laten wij met elkaar deze kansen verder uitbouwen • Wat heb ik hier voor nodig: mandaat van VWS om communicatie met bedrijven op te starten en funding om klein team te bouwen wat door kan pakken !			
• Actie 5.1.2e om af te ronden			
5.1.2e involved			

Nog te doen			