

	Actie	Wie is aan zet	Opmerkingen	deadline
1	Uitwerking en uitvoering voorstel klinieken uit het verleden en oude archieven  22 december 2015 5.1.2e is de belronde aan het voorbereiden. Dit is een omvangrijke klus en gaat flink wat tijd in beslag nemen.	5.1.2e	9 mei 2017, het voorstel is nog niet uitgevoerd	n.t.b.
2	Intern onderzoek Fiom rondom mogelijk verkeerd match afwachten en eventueel naar aanleiding daarvan de eigen procedures nakijken	5.1.2e		N.V.T.
3	5.1.2e vragen of ze de schriftelijke reactie van 5.1.2e aan het UMC Utrecht over de overleden donor naar 5.1.2e wil sturen.	5.1.2e	9 mei 5.1.2e kijkt in Prive-emailaccount of de reactie vanuit daar is gestuurd.	20 juni
4	Een ronde starten met klinieken en beroepsgroepen om draagvlak te creëren voor het volledig invullen van de donorgegevens.	5.1.2e		n.t.b.
5	Input vragen voor toe te voegen punten voor aanpassen van het reglement aan de afwezige bestuurleden	5.1.2e		n.t.b.
6	Het aanpassen van het reglement in gang zetten en concreet voorstel met tekstwijzigingen.	5.1.2e		n.t.b.
7	SIG-gameetdonatie uitnodigen voor vergadering in juni 2017.	5.1.2e		20 juni
	Belangengroeperingen uitnodigen voor een eigen gesprek met bestuur	5.1.2e		n.t.b.
8	In kaart brengen welke resources de Stichting mist om de matching van halfsibblings voort te zetten	5.1.2e		20 juni
9	Beslissing halfsibblings agenderen voor volgende vergadering	5.1.2e		20 juni

10	Starten met schrijven toekomstplan Stichting DNA-matching	5.1.2e		September 1 <sup>e</sup> versie
11	Zorgen kwaliteit dna-matching Fiom bespreken in de gesprekken met VWS over het Bijdorp archief	5.1.2e		20 juni
12	Sectie interessante literatuur toevoegen aan website	5.1.2e		Voor vergadering september
13	Website voorleggen aan klankbordgroep	5.1.2e		september
14	Klankbordgroep samenstellen uit onderzoekspopulatie 5.1.2e	5.1.2e en 5.1.2e		september
15	Nieuwe tekst ouderschapsverklaring implementeren	5.1.2e		20 juni