



Ministerie van Volksgezondheid,
Werk en Veiligheid
Ministerie van Bestuur en
Overheid



COVID onderzoeksprogramma 2021 -

V&Z deel

RIVM voor een gezonde
bevolking, in een gezonde
leefomgeving

5.1.2e


(RIVM)

RIVM | *De zorg voor morgen begint vandaag*



COVID-19 Onderzoeksprogramma (Pr.19)

- In principe voor 2 jaar – budget 75 mlj. per jaar
- Opdrachtgever COVID programmadirectie VWS (PDC)
- Eerste jaar opdracht verleend
- Tweede jaar wrsch ook
- RIVM offerte is onderverdeeld in 18 deelprogramma's
- Van deze programma's worden er 5 getrokken door het domein Volksgezondheid & Zorg maar RIVM breed uitgevoerd






COVID Onderzoeksprogramma: V&Z deel

- Deelprog. 14: Corona Gedragsunit
- Deelprog. 15: Gezondheidsimpact
- Deelprog. 16: Impact op het zorgsysteem
- Deelprog. 17: Gezondheidseconomie
- Deelprog. 18: Beoordeling beschermende middelen





Programma 16: Impact op zorgsysteem



Map ZZZ0136 ALLEEN nog voor projectoverstijgende stukken



Deelprogramma 16: Impact op zorgsysteem

Tijdschrijfnummers						
V/190017/01/MA	Advisering, management en ondersteuning					
V/190017/01/EZ	Effecten uitgestelde zorg - team		5.1.2e			
V/190017/01/EH	Digitalisering en e-health - team					
V/190017/01/IZ	Impact op zorgsysteem - teams	5.1.2e		5.1.2e		
V/190017/01/BK	Besch. en kwal. Hulp- en geneesmiddelen - team				5.1.2e	

Budget is t/m juli pas 15% uitgeput!

Thema 16 - Gezondheidzorgsysteem

**Doelstelling
thema 16**
Impact van COVID-19 op het zorgsysteem
onderzoeken
Wanneer is dit succesvol?

Wanneer de bevindingen behulpzaam zijn bij nieuw beleid

**Uitgestelde zorg
E –health**
Impact
zorgsysteem
Beschikbaarheid en
kwaliteit hulp- en
geneesmiddelen

**Opdracht
coördinatoren
over-all**

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e

Per project Zie
sheet 3

Contactpersonen

VWS

Overall 5.1.2e

5.1.2e

Per project Zie
sheet 3

**Afstemming
ZonMW**

Projecte
n xxx

Financiering

VWS

1,5 mln.

Personeel

Totaal	RIVM	Extra
5,2	1,2	4

Geldstromen aan derden: o.a.
Nivel

Onderdelen	Status	Producten/ datum oplevering	Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)	IV	COM
Uitgestelde zorg In kaart brengen van de gezondheidsgevolgen van de minder of anders geleverde zorg op niet-COVID patiënten en deze zo veel mogelijk te kwantificeren Digitalisering en E-health lessen uit de versnelde implementatie van e-health tijdens de COVID-19 pandemie Impact zorgsysteem (4 deelprojecten: Acute zorg – capaciteit en doorstroming; Robuustheid westerse zorgsystemen; Preventie en integrale initiatieven; Zorgmijding) Diverse kleinere onderzoeken naar de impact van COVID-19 op de robuustheid van het zorgsysteem, met nadruk op capaciteit, beschikbaarheid en kwaliteit		Jaar 1: 4 rapporten Jaar 2: 2 rapporten			
		2 rapportages eind 2021, model + rapport medio 2022			
		Acute zorg: Verslag van literatuuronderzoek en verslag van simulaties. Robuustheid etc: wetenschappelijk artikel + NL verslag. Preventie: factsheet. Zorgmijding: rapport met Nivel.			
Beschikbaarheid en kwaliteit hulp- en geneesmiddelen Deelonderzoeken naar herziening stockpile beschermingsmiddelen, meldingssysteem verdachte medische producten en internethandel geneesmiddelen		Herziening stockpile beschermingsmiddelen: 4 deliverables; Meldingssysteem verdachte medische producten: 3 deliverables; Internethandel geneesmiddelen: 2 deliverables			

Thema 16 - Gezondheidzorgsysteem

Raakvlakken met andere thema's

CIB thema's 5 en 6

V&Z thema's 14, 15, 17 en 18

Nieuwe/aanpassing van producten/opdracht

Geen

Welke projecten /activiteiten zou je na 2022 regulier in willen laten dalen?	Indalen in welk programma?
Nu nog niet bekend	

Issues (incl. Knelpunten)	Beheersmaatregelen
Capaciteit personeel	Alle projecten zijn nu gestart, capaciteit vrijwel rond
Prioritering	
Behoeft contactpersoon VWS	Geregeld, zie sheet 3

Hulpvragen

Financiële uitputting



Personeel



Thema 16 - Gezondheidzorgsysteem

Bijzonderheden / notities	
Contactpersonen bij RIVM en VWS:	
Impact op zorgsysteem	overall 5.1.2e (PDC)
WP1: Capaciteit SEH en doorstroming acute zorgketen	5.1.2e (CZ)
WP2: Robuustheid westerse zorgsystemen	5.1.2e (PG)
WP3: Invloed COVID-19 op preventie en integrale initiatieven	5.1.2e (Z)
WP4: Zorgmijding door Corona (AVOID)	5.1.2e (PZo) en 5.1.2e (CZ)
Effecten uitgestelde zorg	5.1.2e en 5.1.2e was vorig jaar 5.1.2e discussie loopt wie het nu moet zijn.
Voor nu	5.1.2e
Digitalisering en e-health	5.1.2e (I&Z)
Besch. en kwal. Hulp- en geneesmiddelen	5.1.2e (GMT)



Verdere info

- Tweewekelijks Covid coördinatie-overleg V&Z o.a. afstemming met VWS en intern,
- Nieuwsbrief vanuit Cib – 2x
- Nodig: actuele produktenkalender (actie 5.1.2e)
- Vanuit brede afstemming: [thema 5 Kennisintegratie](#), 5.1.2e (geen inhoud maar methoden; o.a. lit. onderzoek CGU); [thema 6 Internationaal](#), 5.1.2e (bijv cofinanciering EU projecten)



Vragen?