Formulering doelstellingen, verantwoordelijkheden en mijlpalen per werkspoor VWS DCC – invulformat

Werksporen (team)	Doelstelling(en)	Rollen en verantwoordelijkheden	Oplevering + mijlpalen (deliverables)

Techniek
 	
Kartrekker:
(1) 5.1.2e
(2) 5.1.2e
(3) 5.1.2e
(4) 5.1.2e
Secretaris:
5.1.2e
	Doelstelling(en):
	1. Ophalen vaccinatiegegevens
	  1. CIMS, GGD, ZKVI
	  2. HIS
	2. Uitbreiding CoronaCheck app & website
	  1. Uitgifte Testbewijs DCC (NL al gereed)
	  2. Uitgifte Vaccinatiebewijs NL & DCC
	  3. Uitgifte Herstelbewijs NL & DCC
	3. Uitbreiding CoronaCheck scanner
	4. Uitbereiding Technische helpdesk (webhelp)
	5. Aansluiting op EU Gateway
	6. Uitzonderingsroutes
	  1. Skilled helpdesk
	  2. Invoermodule arts
	  3. Print & verzend module
	1. Inrichting Beheerorganisatie, incl. Incidentenprocedure
		• **Rol:** 5.1.2e .1.1 5.1.2e : projectleiding
		• **Verantwoordelijkheid**: Projectleiding, sturing op resultaat en algehele planning.
		• **Rol:** 5.1.2e
		• **Verantwoordelijkheid**: Planning en ontwikkeling CoronaCheck-app en CoronaCheck Scanner
		• **Rol:** 5.1.2e
		• **Verantwoordelijkheid**: Doorvertaling beleid naar businessrules voor binnenland
			Oplevering:
			1. Versie 1.4.0 (5 juni)
			2. Versie 2.0.0 (23 / 30 juni)
			3. Versie 2.1.0 (1 juli)
			4. Versie 2.2.0 (12 juli)
			5. Versie 2.x.0 (n.t.b.)
			6. Aansluiten nieuwe testaanbieders (doorlopend)

Planning activiteiten per werkspoor VWS DCC – invulformat

Maand	mei					jun				jul				
Activiteiten Week	17	18	19	20	21	22	23	24 (14 juni)	25	26	27	28	29	30
Techniek														
Ophalen vaccinatiegegevens		Ontwikkeling				Testen		14-6 gereed		01-7 Live				
Uitbreiding **Corona-Check app & website**		Ontwikkeling					Testen		23-6 gereed	01-7 Live				
Uitbreiding **CoronaCheck scanner**		Ontwikkeling				Testen		14-6 gereed		01-7 Live				
Uitbreiding Technische Helpdesk		Ontwikkeling					Testen		23-6 gereed	01-7 Live				
Aansluiting EU Gateway		Ontwikkeling				Testen			14-6 gereed	01-7 Live				
Uitzonderingsroutes		Ontwikkeling					Testen		23-6 gereed	01-7 Live				
Beheerorganisatie		Ontwikkeling					Testen		23-6 gereed	01-7 Live				

Planning CoronaCheck – alleen vanuit oogpunt Techniek

