BETREFT : **STATUS COMMUNICATIE TESTBELEID**

VERSIE : **17 december 2020**

VAN 5.1.2e **VWS (** 5.1.2e **,** 5.1.2e **en** 5.1.2e **)**

CC 5.1.2e **GGD-GHOR (** 5.1.2e **,** 5.1.2e **,** 5.1.2e **), RIVM (** 5.1.2e **en** 5.1.2e **),**
LCDK (5.1.2e **) IGJ** 5.1.2e **, samenwerking VNO-NCW (** 5.1.2e **)**

#	PROJECT	STATUS	TO DO	WIE	PLANNING
01	Beleidsvoornemens en planningen beter in beeld brengen voor alle betrokken deelnemers, als kader voor communicatieplanning	In ontwikkeling	Eerste overzicht o.b.v. planning VWS en LCT	VWS 5.1.2e	Continu
02	Huidige en toekomstige communicatie-issues in beeld brengen en voorbereiden van communicatierespons	Nog niet gestart	Sessie plannen Wie doet mee? (tot nu toe alleen reactie LCDK)	VWS	Week 51 of later
03	Lopende communicatie-activiteiten beter in kaart brengen en in dit status overzicht opnemen & kennisdeling verbeteren	In ontwikkeling	Nog niet opgenomen onderdelen invoeren	Allen	Continu
04	Overall communicatiestrategie testen en traceren, o.b.v. het bovenstaande	- Wordt uitgewerkt als gezamenlijk 'levend document' - Hangt nauw samen met overall communicatiestrategie corona 5.1.2e	VASTSTELLEN STRATEGIE MET BELEID VWS, RIVM, GGD GHOR, LCDK Communicatiekalender Stakeholdersanalyse (Issuemakers) Afstemming 5.1.2e	VWS (5.1.2e GGD GHOR (5.1.2e RIVM LCDK 5.1.2e	Half oktober gezamenlijke sessie gehad. 5.1.2e werkt het uit en stemt af met beleidscollega's VWS. In november sessie om issues te definiëren (zie hierboven) **N.B. hoe haken we de afzonderlijke GGD'en aan?**
05	XL sneltesstraten	Gezamenlijk 'product' van VNO NCW, Defensie, GGD Ghor, GGD Amsterdam, VWS (Beleid en Dienst Testen i.o.) Begin januari laatste XL teststraat open	- Afstemmen persmomenten en werkbezoeken - Social post bij laatste XL teststraat die open gaat - Bijwerken factsheet XL-lacaties en kaartje -	VWS 5.1.2e GGD GHOR 5.1.2e VNO NCW (	

06	Verhogen testbereidheid / meer mensen naar de teststraten	Campagne Alleen Samen / quarantaine mediaruimte gebruiken voor radiospot testen Inzetten socials, banners, persbericht minister VWS		VWS 5.1.2e GGD GHOR (5.1.2e RIVM 5.1.2e LCDK 5.1.2e	
07	Proeftuinen Rotterdam	GGD-Rotterdam laagdrempelig en intensief testen in de Bospolder-Tussendijken en Afrikaanderbuurt.	Mediamoment plannen	VWS 5.1.2e GGD 010 / GGD GHOR 5.1.2e	
08	Fundis en PostNL	Kwetsbare mensen thuis testen	Social post minister	VWS 5.1.2e	
09	The Beast (apparaat voor zeer grootschalig verwerken van testmateriaal) in Veldhoven		Werkbezoek Social post	VWS	Week 52
10	Field Lab pilot project ('toegangstesten')				Januari 2021
11	Breathonix ademtest	Gemeente 020 start met ademtest	Social post minister Evt. Media benaderen	VWS 5.1.2e	Week 50/51
12	Communicatie commerciële teststraten en ondernemers	Toolkit communicatie maken en delen met aanbieders Ook delen met ondernemers via VNO NCW	Werkbezoek minister aan commerciële teststraat	VWS 5.1.2e IGJ 5.1.2e VNO (5.1.2e	Week 50/51/52
13	Quarantaine boodschap bij testen	- Communicatiestrategie en campagne	- Campagne - Update middelen - Pilot TikTok - Steffie module	VWS 5.1.2e GGD GHOR 5.1.2e 5.1.2e RIVM 5.1.2e	Campagne later (januari)
14	Afsprakenmodule coronatest.nl	- Update januari voor asymptomatisch?	- Toegankelijk maken coronatest.nl - Planning updates coronatest.nl - Klantreis maken van begin tot eind. - Nieuwe app	VWS 5.1.2e GGD GHOR 5.1.2e 5.1.2e	