To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Wed 2/3/2021 3:28:03 PM
Subject: RE: svz akties Covid lucht
Received: Wed 2/3/2021 3:28:03 PM
TK Stand_van_zakenbrief_COVID-19 20210202.docx

Hierbij de brief

From: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>
Sent: Wednesday, February 3, 2021 12:06 PM
To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>
Subject: FW: svz akties Covid lucht

Beste stuurgroep-leden,
Ik stel voor vanmiddag de volgende agenda van de stuurgroep voor:

1. Opening / vaststellen agenda / mededelingen
   - Welkom 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e!
   - TK-brief VWS van gister
2. Proces opdrachtverlening opdracht
   - 4/2 is voorbereidend overleg met IRAS; 10/2 is overleg met ministeries
   - Daartoe nu in stuurgroep spreken over (a) financieringsafspraken, afstemmingslijnen, (b) governancestructuur en (c) proces om tot projectplannen te komen incl planning/bemensing.
3. Financien en afstemming
   - Financiering loopt via Covid programma P19: dit is een <u>input</u> gestuurd project (5x per jaar uitputting rapporteren); Per thema (voor COVID-lucht thema 7) wordt er per project tijd geschreven (dus niet per WP).
   - 5.1.2e 5.1.2e is voor deze financierings/verantwoordingslijn als AAM eerste aanspreekpunt voor ministeries.
   - IenW is coordinerend voor LNV en VWS; hier ligt rol voor programmacoordinator e/o vz stuurgroep
4. Governance
   - Ingredienten voor een governance-structuur
   - Projectteam (progr.coord. + WP-trekkers)
   - Stuurgroep (RIVM-intern evt + IRAS). Vraag: zit GGD/WUR in consortium?
   - Advisory board (wetenschappelijke klankbordgroep). Doel: kwaliteitsborging.
   - Werkoverleg met ministeries
   - Directeurenoverleg ministeries met (vz) stuurgroep (bv 2 keer per jaar)
   - Verder??
5. Proces projectplannen incl planning/bemensing
   - In vorige stuurgroep is afgesproken dat alle centra bezin of eerder gemaakte concept-voorstel voor planning, raming en bemensing nog steeds actueel is. Bespreken stand van zaken, en eventuele knel- of aandachtspunten.
6. Overige afspraken
   - Beantwoording 5 vragen ministeries (bijgevoegd)
   - Concept-tekst (samenvatting onderzoeksprogramma) dat op verzoek van IenW eind februari mee naar TK zou moeten worden gezonden. Diverse commnetaren ontvangen (wordt nagestuurd).
   - Duiding artikel IRAS e.a. (bijgevoegd)
7. Communicatie
8. Wvttk

Tot vanmiddag

5.1.2e