Voortgang Werkgroep Follow-up Risicoanalyse | maandag 1 februari 2021

Toelichting op algemene status:
- Verbeterplan – planning op hoofdlijnen is doorgenomen. Het schema is gebruikt om gezamenlijk de prioriteiten vast te stellen, te kijken of er wat ontbreekt aan structuur, middelen, etc. om tot een resultaat te komen voor het verbeterplan en Quick-win.
- Werkgroep wordt ingehaald door de actualiteit, met name op de "urgent wins" op gebied van security en privacy.
- Bemensing in de werkgroep blijft continu aandachtspunt (afhankelijk van de inhoud/onderwerpen).

Afgelopen week
- Verbeterplan in een tijdlijn uitzetten.
- Uitwerken en prioriteren met acties en actiehouders.

Komende week
- Verdere uitwerking en prioritering.

Status per categorie

1. Urgent wins /prio
- Quick Win tafel.
- Verbeterplan Testen & Traceren.
- Ketenbesturing.
- Ketenvisie.
- Transitieplan.

Vervolg: bijlage DOTT planning

2. Lange termijn /toekomst prio
- ICT dienstverlening in de keten.
- Gemeenschappelijk ethisch / juridisch kader.
- Optimaliseren ketenprocessen.

Vervolg: bijlage DOTT planning

3. Innovatie /dromen /out-of-the-box prio
- Meer internationale samen - werking op gebied van ICT.
- Noodprocedures / calamiteitenplan bij pandemieën.

Vervolg: bijlage DOTT planning

Status per onderwerp

Opdrachtformulering/scope
- Het verder definiëren, verduidelijken is nodig, gezien de diversiteit van alle partijen.
- De aanbevelingen uit de risicoanalyse zullen in het vervolgtraject worden geïntegreerd.

Incidentmanagement proces
- Proces voor (her)inrichting is breder opgepakt (subgroep).
- Eigenaarschap incidentmanagement discussie heeft vertraging.

Acties voor de komende week/ weken:
- Komen tot een gezamenlijke opdrachtformulering.
- Het in kaart brengen van activiteiten en op te leveren producten.
- Het definiëren van concrete werkpakketten en mijlpalen.
- Naam werkgroep vaststellen.

Algemeen:
- Samenwerking en communicatie m.b.t. urgent wins /prio.