Management samenvatting van werkgroep 'Digitale ondersteuning testen vanuit burgerperspectief' voor de regiegroep DOTT

27 januari 2021

1. **Achtergrond**

Op verzoek van de regiegroep DOTT, volgt hier een samenvatting van de bereikte doelen van de werkgroep Digitale ondersteuning testen vanuit burgerperspectief". Deze werkgroep heeft ten doel een perspectief bieden op het openhouden van het maatschappelijk en economisch verkeer door het laagdrempelig toegang gaan bieden tot een brede variëteit aan (snel)testen, door middel van de ontwikkeling van een prototype voor een nieuwe app, die kan worden aangesloten op het huidige IT landschap, en die burgers ondersteuning biedt tijdens het gehele testproces. De opdracht aan de werkgroep is als volgt nader gespecificeerd:

1. In kaart brengen van de gewenste positionering en functionaliteit van de nieuwe applicatie, rekening houdend met de huidige IT infrastructuur en de huidige initiatieven om die te verbeteren (dit in nauwe afstemming met Stuurgroep digitale ondersteuning testketen van de LCT)
2. Vervullen van de rol van Product Owner naar ontwerpen en bouwen van de nieuwe applicatie. Uitvoering kan worden belegd bij een daartoe in te richten project, bijvoorbeeld bij DI (vergelijkbaar met de wijze waarop CoronaMelder en de tweede oplossing ten behoeve van ondersteuning van het reguliere BCO worden gerealiseerd).

2. Samenvatting van de gemaakte keuzes en bereikte doelen

- **Tijdslijn**: De verwachting is, dat een eerste gebruikersversie gereed kan zijn in de tweede week van februari.
- **Functionaliteiten**: Deze eerste versie van de app zal de functionaliteit *Testbewijs* bieden (werknaam CoronaTester app). Voor de realisatie van de bouw zijn andere overlegstructuren ingericht dan de werkgroep. De functionaliteit *Digitale ondersteuning Thuistesten* is nog steeds gewenst, maar de bouw is afhankelijk van nog te maken beleidskeuzes en volgt daarom op een later moment. De keuze ligt voor om de werkgroep alvast de opdracht te geven door te werken aan bouw van deze functionaliteit of te wachten op de ontwikkelingen in spoor 2. De 3de functionaliteit *Toeleiding* gaat onder de ICT infrastructuur van spoor 2 vallen. Wel is het zo, dat testresultaten van zowel Spoor 1 (GGD) als van teststraten uit Spoor 2 als basis kunnen dienen voor een testbewijs.
- **Integratie ICT spoor 1 en 2**: Om een testbewijs te kunnen genereren, moet de CoronaTester app 'gekoppeld' worden aan de IT infrastructuur van alle testaanbieders / laboratoria. Elke zorgaanbieder zal het testresultaat in een door VWS te definiëren format aanleveren, zodat de CoronaTester app een testbewijs kan genereren.
- **Dataopslag**: De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de veilige opslag van de testresultaten conform de wet- en regelgeving. Uitgangspunt is, dat zo min mogelijk gegevens worden opgeslagen en ook zo kort als nodig. Om een testbewijs te kunnen genereren haalt de burger zijn testresultaat op. Momenteel wordt onderzocht door WJZ welke data voor welke termijnen in het medisch dossier bewaard moeten worden.

3. **Uitstaand beslispunten aan de regiegroep DOTT:**

- Blijft de opdracht aan de werkgroep om door te blijven werken aan de functionaliteit *Digitale ondersteuning thuistesten* gehandhaafd of wordt deze tijdelijk stopgezet, nu vanuit het ministerie besloten is om deze functie nu niet prioriteit te geven. PDC-19 adviseert stop te zetten omdat beleidsmatig er geen prioriteit aan wordt gegeven.

- Afhankelijk van bovenstaand beslispunt, nu deze opdracht niet prioriteit heeft, wordt voorgesteld om de werkgroep tijdelijk on hold te zetten tot nader bericht. Relevant is, dat de Werkgroep Zelftesten nog wel door werkt.