To: [redacted] 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; [redacted] 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @igh.com]; 5.1.2e [5.1.2e @igh.com]; [redacted] 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e 5.1.2e. (5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; [redacted] 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]
Cc: [redacted] 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Wed 11/11/2020 7:26:39 AM
Subject: RE: Brainstorm teststrategie
Received: Wed 11/11/2020 7:26:43 AM

Dag allen,

Voor het overzicht hierbij de lijst met acties vanuit de brainstorm.
Twee hiervan zijn voor de stuurgroep die over een half uur plaatsvindt,, ik heb deze geel gearceerd.

Er is gister veel besproken, aanvullingen zijn welkom!

Kamerbrief (concept vandaag einde dag af)

- Kamerbrief – inhoud ([redacted] 5.1.2e
- Kamerbrief – bijlage routekaart [redacted] 5.1.2e)

Gewenste start asymptomatisch testen 1 dec (BCO en app)

- Vraagprognose scherper krijgen wat betreft asymptomaten, o.a. BCO – overleg 11 nov (actie bij [redacted] 5.1.2e , overleg met bredere groep)
- Akkoord OMT op ag voor asymptomatisch versnellen → dmv stellen van de vraag: inzetten voor asymptomatisch testen om de 2 weken. [redacted] 5.1.2e vraagt [redacted] 5.1.2e in stuurgroep vandaag)
- Tijdlijn voor validatie overige testen scherp krijgen (adem, spectrex, etc) [redacted] 5.1.2e vraagt voorzitters in stuurgroep vandaag)

Asymptomatisch testen Reizigers (nog geen datum)

- Inbrengen in trilat om te kijken wat er mogelijk is op bestaande locaties zoals RTH Airport en Schiphol [redacted] 5.1.2e

Experiment massaal testen (spoor 1)

- Bid specs en proces uitschrijven [redacted] 5.1.2e
- Vraag specificaties voor OMT voorbereiden [redacted] 5.1.2e nog niet uitvragen bij [redacted] 5.1.2e , anders wordt het gecommuniceerd vóór de kamerbrief. Hierna: actie [redacted] 5.1.2e
- Indicatie tijdlijn: deze week uitzetten, binnen 2 weken respons, 1 dec pitch en beslissen met jury, en 1 januari starten (vooraf check doen op voldoende testcapaciteit icm teststraten)

Evenementen -> verhuizen van spoor 3 naar spoor 2

- Inventariseren wat speelt bij field lab, en of we hierbij kunnen aansluiten / of dit voldoende is [redacted] 5.1.2e

Spoor 3 – begeleide zelfafname / thuistest

- Werkgroep samenstelling aanpassen: [redacted] 5.1.2e en IGJ toevoegen [redacted] 5.1.2e eruit halen. [redacted] 5.1.2e
- Belrondje: inventariseren of er nog andere initiatieven lopen, zoals fundis en zorg van de zaak, zodat minister niet verrast wordt [redacted] 5.1.2e

Verhoging testen > bestelling & lab

- Nav de verhoogde aantallen voor de routekaart, extra testen bestellen. Afstemmen met minister, dan uitzetten bij [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e
- Terugdraaien opgezegde labcontracten [redacted] 5.1.2e
- Nieuwe aantallen: 350.000 mensen testen per dag >> **vraag hierbij:** klopt het dat dit per februari 2021 is?
  - Gebaseerd op Nederlandse bevolking minus kinderen (15 miljoen), testbereidheid 70% en 1x per maand testen. (uiteindelijke wens is 2x per maand testen)

Uitvoeringsplan

- Bijwerken obv nieuwe routekaart, specifiek de mijlpalen 5.1.2e
- Nieuw organogram uitwerken 5.1.2e

Wekelijkse afstemming voortgang met MT testen & traceren

- Elke ma om 10.30u Agenda voorbereiden en informatie ophalen 5.1.2e

Voor de volledigheid: naast deze acties zijn er acties besproken rondom de politieke afstemming vooraf, dit heb ik niet volledig meegeschreven.
(o.a. 19 nov ronde tafel, hiervoor afstemming 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e nodig. En afstemming VNO voor de kamerbrief)

Gr. 5.1.2e

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 10 november 2020 21:23
Aan: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @igh.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @igh.com>; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @igh.com>; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>
CC: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>
Onderwerp: RE: Brainstorm teststrategie

Beste allen

Mooie brainstorm vandaag, veel dank!
We hebben de timing voor verdere proces nog niet doorlopen. As donderdag ochtend hebben we weer uur bij minister over testen. Ik zou daar de concept plaat en tekst willen bespreken. Kunnen jullie zorgen dat deze morgen einde dag af is? Hoeft niet helemaal tip top te zijn, het voorstel moet er helder uit blijken. Dus werken met bullets en pms in de tekst is prima.

Daarna moeten we het afstemmingscircus weer in: Vno, ggden, ezk, szw, acc, mcc.

Veel dank! 5.1.2e

5.1.2e