To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Fri 10/9/2020 3:21:33 PM
Subject: alternatieve verhuisstrategie; bouw nieuwe straten op USP
Received: Fri 10/9/2020 3:21:34 PM
200610 Alternatieve verhuisstrategie.docx
200506 presentatie verhuisplan labs Task Force 0.2.pptx

Hoi,

Bijgevoegd de presentatie hierover in de Task Force nieuwe huisvesting en een tekst die het zelfde samenvat, maar waarin al wat meer is uitgewerkt.

Onderstaand mijn mail van half juli om begroting bij VWS te krijgen. Het kostenplaatje is toch ingediend 5.1.2b in covid claim. Begroting opgesteld op mijn verzoek door 5.1.2e 5.1.2e ism betrokken labs en inkoop; nitty gritty bekend bij 5.1.2e Stand van zaken covid claim mij onbekend.

Wat mij betreft urgent, want:

- Vereist aanbesteding van schaarse goederen.
- Van invloed op verhuisstrategie en daarmee verhuisplannen.

Sterke externe projectleider met verstand van apparatuur en werkprocessen nodig. Uren van labs dus niet opgenomen nu in begroting verhuizing, want onderdeel covid claim. Heb met 5.1.2e wel afgesproken het project te noemen, zodat het niet tussen wal en schip valt.

Fijn weekeinde!

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 13:45
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>
Onderwerp: VWS besluit alternatieve verhuisstrategie IDS

Beste 5.1.2e

We bespraken eerder deze week het belang van snelle besluitvorming van VWS over de alternatieve verhuisstrategie IDS waarbij een aantal essentiële labs m.b.t. infectieziektediagnostiek op USP opnieuw ingericht worden. Dat maakt het mogelijk om ook tijdens de verhuizing een onderbreking van infectieziektendiagnostiek te voorkomen en stelt personeel in staat gewoon door te werken komend jaar. Voorstel was dit verzoek onder te brengen in de covid claim.

Op dit moment worden er, als ik het goed begrijp, twee claims richting VWS voorbereid:

1. Een claim voor VWS als primaire opdrachtgever (nieuwe covid directie) m.b.t. inhoudelijk werk op het terrein van covid.
2. Een claim voor VWS als eigenaar m.b.t. alle extra kosten die gemaakt zijn/gaan worden als gevolg van de corona pandemie.

De nieuwe inrichting van de labs is een actie om de continuïteit van het werk te borgen tijdens de verhuizing. Daarmee past hij volgens mij het best onder een claim voor de eigenaar, aangezien het borgen van de continuïteit een eigenaarstaak is. Ik begreep dat het nog enkele weken kan duren voor de claim onder 2 klaar is. Ik snap dat het beter is alles in één keer bij VWS te leggen, maar met oog op tijdige aanbesteding van apparatuur voor de verhuizing is een besluit op zeer korte termijn van belang.

Ik stel daarom voor dat een nota met een globaal kostenplaatje (dit is opgepakt door 5.1.2e en bijna klaar) z.s.m. naar VWS gaat ter goedkeuring.

Groet,

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Interimpool
RIVM I Postbus 1 I 3720 BA I Bilthoven
5.1.2e
5.1.2e